



ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการกรมการแพทย์ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 159.5416 ล้านบาท

งบประมาณที่เสนอขออนุมัติ 120.6235 ล้านบาท



ข้อมูลจากระบบ PBMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 65

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการทั้งหมด 138 โครงการ เสนอขออนุมัติแล้ว 118 โครงการ

ข้อมูลจากระบบ PBMS ณ วันที่ 28 ก.พ. 65

รายละเอียดโครงการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบ่งตามหน่วยงาน)



หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						สถานะ										
	โครงการที่ได้รับจัดสรร		โครงการที่ขออนุมัติ		เบิกจ่าย	คืนเงิน	ร้อยละการเบิกจ่าย	ยังไม่ขออนุมัติ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน			ดำเนินการเสร็จสิ้น				ยกเลิกโครงการ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						ดำเนินกิจกรรม < 50 %	ดำเนินกิจกรรม = 50 %	ดำเนินกิจกรรม > 50 %	เสร็จสิ้นโครงการ	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + คืนเงิน	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + สรุปโครงการ	
สำนักงานเลขาธิการกรม	4	1,500,800	4	1,500,800	411,000	9,000	27.39	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
กองบริหารการคลัง	2	1,522,600	1	816,800	442,620	0	54.19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ส.วิจัยและประเมินเทคโนโลยีฯ	13	5,643,150	13	5,643,150	653,460	0	11.58	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	9	6,435,000	7	5,773,820	1,776,826	0	30.77	2	0	0	1	0	1	5	0	0	0
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	3	4,332,900	2	4,080,860	1,871,518	554,451	45.86	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
กองวิชาการแพทย์	16	29,077,880	14	25,104,180	127,980	0	0.51	2	3	8	3	0	0	0	0	0	0
สำนักกนิตระบบการแพทย์	9	28,908,000	5	10,498,122	358,440	0	3.41	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7	3,140,920	5	2,403,420	854,068	308,105	35.54	2	2	0	1	0	0	0	1	1	0
สำนักดิจิทัลการแพทย์	5	14,052,100	3	3,838,100	0	0	0.00	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
กองกฎหมายและคุ้มครองฯ	1	318,460	1	318,460	0	0	0.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



รายละเอียดโครงการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบ่งตามหน่วยงาน)



หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						สถานะ										
	โครงการที่ได้รับจัดสรร		โครงการที่ขออนุมัติ		เบิกจ่าย	คืนเงิน	ร้อยละการเบิกจ่าย	ยังไม่ขออนุมัติ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน			ดำเนินการเสร็จสิ้น				ยกเลิกโครงการ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						ดำเนินกิจกรรม < 50 %	ดำเนินกิจกรรม = 50 %	ดำเนินกิจกรรม > 50 %	เสร็จสิ้นโครงการ	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + คืนเงิน	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + สรุปโครงการ	
รพ.พรรัตน์ราชธานี	6	7,852,200	6	7,852,200	0	0	0.00	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
ส.ทันตกรรม	3	5,302,100	3	5,302,100	25,270	0	0.48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ส.พยาธิวิทยา	2	400,000	0	0	0	0	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส.ประสาทวิทยา	5	3,815,000	5	3,815,000	487,450	0	12.78	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
รพ.ประสาทเชียงใหม่	1	100,000	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส.โรคทรวงอก	1	1,200,000	1	1,200,000	890	0	0.07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ส.โรคผิวหนัง	2	1,231,000	1	431,000	0	0	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ส.เวชศาสตร์ฯ เพื่อผู้สูงอายุ	13	17,260,500	12	16,596,500	1,458,030	0	8.79	1	0	5	7	0	0	0	0	0	0
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	1	2,000,000	0	0	0	0	0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส.สุขภาพเด็กฯ	3	5,023,300	3	5,023,300	308,120	0	6.13	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0



รายละเอียดโครงการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบ่งตามหน่วยงาน)



หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							สถานะ									
	โครงการที่ได้รับจัดสรร		โครงการที่ขออนุมัติ		เบิกจ่าย	คืนเงิน	ร้อยละการเบิกจ่าย	ยังไม่ขออนุมัติ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน			ดำเนินการเสร็จสิ้น				ยกเลิกโครงการ
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						ดำเนินกิจกรรม < 50 %	ดำเนินกิจกรรม = 50 %	ดำเนินกิจกรรม > 50 %	เสร็จสิ้นโครงการ	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + คืนเงิน	เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + สรุปโครงการ	
ส.สิรินธรฯ	2	2,826,940	2	2,826,940	0	0	0.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ส.มะเร็งแห่งชาติ	7	2,703,300	7	2,703,300	60,760	0	2.25	0	3	1	1	0	1	0	0	0	1
รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรฯ	2	903,000	2	903,000	770,882	0	85.37	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
สพข.	20	13,957,400	20	13,957,400	1,432,540	0	10.26	0	8	8	1	1	1	0	0	1	0
รพธ.สงขลา	1	35,000	1	35,000	0	0	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	138	159,541,550	118	120,623,452	11,039,854	871,556	9.15	20	24	58	18	1	3	8	3	2	1

หมายเหตุ

ยังไม่ขออนุมัติ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่เสนอขออนุมัติ

อยู่ระหว่างเตรียมการ : โครงการที่เสนอขออนุมัติแล้วแต่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการเสร็จสิ้น :

- เสร็จสิ้นโครงการ : เสร็จสิ้นตามกิจกรรมที่กำหนด
- เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย : เสร็จสิ้นตามกิจกรรมที่กำหนด และรายงานผลเบิกจ่ายทั้งโครงการในระบบ PBMS
- เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + คืนเงิน : เสร็จสิ้นตามกิจกรรมที่กำหนด รายงานผลเบิกจ่ายทั้งโครงการในระบบ PBMS และแจ้งคืนเงินกรณีมีเงินเหลือ
- เสร็จสิ้น + เบิกจ่าย + สรุปโครงการ เสร็จสิ้นตามกิจกรรมที่กำหนด รายงานผลเบิกจ่ายทั้งโครงการ และสรุปโครงการในระบบ PBMS



Next ->

- เร่งรัดการขออนุมัติโครงการที่ได้รับจัดสรร
- เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินงบประมาณ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
- โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วขอให้เบิกจ่าย คืบเงิน และสรุปผลโครงการในระบบ PBMS ภายใน 1 เดือน

เอกสารประกอบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ





กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES



กรมการแพทย์
"ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต"



ทุกลมหายใจที่ได้คืบมา
มีค่ามากกว่าคำชื่นชม



ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต
(Do our best for all)

