



กรมการแพทย์  
Department of Medical Services

# แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
STRATEGY & PLANNING DIVISION



# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ	1
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	
โครงการ : พัฒนาศักยภาพประชาชนตลอดช่วงวัย	2
โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย	3
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</b>	
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	4 - 5
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	6 - 45
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	46 - 47
<b>แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ	48 - 50
โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ	51
<b>แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารบปราม และแก้ไขปัญหาเสาพิศิต</b>	
โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพพิศิตได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	51 - 56

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				132,708,040.00	32,642,930.41	24.60			
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				3,725,000.00	920,070.00	24.70			
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ				3,725,000.00	920,070.00	24.70			
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย์				3,725,000.00	920,070.00	24.70			
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น				3,725,000.00	920,070.00	24.70			
1	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. ระบบการจัดการข้อมูลรหัสพันธุกรรมมนุษย์ในกลุ่มโรคสำคัญ เช่น โรคมะเร็ง เกล็ดพันธุศาสตร์ โรคหายาก จำนวน 1 ระบบ 2. จำนวนโครงร่างการวิจัยและพัฒนาด้านจีโนมิกส์/การแพทย์แม่นยำ จำนวน 1 ชุดโครงการ 3. จำนวนผลงานวิจัยด้านจีโนมิกส์/การแพทย์แม่นยำในโรคที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย จำนวน 1 เรื่อง	3,725,000.00	920,070.00	24.70	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	<p>1. กรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ โดยได้ขอรับรองหลักสูตรจากภาควิชาชีววิทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขหลักสูตรตามคำแนะนำของภาควิชาชีววิทยา และได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดทำหนังสือขอให้สมาคมเวชพันธุศาสตร์ฯ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดให้มี workshop "Train the Trainer" และเพิ่ม practice ด้านObstetrics &amp; Gynecology และ Maternal &amp; Child และรายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งวางแผนการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยจะเปิดรับสมัครหลักสูตรที่ 1 และ 4 ประมาณเดือนเมษายน 2568 ส่วนหลักสูตรที่ 2 และ 3 จะดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสมาคมเวชพันธุศาสตร์ฯ เพื่อเสนอให้แพทย์สภารับรองต่อไป</p> <p>2. ศึกษาดูงานการให้บริการด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ ณ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำแนวทางการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจีโนมิกส์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านจีโนมิกส์และหลักสูตรการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ อันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพของประชาชน</p> <p>3. สนับสนุนทุนในการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การแสดงออกของ Liver cancer stem cell markers CD133 CD9 CD44 และ EpCAM ในชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งตับ ชนิด hepatocellular carcinoma ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ</p>	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			5,603,900.00	583,125.00	10.41		
	โครงการ : พัฒนาศักยภาพประชาชนตลอดช่วงวัย			3,757,500.00	90,080.00	2.40		
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			3,757,500.00	90,080.00	2.40		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			3,757,500.00	90,080.00	2.40		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. จำนวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม 40,000 ราย 2. จำนวนผู้ประสานงาน/ ผู้รับฝึชอบ/ คณะทำงาน/ ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาการศึกษาด้านสาธารณสุขในการดูแลเด็กป่วยผ่านความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็ก 200 ราย 3. นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสจากต้นแบบไปยังศูนย์เครือข่ายสถานพยาบาล 2 กลุ่มเครือข่าย 4. ร้อยละความพึงพอใจของเด็กเจ็บป่วย ครอบครัว และเครือข่าย ร้อยละ 80 5. ร้อยละเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษาและสามารถสู่การเข้าเรียนต่อในระบบภาคปกติ / กศน. ร้อยละ 90	3,757,500.00	90,080.00	2.40	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	1.สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ ให้กับสถานพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา 2. เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมจำนวน 55,692 ราย 3. นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสจากต้นแบบไปยังศูนย์เครือข่ายสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	โครงการ : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย			1,846,400.00	493,045.00	26.70		
	กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)			1,846,400.00	493,045.00	26.70		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			1,846,400.00	493,045.00	26.70		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. จำนวนเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย 2. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ 200 คน 3. จำนวนพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมอบรม 30 คน 4. ร้อยละเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยร้อยละ 85 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 6. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 70	1,846,400.00	493,045.00	26.70	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 ก.พ. - 30 พ.ค. 2568

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			89,470,840.00	17,847,241.26	19.95		
	โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน			7,385,900.00	669,380.00	9.06		
	กิจกรรม : ความร่วมมือเครือข่ายทางการแพทย์ทางด้านวิชาการ/บริการทางการแพทย์กับต่างประเทศ (Global Health)			7,385,900.00	669,380.00	9.06		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			2,901,800.00	0.00	0.00		
1	โครงการการจัดการบริการทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการประชุมระดับผู้นำบิมสเทคและการประชุมที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กองวิชาการแพทย์	1. ร้อยละในการจัดการบริการด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 80 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการรับบริการด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 80 3. จำนวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวนมากกว่า 5 ทีม 4. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์มีความพร้อมปฏิบัติการ ตลอดการประชุม จำนวนมากกว่า 5 ทีม 5. มีการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมระดับนานาชาติ อย่างน้อย 5 ทีม	1,594,500.00	0.00	0.00	เม.ย. 68	มีแผนดำเนินการวันที่ 1-5 เม.ย. 2568
2	โครงการจัดทำแนวทางวินิจฉัยโรคจากการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน (Project finalizing ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Diseases)	โรงพยาบาลพรตน์ราชธานี	1. เกิดแนวทางวินิจฉัยโรคจากการทำงานระดับอาเซียน (ADCOD)	918,500.00	0.00	0.00	พ.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
3	โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในประเทศอาเซียน AEC	สถาบันโรคทรวงอก	1. จำนวนพยาบาลวิชาชีพจากประเทศในประชาคมอาเซียน (+3) หรืออาเซียน (+1) 2. เกิดการประชุมร่วมระหว่างพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกของสถาบันโรคทรวงอกและประเทศในประเทศอาเซียน 3. เกิดเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกในประเทศอาเซียน 4. เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก	388,800.00	0.00	0.00	มิ.ย. 68	มีแผนดำเนินการเดือนมิถุนายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น				4,484,100.00	669,380.00	14.93			
1	โครงการ Thai-Bhutan Laparoscopic Endoscopic Surgery	โรงพยาบาลราชวิถี	1. บุคลากรทางการแพทย์ในต่างประเทศ มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมและรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารภายในประเทศเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต 2. เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เน้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม 3. ประชาชนในต่างประเทศเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูง ได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	853,000.00	0.00	0.00	พ.ศ. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม	
2	โครงการความร่วมมือ Training ด้านวิชาการออร์โธปิดิกส์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โรงพยาบาลเลิดสิน	1. จำนวนแพทย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 1-2 คนต่อปี 2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการรักษาในสาขาที่ดูงานได้ 3. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของจริงจากแพทย์	473,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างประสานเรื่องวัน และจัดหาเคสผู้ป่วยที่ทำการสอนการรักษาทาง E-mail กับทางราชอาณาจักรภูฏาน	
3	โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1.แรงงานไทยในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 600 คน ต่อการออกหน่วยให้บริการ 1 ครั้ง 2. ได้รูปแบบการดำเนินการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างน้อย 1 รูปแบบ 3. แรงงานไทยในพื้นที่เป้าหมายที่มารับบริการได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกันทุกคน	3,158,100.00	669,380.00	21.20	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	1. กรมการแพทย์ได้เข้าร่วมการให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2568 ณ มหาวิทยาลัยเซเช็ล วิทยาลัยของอัม เมืองฟกโพ สาธารณรัฐเกาหลี และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง โซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เข้าร่วมการให้บริการดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 131 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีภูมิสำเนาส่วนใหญ่มาจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทั้งนี้ โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ Myalgia และ Insomnia ทั้งนี้ แนวทางการดูแลและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ทีมแพทย์และพยาบาลได้ให้การปรึกษาเบื้องต้น คำแนะนำในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ได้จัดทำ QR Code ข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ พบบ่อย และนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป 2. กรมการแพทย์ได้เข้าร่วมการให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในโครงการตรวจสุขภาพพื้นฐานและเสริมสร้างการดูแลสุขภาพทางใจสำหรับแรงงานไทยและคนไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เข้าร่วมการให้บริการดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 108 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป อาชีพเจ้าหน้าที่สถานทูต และมีภูมิสำเนาส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง ส่วนใหญ่มีภาวะความเครียดและความวิตกกังวล	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม				79,777,340.00	16,830,516.26	21.10		
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ				46,676,800.00	7,653,425.60	16.40		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				46,676,800.00	7,653,425.60	16.40		
1	โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์	กองวิชาการแพทย์	1. จำนวนร่างมาตรฐาน หรือมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1 เรื่อง 2. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ 80 คน 3. จำนวนโรงพยาบาลที่นำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 แห่ง	300,000.00	1,395.00	0.47	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	1. อยู่ระหว่างประสานมูลนิธิขอใช้รูปพิช เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินกีดและตีพิมพ์ 2. อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการกู้ชีพแบบองค์รวม
2	โครงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม (ชื่อเดิม โครงการจัดทำแนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม)	สถาบันประสาทวิทยา	1. จำนวนแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อม จำนวน 1 เล่ม 2. เนื้อหาที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. ร้อยละของการประเมินมาตรฐานแนวทางฯ โดยใช้แบบประเมิน AGREE II ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ร้อยละ 80	200,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการวันที่ 28 - 30 เม.ย. 2568
3	โครงการสัมมนาวิชาการโรคธาลัสซีเมียแห่งชาติ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียเข้าร่วมสัมมนา 300 คน 2. จำนวนผลงานวิชาการด้านการดูแลรักษา,ป้องกัน, ควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ได้เผยแพร่ในงานสัมมนา 20 เรื่อง	1,500,000.00	0.00	0.00	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	ประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดสัมมนาวิชาการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4	โครงการประชุมวิชาการกรมการแพทย์	กองวิชาการแพทย์	1. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 คน 2. จำนวนเครือข่ายวิชาการเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ 500 คน 3. จำนวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการแพทย์ และประสบการณ์ด้านวิชาการแพทย์ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน 20 เรื่อง 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 5. ร้อยละบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือพัฒนางานต่อได้ ร้อยละ 80 6. ผู้เข้าร่วมประชุมออกสังกักรมการแพทย์รู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อกรมการแพทย์ ร้อยละ 80	3,500,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - ก.พ. 68	1.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการกรมการแพทย์ และคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ตามคำสั่งกรมการแพทย์ที่ 19/2568 ลงวันที่ 14 มกราคม 2568

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
5	โครงการจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักสำหรับพยาบาลทั่วไป	สถาบันประสาทวิทยา	1. จำนวนแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักสำหรับพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 เล่ม 2. เนื้อหามีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. ร้อยละของการประเมินมาตรฐานแนวทางฯ โดยใช้แบบประเมิน AGREE II ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ร้อยละ 80	200,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและเตรียมการดำเนินกิจกรรม
6	โครงการจัดทำแนวทางการบำบัดรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอเบื้องต้น (ชื่อเดิม) โครงการจัดทำแนวทางการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ)	สถาบันประสาทวิทยา	1. จำนวนแนวทางการบำบัดรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอเบื้องต้น จำนวน 1 เล่ม 2. เนื้อหาวิชาการด้านการรักษาการบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน 3. ร้อยละของการประเมินมาตรฐานแนวทางฯ โดยใช้แบบประเมิน AGREE II ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ร้อยละ 80	200,000.00	9,280.00	4.64	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการวันที่ 28 มี.ค. 2568
7	โครงการพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม	สถาบันทันตกรรม	1. จำนวนเกณฑ์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม 6 เรื่อง 2. จำนวนแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม 1 เรื่อง 3. จำนวนสถานบริการที่นำเกณฑ์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมไปใช้และได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์สถานบริการภาครัฐที่นำมาตรฐานวิชาชีพไปใช้	300,000.00	875.00	0.29	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำเกณฑ์ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจำนวน 2 ครั้ง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
8	โครงการซ่อมแซมตอได้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีระดับประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ	โรงพยาบาลพระนครราชสีมา	1. จำนวนการซ่อมแซมรับอุบัติเหตุรั่วซึมและสารเคมีมีการซ่อมแซมรับอุบัติเหตุรั่วซึมและสารเคมี จำนวน 1 ครั้ง 2. มีแนวทางการตอบโต้อุบัติเหตุทางสารเคมีและรังสี มีแนวทางการตอบโต้อุบัติเหตุทางสารเคมีและรังสี จำนวน 1 แนวทาง 3. ร้อยละจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดทำแผนและซ้อมการรับอุบัติเหตุสารเคมี มากกว่า ร้อยละ 80 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมซ่อมแซมรับอุบัติเหตุสารเคมีและรังสี มากกว่า ร้อยละ 80 5. ร้อยละจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี และรังสีได้มากกว่า ร้อยละ 80	400,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	นำเสนอร่างแผนการรับมืออุบัติเหตุภัยสารเคมี และแนวทางการซ่อมแซมสารเคมี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขาตา	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่จิง)	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2. แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ในเขตสุขภาพมีความรู้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยจักษุ ร้อยละ 80 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร้อยละ 80	740,000.00	240,920.00	32.56	เม.ย. 68 - ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการวันที่ 28-29 เม.ย. 2568
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพ	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรร้อยละ 80 2. คะแนนหลังการอบรม (posttest) ของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 70 3. ความพึงพอใจต่อการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 70 4. ผู้เข้าอบรม นำองค์ความรู้ไปใช้ทางคลินิกในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 70	200,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนเมษายน
11	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูการกลืนแบบบูรณาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ร้อยละ 90 2. คะแนนหลังการอบรม (posttest) ของผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 3. ความพึงพอใจต่อการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 50 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ที่สามารถให้บริการฟื้นฟูการกลืนมากขึ้น ร้อยละ 80	228,200.00	0.00	0.00	มี.ย. 68	มีแผนดำเนินการเดือนเมษายน
12	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ร้อยละ 90 2. คะแนนหลังการอบรม (posttest) ของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 3. ความพึงพอใจต่อการอบรมผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ที่สามารถให้บริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	175,000.00	0.00	0.00	มี.ย. 68	มีแผนดำเนินการเดือนมิถุนายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
13	โครงการ หลักสูตรรายอุปกรณ์เทียมนิ้วเทียมชนิดซิลิโคน	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน 2. ร้อยละของการประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวนผู้ป่วย/คนพิการที่ต้องการเข้ารับบริการกายอุปกรณ์เทียม ชนิดซิลิโคนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผู้ป่วย/คนพิการได้รับบริการเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ชั้น/เดือน ต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน (ประมาณ 360 ชั้นงานต่อปี)	196,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 3 - 28 มี.ค. 2568
14	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 9	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 14 คน 2. ร้อยละของการประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม และผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวนคนพิการและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในปีถัดไป	350,000.00	0.00	0.00	เม.ย. 68 - ก.ค. 68	ยกเลิกโครงการ
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง อย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	200,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - เม.ย. 68	อยู่ในระหว่างการวางแผนดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 (ประสานวิทยากร, ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม)

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีในเขตบริการสุขภาพ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งตับและต่อทางเดินน้ำดีในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	700,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	อยู่ในระหว่างการประสานงานพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมาย และกำหนดวันที่จะจัดกิจกรรม
17	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งหลอดอาหาร	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการรักษามะเร็งหลอดอาหารอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	200,000.00	0.00	0.00	มี.ย. 68	อยู่ในระหว่างการวางแผนดำเนินงาน (ประสานวิทยากร, ประสานสถานที่จัดกิจกรรม) วางแผนการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งกลิ่นและผ่าตัดส่งกลิ่นทางเดินอาหารสัญจร	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษาโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	250,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์เฉพาะทางนานาชาติ (COE) ด้านการผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องผ่านทางผนังหน้าท้อง	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีใน ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	500,000.00	0.00	0.00	ม.ย. 68 - พ.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่องกล้องปากมดลูกสำหรับสูตินรีแพทย์ในโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการประเมินความรู้หลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละของผู้ที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	537,000.00	293,165.00	54.59	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	อบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องปากมดลูกสำหรับสูตินรีแพทย์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักสูตรบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยจะมีทั้งการสาธิตการใช้กล้อง Colposcopy การทำหัตถการผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงลวดไฟฟ้า (loop electrosurgical excision procedure: LEEP) และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ใช้กล้อง Colposcopy จริง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
21	โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งภายหลังการรักษาและผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 5	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย (Output) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผลการอบรม โดยได้คะแนน Post test มากกว่าจากเดิม (Output) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 3 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบคำถามเรื่องการจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา หลังการรักษา และผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างถูกต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ50ของข้อคำถาม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 5. จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในการสร้างเครือข่ายระบบการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งครอบคลุมพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่5(จังหวัดนครปฐม) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80	300,000.00	0.00	0.00	พ.ศ. 68 - มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
22	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาลโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ	กองวิชาการแพทย์	1.มีร่างแนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ อย่างน้อย 1 เรื่อง 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 3.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ระดับมาก	1,000,000.00	376,552.00	37.66	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญปรึกษาหรือการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระบบออนไลน์ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัย / กรุงเทพมหานคร/กระทรวงสาธารณสุข/กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้เป็นปัจจุบัน 2. ประชุมทบทวนความรู้ (Dead Case Conference) โรคไข้เลือดออก เคส อ.ชนแดน ร่วมกับ สจจ.เพชรบูรณ์ และสนง.ควบคุมป้องกันโรคที่ 2 พิษณุโลก โดยมีแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมรับทราบถึงปัญหา สาเหตุ องค์ความรู้จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 3. ประชุมทบทวนความรู้ (Dead Case Conference) โรคไข้เลือดออก เคส อ.บึงสามพัน โดยมีแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมรับทราบถึงปัญหา สาเหตุ องค์ความรู้จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ “Update clinical management for the upcoming EIDs and re-EIDs in 2025” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กทม.และปริมณฑล เข้าร่วมประชุม 125 คน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ “Update Dengue Clinical Management” โดยมีแพทย์ พยาบาล ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม 84 คน เพื่อทบทวนแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ “Update clinical management for the upcoming EIDs and re-EIDs in 2025” โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุม 140 คน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
23	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง กรมการแพทย์	กองวิชาการแพทย์	<p>1. ร้อยละของอาจารย์พยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ร้อยละ 90</p> <p>2. ร้อยละของพยาบาลที่เลี้ยงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ ที่เข้ารับการอบรมการสอบภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผ่านการอบรมตามเกณฑ์ ร้อยละ 90</p> <p>3. ร้อยละของพยาบาลที่เลี้ยงภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมพื้นที่ทักษะการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ ร้อยละ 90</p> <p>4. ความพึงพอใจขอ มากกว่าร้อยละ 80</p>	2,000,000.00	410,000.00	20.50	ส.ค. 67 - ส.ค. 68	<p>1. ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการพิจารณา กำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับรองหน่วยกิตทางเภสัชศาสตร์ กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2567 และแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่จะขอรับรองหน่วยกิตทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2568</p> <p>2. ประชุมหรือการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) นโยบายบริการรักษาบำบัดทดแทนไต และแนวทางการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) โดยมีพยาบาลผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เข้าร่วมประชุม 60 คน เพื่อรองรับบริการไตวายเรื้อรัง PD First ตามนโยบายมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ร่างหัวข้อการอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม)</p> <p>3. ประชุมหรือแผนการดำเนินการอบรมพื้นฐานการพยาบาลบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) โดยมีพยาบาลผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เข้าร่วมประชุม 30 คน เพื่อทราบสถานการณ์การผลิต PD Nurse ปี พ.ศ. 2562-2567 หลักสูตรการอบรมระยะเวลาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม หัวข้อการอบรม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ Workshop การขอหน่วยคะแนน (CNEU) และความร่วมมือการดำเนินงาน</p>
			<p>5. ร่างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางหรือสหวิชาชีพทางการแพทย์ที่จะเปิดฝึกอบรมใหม่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร</p> <p>6. พยาบาลที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 1 เดือนขึ้นไปผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 90 (วัดผลรอบ 12 เดือน)</p> <p>7. จำนวนพยาบาลของเขตสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง 1,000 คน (วัดผลรอบ 12 เดือน)</p> <p>8. ร้อยละของพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 90 (วัดผลรอบ 12 เดือน)</p>					<p>4. จัดทำร่าง หลักสูตรพยาบาลเพิ่มพูนทักษะด้านล้างไตช่องท้อง กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ประชุมวางแผนพัฒนาสหวิชาชีพเฉพาะทาง กรมการแพทย์ 4 วิชาชีพ คือ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์</p> <p>6. ติดตามผลการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรสหวิชาชีพทางการแพทย์ ของหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องจำนวนผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสหวิชาชีพทางการแพทย์ ต่างๆ หน่วยงานยังส่งข้อมูลไม่ครบ อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลและสรุปผล</p> <p>7. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ กรมการแพทย์ และด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร กรมการแพทย์</p> <p>8. สำรองทักษะการสอบภาคปฏิบัติของพยาบาลที่เลี้ยงภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (Preceptor) ที่ต้องการฟื้นฟู เพื่อนำไปวางแผนจัดหลักสูตรและหัวข้อการอบรม ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและทักษะจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูให้สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
24	โครงการถ่ายทอดแนวทางเวชปฏิบัติกรมการแพทย์สู่เขตสุขภาพ	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 เรื่อง	150,000.00	3,420.00	2.28	ม.ค. 68 - มิ.ย. 68	ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวานระยะสงบ โดยรายงานความก้าวหน้า/ ทบทวนแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง	
25	โครงการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพระบบการให้บริการในเครือข่ายเขตสุขภาพด้านการกู้ชีพทารกแรกเกิด	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ยกเลิกโครงการ	600,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	ยกเลิกโครงการ	
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำขาเทียมระดับได้เข้า (Trans-tibial prosthetic technique)	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. จำนวนบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ ได้เข้าร่วมการอบรม 20 คน 2. ร้อยละการประเมินความรู้หลังสิ้นสุดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 4. จำนวนคนพิการและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในปีถัดไป	85,600.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - เม.ย. 68	มีแผนดำเนินการเดือนเมษายน	
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวัดแว่นสายตาในเด็ก (วัดจริง)	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่จิง)	1. ประเทศไทย มีบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถวัดแว่นสายตา และสั่งแว่นสายตาในเด็กได้เพิ่มขึ้น 90 คน 2. ประเทศไทย มีบุคลากรทางสาธารณสุขที่สามารถวัดแว่นสายตา และสั่งแว่นสายตาในเด็กได้เพิ่มขึ้น ใน 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ ตามจำนวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80 3. เด็กนักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติ ได้รับการตรวจวินิจฉัยแก้ไขปัญหามายตาโดยทีมจักษุแพทย์ ร้อยละ 60	400,000.00	0.00	0.00	เม.ย. 68 - ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม	
28	โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เป้าหมาย 80 คน) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เกินร้อยละ 7 5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (160-169) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	400,000.00	297,600.00	74.40	ม.ค. 68	อบรมบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 276 คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในล้านนา 1 แบบครบวงจร	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
29	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 70 พรรษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการแขน-ขาขาด จังหวัดนครพนม	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1.จำนวนคนพิการที่ได้รับการ คนพิการที่ได้รับบริการ จำนวน 100 ราย 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 3. จำนวนคนพิการแขน-ขาขาดได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตนเอง คนพิการแขน-ขาขาด จำนวน 100 ราย 4. คนพิการแขน-ขาขาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกและทำกิจวัตรประจำวันได้ คนพิการแขน-ขาขาด ร้อยละ80	1,500,000.00	1,396,881.00	93.13	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	จัดทีมอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและออกหน่วยให้บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการแขน-ขาขาด จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 109 คน เป็นคนพิการประเภทผู้ใหญ่ 107 ราย ประเภทผู้เด็ก 2 ราย ทำกายอุปกรณ์เสริมเทียม 116 ชิ้นงานประกอบด้วย ทำกายอุปกรณ์แขนเทียม 8 ราย ทำกายอุปกรณ์ขาเทียม 70 รายบริการซ่อม แขน - ขาเทียมและกายอุปกรณ์เสริม 10 รายอุปกรณ์เสริม 28 ราย และบริการจดทะเบียนคนพิการและต่ออายุสมุดคนพิการ 27 ราย คนพิการที่มาใช้บริการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 82 รายสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวกและทำกิจวัตรประจำวันได้ครบทุกราย
30	โครงการการอบรมหลักสูตร Oncoplastic Breast Surgery (Short Course)	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวินิจฉัย ดูแล และรักษาโรคมะเร็งเต้านมในส่วนของที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริการผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	400,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 24 - 28 มี.ค. 2568

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
31	โครงการติดตามผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาโรคมะเร็ง	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ไม่น้อยกว่า 200 คน 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง (ระดับดีขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมประชุม 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง อย่างถูกต้อง และสามารถนำแนวทางไปแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ (ระดับมากขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมประชุม	500,000.00	356,107.50	71.22	ก.พ. 68 - ก.พ. 68	อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง เพื่อชี้แจงนโยบายสู่การปฏิบัติ และทิศทางการทำงาน รวมถึงตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ในปีงบประมาณ 2568 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี และยังเป็นการหารือวิธีการพัฒนาระบบการรักษาและระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเป็นการฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาการดำเนินงานของพื้นที่ เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็งของเขตสุขภาพ และหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวน 200 คน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน Service Plan อย่างถูกต้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็งของเขตสุขภาพ และหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ได้
32	โครงการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการตามความต้องการของเขตสุขภาพ	สำนักนิตยระบบการแพทย์	1. ร้อยละของเขตสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการตามความต้องการ ร้อยละ 100	12,000,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	สนับสนุนโครงการ จำนวน 44 โครงการ 1. อนุมัติและโอนเงินจำนวน 2 โครงการ (เขต 1, 4) 2. เสนออนุมัติ จำนวน 10 โครงการ (เขต 2, 4, 5, 7, 8) 3. เสนอลงนามภายในเขตสุขภาพ จำนวน 16 โครงการ (เขต 2, 4, 6, 7, 10, 11) 4. สำนักการแพทย์เขตดำเนินแก้ไข จำนวน 16 โครงการ (เขต 3, 9, 10, 12)

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
33	โครงการฝึกอบรม "รู้ทัน...กันห้กั้ข้า" Thailand FLS Forum 2025	โรงพยาบาลเลิดสิน	1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความสนใจและเผยแพร่ข้อมูล โครงการ Refracture Prevention (> 96 คน) มากกว่า ร้อยละ 80 2. ร้อยละความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโครงการ Refracture Prevention "รู้ทัน...กันห้กั้ข้า" มากกว่าร้อยละ 90 3. ร้อยละความพึงพอใจของโรงพยาบาลทั่วประเทศและภาคเอกชนในส่วภูมิภาค ในการนำความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในการรักษาอย่างมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 80 4. อุบัติการณ์การเกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มีทีม FLS เพิ่มขึ้น ในเขตสุขภาพที่ยังมีทีมไม่ครบถ้วน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เขตสุขภาพ 6. อัตราการเกิดกระดูกหักซ้ำของผู้ป่วยที่เข้าโครงการ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่เข้าโครงการ 7. อัตราการรักษาโรคกระดูกพรุนใน ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนตามมาตรฐาน	200,000.00	0.00	0.00	พ.ศ. 68	ประชุมทีมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแอปพลิเคชัน
34	โครงการ "การพัฒนาารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแล รักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้"	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. ร้อยละพยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 80 3. ร้อยละของรพ.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รพศ., รพท. และรพ.ช.) นำแบบประเมินรอยโรค (PASI score) ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 80 4. ร้อยละของรพ.ช.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกสะเก็ดเงินไปใช้ ร้อยละ 80	300,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - เม.ย. 68	มีแผนดำเนินการกิจกรรมในเดือนเมษายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
35	โครงการพัฒนาการจัดการต่อยอดด้านจุลชีพอ่างบูรณาการในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และเครือข่าย	กองวิชาการแพทย์	1. ร้อยละของโรงพยาบาลเป้าหมายที่เข้าบันทึกข้อมูลระบบ AMASS ร้อยละ 60 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมการแพทย์เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานประจำ ร้อยละ 60 3. จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่เข้าร่วมการดำเนินงานการจัดการ AMR อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 4. การดำเนินร่วมกันภายในเขตสุขภาพที่ 13 อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 5. มีแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยา อย่างน้อย 1 เรื่อง	200,000.00	9,215.00	4.61	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	1. ประชุมหรือมาตรการและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง. คณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานคร, กรมควบคุมโรค, กองบริหารการสาธารณสุข, รพ.ราชบุรี, สมาคมโรคติดเชื้อ, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เข้าร่วมรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-25670 และผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2567 2. ประชุมหรือมาตรการและการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 2 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง. คณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานคร, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กองบริหารการสาธารณสุข, ชมรมและสมาคมโรคติดเชื้อ) 3. ประชุมคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated Antimicrobial Management : IAM Index) โดยมีคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล คณะทำงานแต่ละคณะได้แนวทางในการจัดทำ IAM Index เพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป 4. ประชุมคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated Antimicrobial Management : IAM Index) ครั้งที่ 2/2568 . โดยมีคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล คณะทำงานแต่ละกลุ่มได้ร่างแนวทางการจัดทำ IAM Index เพื่อนำไปจัดทำดัชนีการจัดการการต่อต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล 5. อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะทำงาน IAM Index ด้านการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial Stewardship) ในวันที่ 1 เมษายน 2568
36	โครงการพัฒนาศักยภาพบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อแบบครบวงจร	กองวิชาการแพทย์	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 2. จำนวนการพัฒนาแนวทาง/คู่มือ/หลักสูตร เป็นองค์ความรู้ปัจจุบัน ที่สามารถเผยแพร่/จัดพิมพ์ได้ 1 หลักสูตร 3. จำนวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ จำนวน 10 ทีม 4. บุคลากรทางการแพทย์ จากสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยองค์ความรู้ ด้านการกู้ชีพแบบองค์รวม ร้อยละ 80 5. จำนวนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์มากกว่า 60 ทีม 6. ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ อย่างน้อย 1 ทีม	2,000,000.00	359,736.00	17.99	ส.ค. 67 - ก.ย. 68	1. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมหลักสูตร MERT โดยมีวิทยากร หลักสูตร MERT ,คณะทำงาน ,และผู้เกี่ยวข้อง แพทย์, พยาบาล , พนักงานกู้ชีพ, นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 28 คนเพื่อหารือร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทีม MERT ภาคสนาม และสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งสถานีฝึก 2. ประชุมพัฒนาหลักสูตรทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดฝึกหลักสูตร MERT ภาคสนาม สำหรับทีม MERT ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 3. ประชุมคณะทำงาน CLS โดยมีคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร CLS กรมการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม 20 คน เพื่อหารือเตรียมความพร้อมคณะทำงานและวิทยากรจัดการอบรมหลักสูตร CLS for provider 4. จัดพิมพ์หนังสือ General Comprehensive Life Support for Practitioners จำนวน 500 เล่ม 5. จัดทำ poster สำหรับหลักสูตรการกู้ชีพองค์รวม (Comprehensive life Support) จำนวน 18 ชิ้น (ใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรมการกู้ชีพแบบองค์รวม วันที่ 5-7 มี.ค.68)

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
37	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการในการคัดกรองทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดและพัฒนาการดูแลรักษาโรคเด็กในระดับประเทศ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจกับวิธีการคัดกรองโรคหัวใจ ในทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 2. การส่งวิทยากรบรรยายและเยี่ยมสำรวจระหว่างสถาบันฯ ร้อยละ 90 3. ร้อยละความพึงพอใจในการประชุมวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมระดับโรงพยาบาลและระดับชาติ มากกว่าร้อยละ 90 4. ทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองหัวใจ ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย/ปี 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดกรองโรคหัวใจและการตรวจหัวใจด้วย คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค จำนวนอย่างน้อย 30 ราย/ครั้ง	1,200,000.00	210,393.00	17.53	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	1. พัฒนาความรู้ความชำนาญนวัตกรรมการรักษาและทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 73 คน และจากโรงพยาบาลตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน
38	โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลและจัดการภาวะสุขภาพก่อนภาวะเปราะบาง (Pre-Frailty) อย่างครบวงจร (พ.ศ. 2568-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จกษัตริย์ราชวิทยาลัยเพื่อผู้สูงอายุ	1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) $\geq$ ร้อยละ 80 2. จำนวนสื่อวิชาการคู่มือการป้องกันภาวะเปราะบาง 1 เล่ม 3. ร้อยละของสถานบริการที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการดูแลจัดการสุขภาพผู้สูงอายุก่อนภาวะเปราะบาง (pre-frailty) $\geq$ ร้อยละ 60 4. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนำความรู้ ในการดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุก่อนภาวะเปราะบาง (pre-frailty) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม $\geq$ ร้อยละ 50 (ติดตามหลังการอบรม) 5. ร้อยละความพึงพอใจ $\geq$ ร้อยละ 80	1,200,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
39	โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุเขตบริการสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี	1. จำนวนสื่อเผยแพร่ความผู้ด้านผู้สูงอายุ 1 เรื่อง 2. จำนวนคู่มือแนวทางการทำงานคลินิกผู้สูงอายุฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 1 เรื่อง 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุมเครือข่ายคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุของเครือข่ายผ่านเกณฑ์คุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6	300,000.00	215,809.04	71.94	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	ประชุมร่วมกับคณะทำงานกำหนดหัวข้อเรื่อง เนื้อหาข้อมูลในคู่มือ
40	โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย	สถาบันประสาทวิทยา	1. ร้อยละพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 70 3. ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายโรคลมชักได้รับการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามรูปแบบของสถาบันประสาทวิทยา มากกว่าร้อยละ 70 4. จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายและลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโรคลมชัก เพิ่มขึ้น 5. จำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมบันทึกข้อมูลโรคลมชัก เพิ่มขึ้น 6. จำนวนของโรงพยาบาลที่สามารถจัดตั้งคลินิกลมชักและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก เพิ่มขึ้น 7. ระบบ Refer back/ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักทุติยภูมิ – ปฐมภูมิ (ไป-กลับ) มีความชัดเจน เพิ่มขึ้น 8. ฐานข้อมูลโรคลมชักมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้พัฒนาระบบ เพิ่มขึ้น 9. คลินิกลมชักรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น	500,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	การอบรม Primary epilepsy nurse รุ่นที่ 6 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการของเขตสุขภาพและทีมสหวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 9 อยู่ระหว่างสรุปผล

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
41	โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	สถาบันประสาทวิทยา	1. ร้อยละจำนวนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ Stroke unit, SSCC ผ่านมาตรฐานการประเมินของสถาบันประสาทวิทยา มากกว่าร้อยละ 80 4. จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายและลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 5. ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I63) น้อยกว่าร้อยละ 7 6. ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) น้อยกว่าร้อยละ 25 7. ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) น้อยกว่าร้อยละ 5	3,200,000.00	2,850,929.00	89.09	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	1. พัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1.1. อบรมพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Basic course) แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 155 คน 1.2. การอบรมพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Advance course) แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 155 คน 1.3 การอบรมพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Manager course) แก่พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 103 คน
42	โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบและจัดทำคู่มือการจัดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2568	สถาบันทันตกรรม	1. จำนวนทันตบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาต้นแบบและเครือข่ายคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษที่มีภาวะพึ่งพิง 30 ราย 2. ร้อยละความพึงพอใจของทันตบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 3. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการตรวจประเมินสถานะทันตสุขภาพและการดูแลรักษาทางทันตกรรมรายบุคคลในคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 100 ราย 4. มีแนวทางและคู่มือการจัดบริการคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุรวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานด้านทันตกรรม 1 เล่ม 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 6. ร้อยละของผู้ป่วยที่ส่งต่อจากสถาบันสิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและได้รับการตรวจ วางแผนและการรักษาทางทันตกรรมรายบุคคล	500,000.00	16,550.00	3.31	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	1.ทันตบุคลากร บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันโรงพยาบาล/สาธารณสุขจังหวัด/รพ.สต.เครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพัฒนาต้นแบบและเครือข่ายคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.คณะทำงานโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุต้นแบบและจัดทำคู่มือการจัดบริการ เพื่อพัฒนาจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษที่มีภาวะพึ่งพิงขึ้น คณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 15 คน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
43	โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ด้านโรค NCDs โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง	โรงพยาบาลราชวิถี	1. จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ตามเป้าหมาย โรคเบาหวาน รักษาได้ตามเป้าหมาย 60 2. บุคลากรทางการแพทย์จากเขตสุขภาพ ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 60 3. การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์ ร่วมกันทั้งระบบภายในประเทศในแนวทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายในการดูแลป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคที่ยากต่อการรักษา 80 4. เขตสุขภาพคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและค้นหาผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระยะเริ่มต้นได้รวดเร็ว 55 เขตสุขภาพ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ เน้นการออกกำลังกาย เพื่อลดภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 80 กลุ่มเสี่ยงสูง (pre-DM, pre-HTและอ้วนลงพุง) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3๑2ส. และสามารถ	400,000.00	0.00	0.00	ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนกรกฎาคม
44	โครงการ Rajavithi Digestive Endoscopy ERCP&EUS training workshops	โรงพยาบาลราชวิถี	1. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม 100% 2. ความพึงพอใจในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการรักษาโดยการผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 100% 3. บุคลากรทางการแพทย์ด้านโรกระบบทางเดินอาหารมีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีส่องกล้องขั้นสูงได้เอง 4. ช่วยพัฒนาทางโครงสร้างและบุคลากรทางแพทย์พยาบาลภายในโรงพยาบาลศูนย์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบทบาทการพัฒนาแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน 5. สร้างความร่วมมือในการจัดสร้างเครือข่ายที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยจากโรคทางเดินอาหารทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคท่อน้ำดีและตับแบบ	1,000,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ Rajavithi Digestive Endoscopy Colonoscopy training workshops ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรักษาผู้ป่วยทางเดินอาหาร เพิ่มมีติชมของประชาชนจริงจากการได้เห็นระบบการรักษาผู้ป่วย และระบบการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลราชวิถี แก่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จาก รพ.แหลมฉบัง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รพ.ประสาทเชียงใหม่ จำนวน 34 คน ให้สามารถนำไปใช้ในการให้บริการรักษาคนไข้ได้ทันทียังการลุกลามของโรคมะเร็งท่อน้ำดีและตับอ่อน ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของประชาชนในพื้นที่

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
45	โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกมลพิษ	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	1. ร้อยละบุคลากรในจังหวัดที่มีผลพิชเข้าร่วมการอบรมมากกว่า ร้อยละ 80 2. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	500,000.00	104,600.00	20.92	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายคลินิกมลพิษ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน จากการสัมมนาทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานคลินิกมลพิษครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี และอัตรการเสียชีวิตจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
46	โครงการสร้างศักยภาพการจัดการโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	1. เกิดแนวทางการสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อแนวทางการจัดการโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จำนวน 5 เรื่อง	300,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
47	โครงการสร้างศักยภาพการจัดการโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	1.เกิดแนวทางการสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน มีแนวทางการจัดการโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน จำนวน 5 เรื่อง	300,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
48	โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยหัวใจ (Save Thais form Heart)	สถาบันโรคทรวงอก	1.ร้อยละการดำเนินงานกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 100 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม >85 3.จำนวนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 380 คน 4.ร้อยละความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยของผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมประชุม >20 5.อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI <9 6.ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลาที่กำหนด >60 7.ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับขยายหลอดเลือดหัวใจ Primary PCI ได้ภายในเวลาที่กำหนด >60	500,000.00	499,998.06	100.00	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	จัดพิมพ์ตำราคู่มือการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI, NSTEMI & Unstable Angina, Heart Failure)
49	โครงการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับสถานชีวภิบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (ชื่อเดิมโครงการการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ (สถานชีวภิบาล))	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. คู่มือคำแนะนำการให้บริการชีวภิบาลของโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ 1 เรื่อง 2. คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย 1 เรื่อง 3. ร้อยละความพึงพอใจ >ร้อยละ 80 4. ร้อยละความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ >ร้อยละ 50	1,085,800.00	0.00	0.00	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและถ่ายทอดองค์ความรู้

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
50	โครงการจัดประชุมวิชาการ the 7th National Palliative and Hospice Care Conference	โรงพยาบาลราชวิถี	1. การจัดประชุมดำเนินการสำเร็จตามแผน โดยมีเครือข่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม จากทุกเขตสุขภาพ 100% 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 80% 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านการดูแลประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 80% 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 80% 5. จำนวนเครือข่ายวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ ประคองและระบบชีวภิบาล 10% 6. ประชาชนชาวไทยเข้าถึงการดูแลประคับประคองที่มีคุณภาพ 80%	1,209,200.00	0.00	0.00	ส.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
51	โครงการฝึกอบรมการบริหารงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐ สำหรับรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ	กองบริหารการคลัง	1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบประกาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินการคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	เม.ย.68 - ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนเมษายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
52	โครงการ พัฒนาเครือข่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด สู่ความเป็นเลิศ (Innovation and Academic Networks For Excellence in CardiovascularDisease)	สถาบันโรคทรวงอก	1.จำนวนเรื่องในการพัฒนาเครือข่ายความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 เรื่อง 2. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทรวงอก ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ $\geq 80\%$ 3.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ 3.1ประชุม อบรมพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง $\geq 80\%$ 3.2การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการด้านศัลยกรรมทรวงอก $\geq 75\%$ 4.จำนวนนวัตกรรมจัดการ"พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางเครือข่ายวิชาการระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการวิจัยพัฒนา 3 เรื่อง 5.จำนวนบุคลากร และจำนวนศูนย์หัวใจที่เข้าร่วมพัฒนาเครือข่ายวิชาการ 100 คน	300,000.00	0.00	0.00	มิ.ย. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนมิถุนายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
53	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นเครือข่าย ก.พ.ร. ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยงาน 2. มีแผนบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2567-2570 ไม่น้อยกว่า 40 แผน	270,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาลุสภาพของประชาชน				17,331,740.00	5,150,228.66	29.72		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				12,204,500.00	2,087,854.66	17.11		
1	โครงการการพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองสำหรับการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ (2566-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. ร้อยละบุคลากรสุขภาพที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ร้อยละ 80 2. บุคลากรผ่านการประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3. มีการนำใช้เครื่องมือในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิ 1 พื้นที่ ต่อ 1 เขตสุขภาพ 4. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง 350 คน 5. เกิดการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น สังคม ชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 พื้นที่ 6. จำนวนข้อเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบาย 1 เรื่อง	671,700.00	344,360.00	51.27	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	1. อบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Exercise สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านความจำ (Healthy brain) รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน 2. อบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Training รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 คน 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการดูแลผู้สูงอายุ ครบวงจร เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสุขภาพ (KM) สามารถนำองค์ความรู้มาจัดประชุม เรื่อง ภาวะประจวบบังในผู้สูงอายุ และรูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุในแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.จุฬาราชมนตรี สภากาชาดไทยและรพ.พระมงกุฎเกล้า กระทรวงกลาโหมเข้าร่วม 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการนำใช้โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรสุขภาพฯ จัดทำเป็นหลักสูตรการวัดผล และขยายผลการดำเนินงาน
2	โครงการยกระดับระบบบริการรักษาทางการแพทย์วิถีใหม่แบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่บ้าน (Home ward) เพิ่มการเข้าถึงทางการแพทย์ทุกที่ทุกเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักที่ปรึกษา	ยกเลิกโครงการ	1,000,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ยกเลิกโครงการ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคนตามหลักจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย ร้อยละ 100 2. โครงการวิจัยดำเนินการถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย ร้อยละ 80 3. โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งนี้ การผ่านการอนุมัติขึ้นกับคณะกรรมการฯ และนักวิจัย) ร้อยละ 20	540,000.00	195,650.00	36.23	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 - โครงการวิจัยใหม่ จำนวน 19 เรื่อง - โครงการต่อเนื่อง จำนวน 12 เรื่อง ครั้งที่ 2 - โครงการวิจัยใหม่ จำนวน 5 เรื่อง (9 คน) - โครงการต่อเนื่อง จำนวน 8 เรื่อง (16คน) ครั้งที่ 3 - โครงการวิจัยใหม่ จำนวน 2 เรื่อง (2 คน) - โครงการต่อเนื่อง จำนวน 7 เรื่อง (5 คน)
4	โครงการดูแลทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางอย่างไว้รอยต่อ (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2566 – 2568)	สถาบันทันตกรรม	1. จำนวนทันตบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ทันตกรรมทางไกลในการดูแลผู้ป่วย 30 ราย 2. จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ใช้ระบบทันตกรรมทางไกลในพัฒนาการดูแลรักษาทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 3. จำนวนผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการบริการทันตกรรมทางไกล 200 ราย 4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและประชาชนที่ใช้ระบบทันตกรรมทางไกล ร้อยละ 80	1,140,000.00	152,364.00	13.37	มี.ค. 68 - ก.ค. 68	1. บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลและสถาบันของกรมการแพทย์และโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ.สต.เครือข่าย ที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ในการดูแลทันตกรรมเฉพาะทาง (เบื้องต้น) ผ่านระบบทันตกรรมทางไกล เพื่อพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางอย่างครบวงจรผ่านทันตกรรมทางไกล และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม จำนวนทั้งสิ้น 17 คน 2. บุคลากรทางทันตกรรมสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ.สต.เครือข่าย บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดระบบบริการและการดูแลทันตกรรมในกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบางอย่างครบวงจรผ่านทันตกรรมทางไกล และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม จำนวนทั้งสิ้น 23 คน 3. จ้างเหมาจัดทำป้าย Roll up 60*160 จำนวน 4 เรื่อง 4. จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ จำนวน 1 เรื่อง
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ (DMS Smart Health)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 เรื่อง 2. โครงสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างน้อย 2 โครงร่าง	470,000.00	5,700.00	1.21	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	1. จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และสำนักดิจิทัลการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
6	โครงการกรมรทรมสุขภาพกรมการแพทย์ จังหวัดราชวิทยาลัย 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดราชวิทยาลัย ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาสมัครนิเทศเวชชาานุกุล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ชื่อเดิม โครงการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒนา ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาสมัครนิเทศเวชชาานุกุล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	สำนักนิติเวชระบบการแพทย์	1. ร้อยละของการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตามปัญหาและความต้องการของพื้นที่ $\geq$ ร้อยละ 80 2. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ $\geq$ ร้อยละ 80 3. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง $\geq$ ร้อยละ 80	1,500,000.00	980,914.51	65.39	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดราชวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในสาขาการดูแลผู้สูงอายุ และทันตกรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย “ชราวิวัฒน์” ของจังหวัด พร้อมทั้งขยายเครือข่ายไปยังเขตสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทุกระดับในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ร่วมจัดบริการ ในสาขาโรคผิวหนัง โรคประสาท ยาเสพติด รวมถึงการจัดบริการ Colonoscopy ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้งานประจำสำเร็จได้เร็วขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการบริการความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลโดยเฉพาะในสาขาที่มีผู้ป่วยอยู่ในคิวรอคอยนาน (Waiting list/ clear backlog) เช่น สาขาแม่เร็ง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทันตกรรม จักษุ และพัฒนาการเด็ก โดยในงานมีการให้บริการใน 11 สาขา แบ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 78 ราย และการจัดบริการ 888 ราย ดังนี้ 1) Colonoscopy 200 ราย 2) Mammogram 60 ราย 3) Stroke Unit และ Carotid u/s 25 ราย 4) แขนขาเทียม 65 ราย 5) ฟันเทียม 33 ราย และอบรมทันตแพทย์ใหม่ 18 ราย 6) พัฒนาการเด็ก 25 ราย 7) ความหนาแน่นของกระดูก 200 ราย 8) โรคทางตา 100 ราย 9) โรคผิวหนัง 180 ราย 10) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับคลินิกผู้สูงอายุ 60 ราย 11) นิเทศและติดตามมินิอัญญาภิรักษ์ 2 แห่ง
7	โครงการนวัตกรรมบริการให้คำปรึกษา (Tele-consult) โรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตบริการสุขภาพที่ 11,12	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสหวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละของประชาชนได้รับการดูแลด้านโรคผิวหนังจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละของโรงพยาบาลเป้าหมายได้รับการติดตั้งระบบการตรวจรักษาทางไกล/การให้คำปรึกษาด้านโรคผิวหนัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. ร้อยละขอร้อยละของการนำคู่มือให้คำปรึกษาทางไกลด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาลไปปรับใช้สำหรับเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	400,000.00	99,005.00	24.75	ก.พ. 68 - มี.ย. 68	1. อบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อย มีทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วม จำนวน 136 คน อบรมมีความรู้เรื่องการรักษาโรคเรื้อนด้วยยาหลายขนาน MDT อาการข้างเคียงของยา เรื่องโรคเรื้อน การวินิจฉัย และภาวะข้ออักเสบและความพิการจากโรคเรื้อน และแนวทางการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคเรื้อน 2. ออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง มีผู้รับบริการ 228 คน ผู้ป่วยโรคผิวหนังได้รับการรักษาในพื้นที่ มีสุขภาพผิวหนังที่ดี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
8	โครงการนวัตกรรมการคัดกรองเรื้อรังและตรวจรักษาโรคผิวหนังในเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 11 และ 12	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	1. ร้อยละของผู้ตั้งที่ได้รับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังผ่านระบบตรวจทางไกล(Telemedicine) ร้อยละ 80 2. จำนวนเรื้อรังใหม่ ได้รับการติดตั้งระบบการตรวจรักษาทางไกล(Telemedicine) จำนวน 4 แห่ง 3. ร้อยละของสหวิชาชีพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำ คัดกรองโรคผิวหนังได้ถูกต้อง ร้อยละ 80	100,000.00	19,900.00	19.90	มี.ค. 68 - มิ.ย. 68	อบรมเรื่องระบบการตรวจรักษาทางไกล แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 74 คน ได้รับความรู้ในการตรวจรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine มีความรู้ในการคัดกรองโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยด้านโรคผิวหนัง และการเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยในเรือนจำในพื้นที่ ดังนี้ 1. ณ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำเข้าร่วม จำนวน 21 คน และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 คน 2. ณ เรือนจำไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำเข้าร่วม และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 12 คน 3. ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำเข้าร่วม 17 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน 4. ณ เรือนจำปากพะนิง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาสาสมัครสาธารณสุขประจำเรือนจำเข้าร่วม 18 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน
9	โครงการการปฏิบัติการจัดการการแพทย์ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (MERT)	กองวิชาการแพทย์	1.ความสำเร็จในการจัดการบริการด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ทีม 2.จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ N/A 3.ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์มีความพร้อมปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ทีม	700,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 67 - ส.ค. 68	1. ประชุมทางไกล (Web conference) เตรียมความพร้อมด้านสถานการณ์อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 11/2567 โดยมี 1) พื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัยตามที่ได้รับร้องขอ 2) พื้นที่กระทรวงสาธารณสุข/PHEOC สั่งการให้ปฏิบัติการจัดหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) 4) ผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค เขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สำคัญของ กบพิตำในพื้นที่เสี่ยง ด้านสถานการณ์อุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม ร่วมกับ PHEOC กระทรวงสาธารณสุข กรณีนำท่วมพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย ชมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล 2. ติดตามการแจ้งเดือนคาดการณ์สาธารณภัย ภายใต้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ของกระทรวงสาธารณสุข 3. อีพเคทสาธารณภัย ปก. ( <a href="https://www.disaster.go.th/home">https://www.disaster.go.th/home</a> )

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
10	โครงการขยายการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย 550 คน 2. การนำบันได 10 ขั้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วยสู่ 13 เขตบริการสุขภาพ 3. เขตบริการสุขภาพ มีการนำบันได 10 ขั้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วยสู่การปฏิบัติ 13 เขตบริการสุขภาพ 4. อัตราการได้รับนมแม่เมื่อจำหน่าย มากกว่า ร้อยละ 50 5. อัตราการได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องจนอายุ 6 เดือนใน 13 เขตบริการสุขภาพ มากกว่า ร้อยละ 30 6. ทารกและเด็กป่วยที่ได้รับนมแม่ มีอัตราการตายลดลง อัตราการตายลดลงจาก 3.6 : 1,000 การเกิดมีชีพ	1,000,000.00	78,711.15	7.87	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	1. อยู่ระหว่างสรุปประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 9 2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
11	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและระบบบริการด้านโรคเฉพาะทางในเด็ก	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	<p>1. แผนการดำเนินงานจากที่ประชุมที่ผ่านความเหตุจากคณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 7 แผน</p> <p>2. ประชุมหรือกับสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือและกิจกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็ก ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง</p> <p>3. จำนวนการอบรมระยะสั้น/ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญและนวัตกรรมการรักษาโรคเฉพาะทางด้านหัวใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>4. จำนวนสถานพยาบาลในเครือข่ายด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนที่สามารถทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนได้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สถานพยาบาล</p> <p>5. ประชุมโรงพยาบาลเครือข่ายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>6. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 80</p> <p>7. มีความร่วมมือในหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 2 สาขา</p> <p>8. มีผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษา ส่งต่อ และรักษา ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพ มากกว่า 15 ราย</p>	1,000,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	วางแผนดำเนินการวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2568	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>9. ความสำเร็จของการทำหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนในกิจกรรม การอบรมระยะสั้น/ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญและนวัตกรรมการรักษาโรคเฉพาะทางด้านหัวใจในเด็ก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90</p> <p>10. สถานพยาบาลเครือข่ายที่ได้รับการอบรมสามารถให้การรักษาด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนให้แก่ผู้ป่วยได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย</p> <p>11. การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้สุขภาพช่องปากเด็กผู้ยากลำบาก ร้อยละมากกว่า80% ร้อยละ20 หรือ 2-4 รพ. มากกว่าร้อยละ80</p> <p>12. การเก็บข้อมูลและร่วมพัฒนาการรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กร่วมกับเครือข่าย มากกว่า 1 แห่ง</p>					
			<p>13. การพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย 13 เขตบริการสุขภาพ</p> <p>14. อัตราการได้รับนมแม่เมื่อจำหน่าย มากกว่า ร้อยละ 50</p> <p>15. อัตราการได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องจนอายุ 6 เดือนใน 13 เขตบริการสุขภาพ มากกว่า ร้อยละ 30</p>					

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
12	โครงการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการด้านการแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมูลนิธิเทพรัตนเวชขานุกูลสนับสนุนสาขาบริการทันตกรรมกรมการแพทย์	สถาบันทันตกรรม	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านทันตกรรม ร้อยละ 80 2. จำนวนพื้นที่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการทันตกรรมเฉพาะทาง 2 แห่ง 3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการด้านทันตกรรม ร้อยละ 80 4. ร้อยละของผู้มารับบริการที่อยู่ในคิวการรักษาในโรงพยาบาลลดลง ร้อยละ 10 5. ร้อยละของผู้มารับบริการในงานด้านทันตกรรมที่ยังยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 20	550,000.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - ส.ค. 68	1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทันตบุคลากรโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย อยู่ระหว่างการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 2. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส จำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 28 ราย อยู่ระหว่างการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
13	โครงการความร่วมมือ ไทย--สิงคโปร์-ญี่ปุ่น ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สถาบันทันตกรรม	1. จำนวนผู้บริหาร ที่ปรึกษาและ ทันตบุคลากร สถาบันทันตกรรม ทันตบุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 60 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. รายงานสรุปผลและประมวลภาพการดำเนินงานโครงการฯ 1 ฉบับ	500,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการฯ
14	โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติด้านโรคระบบประสาท (ดำเนินการในประเทศ)	สถาบันประสาทวิทยา	1. โรงพยาบาลเครือข่ายนานาชาติที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง อย่างน้อย 5 แห่ง 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น	1,000,000.00	0.00	0.00	พ.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
15	โครงการพัฒนาระบบ DMS Care Tools	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพะสงฆะราชวิทยาลัยผู้สูงอายุ	1. มีการเชื่อมโยงข้อมูล กับ ระบบ 43 แฟ้ม ในแฟ้มด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 MOA 2. มี Dashboard ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการทำงาน	1,087,500.00	0.00	0.00	พ.ค. 68 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม
16	โครงการดิจิทัลสัญจรเพื่อยกระดับการพัฒนา Smart Hospital กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักดิจิทัลการแพทย์	1. สถานพยาบาลที่ได้รับการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ อย่างน้อย 8 แห่ง 2. สถานพยาบาลมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ	390,300.00	198,450.00	50.85	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการวันที่ 23-25 มี.ค. 68
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะที่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1. ผู้บริหารกรมการแพทย์, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารกรมการแพทย์ (ผบต./ผบก./ผบส.), คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันทันตกรรม และคณะกรรมการดำเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารงานเครื่องมือทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะบทบาทหน้าที่ที่เลี้ยงสำหรับผู้บริหารกรมการแพทย์ จำนวน 45 คน	40,000.00	12,800.00	32.00	ธ.ค. 67	ผู้บริหารกรมการแพทย์, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารกรมการแพทย์ (ผบต./ผบก./ผบส.), คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารทางการแพทย์ จำนวน 32 คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะบทบาทหน้าที่ที่เลี้ยงสำหรับผู้บริหารกรมการแพทย์ การวางระบบที่เลี้ยง และร่วมวางแผนดำเนินการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางกรมการแพทย์ รุ่นที่ 17 2. หลักสูตรผู้บริหารทางการแพทย์สถาบันทันตกรรม รุ่นที่ 2 3. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 6 4. หลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญ สำหรับนักปฏิบัติงานในสายสนับสนุนหน่วยงานกรมการแพทย์ (DMS Back Office

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
18	โครงการเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 35 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 35 (คน) 4 ร้อยละของผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 80 (ร้อยละ)	15,000.00	0.00	0.00	พ.ย. 67	บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน ได้รับความรู้เรื่องหลักการและรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการจัดทำ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ลัดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำผลงานได้ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
19	โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ยกเลิกโครงการ	100,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ยกเลิกโครงการ
<b>งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น</b>				<b>5,127,240.00</b>	<b>3,062,374.00</b>	<b>59.73</b>		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรมการวิจัยในคน	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. นักวิจัย/บุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ ในเขตบริการสุขภาพ รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 90 คน	181,600.00	33,750.00	18.58	ก.พ. 68 - พ.ค. 68	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างการวิจัยให้ถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมการวิจัย” ผู้เข้ารับการอบรมแบบ onsite จำนวน 31 คน และผ่านทางระบบ online จำนวน 537 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีผู้ผ่านการทำแบบทดสอบ post test จำนวน 348 คน
2	โครงการจัดการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ (5 ปี 2567 - 2570)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. เรื่องวิจัย/TA จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง 2. เรื่องวิจัย /TA ที่สามารถนำไปใช้เชิงนโยบาย จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 3. บัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย จำนวน 2 สาขา (Newborn และ Ophthalmology)	375,000.00	137,405.00	36.64	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหัวข้อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศจาก COE สาขาต่างๆ” โดยมีหัวข้อ จาก COE มา นำเสนอ ดังนี้ 1.1. ด้านโรคมะเร็ง จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำเสนอหัวข้อ 2 หัวข้อ คือ 1) ประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัด โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งคอหอย ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับการฉายรังสี Cost effectiveness Transoral Robotic Surgery (TORS) versus Definite Radiotherapy for early stage oropharyngeal Cancer 2) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV mRNA เทียบกับ HPV DNA ในประเทศไทย The Economic Evaluation of an mRNA vs DNA HPV testing for Cervical Cancer Screening in Thailand 1.2. ด้านโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง นำเสนอ 1 หัวข้อ คือ ประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Effectiveness of Psoriasis service model in Bang Pa-in Hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 1.3. ด้านหู คอ จมูก จากโรงพยาบาลราชวิถี นำเสนอ 3 หัวข้อ คือ 1) 1 จังหวัด 1 Rescreen AABR 2) Filler medialization in unilateral TVC paralysis 3.) PET-CT โดยวิทยากรร่วมอภิปรายในการนำเสนอหัวข้อดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมประชุม onsite จำนวน 42 คน และ online จำนวน 29 คน จาก 12 หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นฯ สาขาจักษุวิทยา (Ophthalmology)” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ onsite และ online เพื่อพิจารณาร่างบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ โดยมีการนำเสนอร่างบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย สาขาจักษุวิทยา (Ophthalmology) และทีมวิทยากรร่วมอภิปรายการนำเสนอ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ ดังกล่าว 4. ประชุมติดตามการดำเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง : เปรียบเทียบระหว่างการให้บริการรูปแบบผู้ป่วยใน และรูปแบบการฝึกแบบเข้มข้นแบบผู้ป่วยนอก ในบริบทของสถาบันสิรินธร 2) การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของรูปแบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นโดยชุมชน ในจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 3) ประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของชุดวินิจฉัยเชิงรังสีวิทยาแบบพกพาในโรงพยาบาลชุมชนระยะแรก

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3	โครงการ Seniors Wellness Check up ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. มีรูปแบบ Seniors Wellness Check up จำนวน 1 รูปแบบ	800,000.00	0.00	0.00	พ.ศ. 68 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม
4	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์	สำนักงานเลขาธิการกรม	1. ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และเกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานกรมการแพทย์	90,000.00	81,160.00	90.18	ก.พ. 68	อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ ผู้บริหาร คณะทำงาน วิทยากร และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 84 คน ได้รับความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
5	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกายได้หนังสือข้อตกลง ระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยมลายา	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	1. ผลงานวิชาการในรูปแบบ E-book ที่รวบรวมผลงานวิชาการหรือบทความจากการประชุมและเผยแพร่ อย่างน้อย 1 ฉบับ	443,500.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	ปรับแผนดำเนินการเป็นเดือนสิงหาคม
6	โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานพระราชกุศลอุทิศพระราชทานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2567 (อนุมัติโครงการแล้ว)	โรงพยาบาลมะเร็็งอุบลราชธานี	1. ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง มากกว่า 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็ง 3. โรงพยาบาลมะเร็็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์สามารถให้บริการคัดกรอง ป้องกันดูแลต่อเนื่องและส่งต่อเครือข่ายร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	97,840.00	0.00	0.00	ต.ค. 67	1. บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น มีผู้เข้ารับการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นทั้งหมด 72 ราย สามารถจำแนกประเภทและจำนวนของผู้รับบริการได้ดังนี้ กลุ่มโรคที่เข้ารับบริการมากที่สุดคือ โรคทางเดินอาหาร 26 ราย โรคกล้ามเนื้อและกระดูก 14 ราย โรคทางเดินหายใจ 11 ราย โรคระบบสืบพันธุ์ 6 รายโรคผิวหนัง 5 รายโรคออร์โมนและต่อมไร้ท่อ 3 ราย โรคผิวหนัง 3 ราย โรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ราย โรคตา 1 รายและมะเร็งเต้านม 1 รายสำหรับในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านม 1 ราย มีอาการที่ชัดเจน คือ เต้านมข้างขวามีผลเรื้อรัง เป็นมาประมาณ 2 ปี และยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดยแพทย์ได้วินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ผู้ป่วยรายนี้ได้มีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลในระบบของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง ทั้งหมด 120 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 20 คน และประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7	โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลสงกรานต์ของชาวพุทธ	โรงพยาบาลสงฆ์	1 จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ 2,500 ราย	3,139,300.00	2,810,059.00	89.51	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	<p>โรงพยาบาลสงฆ์จัดส่งทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร ไปดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษาในวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ และถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นแก่พระภิกษุ สามเณร ณ โรงพยาบาลพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา, สถานพยาบาลกุสินาราศลินิก วัดไทยกุสินาราลีสมราชย์, และสถานพยาบาลโรคนาคลินิก วัดไทยลุมพินี</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-12 ธ.ค.67 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีมระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ได้แก่ 1. โรงพยาบาลพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 218 ราย 2. สถานพยาบาลกุสินาราศลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย 3. สถานพยาบาลโรคนาคลินิก วัดไทยลุมพินี มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,999 ราย มีผู้มารับบริการพระอาพาธ แม่ชี พระชาวต่างชาติ สามเณรชาวไทย ผู้แสวงบุญชาวไทย ชาย-หญิง ผู้รับบริการชาวต่างชาติ สถานพยาบาลโรคนาคลินิก วัดไทยลุมพินี เปิดให้บริการ คัดกรองโครงการผ่าตัดต่อกระดูก และ คัดกรองโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำให้มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากทั้ง 3 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาโรค ทำหัตถการเบื้องต้น ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น บริการให้คำปรึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนเข้าประวัติโดยใช้ระบบเอกสารให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนตรวจและคิดค่าใช้จ่ายบริการตรวจวินิจฉัย 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนแบบ คิด</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีมระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลรุ่นที่ 2 ทั้งสิ้น 342 1. โรงพยาบาลพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 219 ราย 2. สถานพยาบาลกุสินาราศลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย 3. สถานพยาบาลโรคนาคลินิก วัดไทยลุมพินี มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย ทั้ง 3 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาโรคทำหัตถการเบื้องต้น ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนเข้าประวัติโดยใช้ระบบเอกสารให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนตรวจและคิดค่าใช้จ่ายบริการตรวจวินิจฉัย 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนแบบ คิด</p> <p>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 22 มกราคม 2568 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลรุ่นที่ 3 ทั้งสิ้น 1. โรงพยาบาลพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 ราย 2. สถานพยาบาลกุสินาราศลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย 3. สถานพยาบาลโรคนาคลินิก วัดไทยลุมพินี มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย ทั้ง 3 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาโรคทำหัตถการเบื้องต้น ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนเข้าประวัติโดยใช้ระบบเอกสารให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนตรวจและคิดค่าใช้จ่ายบริการตรวจวินิจฉัย 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนแบบ คิด</p>

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
								<p>รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลทั้ง3แห่ง 1. โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 287 ราย</p> <p>2. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 ราย 3. สถานพยาบาลอโรคยาศลินิก วัดไทยลุมพินี มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 117 ราย</p> <p>รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2568 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลทั้ง3แห่ง 1. โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 196 ราย</p> <p>2. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ</p> <p>รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2568 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 2 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลทั้ง3แห่ง 1. โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย</p> <p>2. สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี จิตอาสา จิตอาสา(อินเดีย/เนปาล)ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย 3. สถานพยาบาลอโรคยาศลินิก วัดไทยลุมพินี มีผู้มารับบริการพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี ผู้แสวงบุญชาย ผู้แสวงบุญหญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 109 ราย ทั้ง 3 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาโรคทำหัตถการเบื้องต้น ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ บริการให้คำปรึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนซักประวัติโดยใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสงฆ์ (โปรแกรม SoftCon) บริการผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบปรึกษาทางไกล (DMS Telemedicine) กรณีที่</p>

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
กิจกรรม : บริหารจัดการเพื่อเป็นองค์การสมรรถนะสูง				14,199,000.00	3,791,638.00	26.70			
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				14,199,000.00	3,791,638.00	26.70			
1	โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ กรมการแพทย์ “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ประจำปี 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 จำนวนข้าราชการใหม่ที่เข้ารับการอบรม 230 (คน) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำ Pos -Test ได้ 80	840,000.00	187,720.00	22.35	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	สัมมนาข้าราชการใหม่กรมการแพทย์ “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” รุ่นที่ 3 ข้าราชการใหม่เข้ารับการอบรม จำนวน 175 คน ได้รับความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ สามารถทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี และมีความผูกพันต่อองค์กร ผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่าน Post - Test 100%	
2	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 16	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 80 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 80 (คน) 4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถไปพัฒนาหน่วยงาน	1,600,000.00	1,482,300.00	92.64	พ.ย. 67	ผู้บริหารระดับต้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 80 คน มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการในการจัดประกาย ให้บุคลากรเห็นคุณค่าและตั้งใจให้พัฒนาตนเอง	
3	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 17	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 80 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการ (ร้อยละ) 80 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 80 (คน) 4 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง	2,200,000.00	2,121,618.00	96.44	ม.ค.68 - ก.พ. 68	ผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 80 คน ได้รับความรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ สามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการในการจัดประกายให้บุคลากรเห็นคุณค่าและตั้งใจให้พัฒนาตนเอง	
4	โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 108 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 108 (คน) 4 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถไปพัฒนาหน่วยงาน	500,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล กรมการแพทย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 80 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 80 (คน) 4 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา	1,800,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการพัฒนาสถานบริการ กรมการแพทย์สู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification: PDSC)	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1. จำนวนโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ขอรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 4 ผลงาน 2. จำนวนโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 2 ผลงาน	240,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68	ปรับกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม กิจกรรมที่ 2 มีแผนดำเนินการเดือนเดือนมิถุนายน	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

									ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568				
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
7	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบเรียนรู้ทางไกล (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ในสังกัดกรมการแพทย์ 20 (ร้อยละ) 2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบเรียนรู้ทางไกล	0.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินงานเดือนเมษายน					
8	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Strengthening Center Of Excellence) กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568	กองวิชาการแพทย์	1.จำนวนชุดข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ในระดับประเทศเพิ่มขึ้น 1 สาขา 2.จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (15 สาขา) ที่มีการพัฒนาศักยภาพระดับสูง จำนวน 7 สาขา 3.จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโครงการที่ได้รับการตอบสนองนำไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง	1,500,000.00	255,775.00	17.05	ธ.ค.67 - พ.ค.68	1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ 16 สาขา เข้าร่วมประชุม 75 คนเพื่อพิจารณาข้อมูลการขับเคลื่อนข้อมูลสุขภาพ (Data Driven) เพื่อจัดทำ Thailand Medical Service Profile (TMSP) 2025 ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการจัดทำระบบการขับเคลื่อนงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Memorandum of Understanding : MoU) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ 16 สาขา ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Memorandum of Understanding : MoU) ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ให้เกิดความถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลักดันหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อเสนอเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ และบัญชียาหลักแห่งชาติของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ 16 สาขา ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเสนอเข้าสู่อำนาจหลักแห่งชาติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4. ประชุมขับเคลื่อนข้อมูลสุขภาพ (Data Driven) ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ 16 สาขา เข้าร่วมประชุม 85 คน ดำเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Thailand Medical Service Profile (TMSP) 2025 5. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (C-CE) ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล 10 คน					
9	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกรมการแพทย์ (Transformative Leadership Program) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 40 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 3. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 40 คน	1,699,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	มีแผนดำเนินงานเดือนพฤษภาคม					
10	โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567 ของกรมการแพทย์ (งบประมาณประจำปี 2568)	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2567 25 (คน) 2. ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปี 2567 4 (คน)	700,000.00	0.00	0.00	พ.ย. 67 - ก.พ.68	1. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2567 ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 93 คน 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำโล่ ประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ ช่อดอกไม้ติดหน้าอก และของขวัญบุคลากร (ข้าราชการดีเด่น) เพื่อมอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของขวัญบุคลากรให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 3 คน ในงานสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 73 ปี วันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ สานหลวงนิตย์ กรมการแพทย์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเชิดชูเกียรติ เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดทำคลิปวิดีโอ เป็นต้น และจัดทำประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ ให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 67 คน ส่งให้หน่วยงานดำเนินการมอบให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในชีวิตราชการ และสร้างขวัญ					

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

									ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
11	โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ และพัฒนาสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักนิตยเวชระบบการแพทย์	1. ร้อยละสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งด้านสมรรถนะทักษะเฉพาะทาง และสนับสนุนด้านองค์ความรู้ $\geq$ ร้อยละ 70 2. ร้อยละสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 12 ที่ใช้ระบบการกำกับติดตามข้อมูล และคลังข้อมูล (Data Center) $\geq$ ร้อยละ 70 3. ร้อยละสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ที่มี การรายงานผลการดำเนินงาน $\geq$ ร้อยละ 70	400,000.00	276,074.00	69.02	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	1. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประเมินมืออาชีพ (Smart Inspector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้บุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจในการตรวจราชการและนิเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย การอภิปรายแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการขับเคลื่อนและนโยบาย กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แนวทางการพัฒนาและการใช้ระบบ DMS Health KPI การอภิปราย Trick and Share เคล็ดลัดการนิเทศงานจากพี่สู่น้อง และเพื่อนพ้อง น้องที่ มีดีบอกต่อ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งหมด 110 คน 2. ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 วาระการประชุม ดังนี้ 1) บทบาทสำนักการแพทย์เขตสุขภาพในการผลักดันการดำเนินงานด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 2) ชี้แจงการใช้คู่มือแนวทางการบันทึกข้อมูล การดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านความคิดความจำ และด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้รับการดูแลรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3) ชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรมระดับเขตสุขภาพ 4) ติดตามการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงด้านความคิดความจำ และด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้รับการดูแลรักษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5) ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ 6) ความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการเยี่ยมสำรวจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรมระดับเขตสุขภาพ 3. ประชุมการพัฒนาระบบกำกับติดตามข้อมูล ที่สนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน มีผู้เข้าประชุม จำนวน 20 คน วาระการประชุม ดังนี้ 1) นำเสนอผลการใช้ระบบ DMS Health KPI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ DMS Health	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1. Concept paper และโครงร่างการวิจัย จำนวน 20 เรื่อง 2. ผลงานวิจัยด้านวิจัยและประเมินที่คนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 10 รายงานการศึกษา 3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน 5 เรื่อง	600,000.00	300,200.00	50.03	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ (on site) จำนวน 52 คน และ on line จำนวน 142 คน จาก 33 หน่วยงาน ในหัวข้อการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมการแพทย์ แนวทางการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และ ทิศทางและนโยบายงานวิจัย กรมการแพทย์ และการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนงานวิจัย 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) ระยะที่ 1 ผู้เข้าร่วมการอบรมนำเสนอโครงร่างการวิจัย ประเภทการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) จำนวน 7 ทีม/7 เรื่อง จาก 7 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน 3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation) ระยะที่ 1-2 ผู้เข้าร่วมการอบรมดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ บริเวณกรมการแพทย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำารเบิกจ่ายและสรุปผลดำเนินงานโครงการ	
13	โครงการรณสถาปนาครบรอบ 83 ปี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานเลขาธิการกรม	1. มีการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของกรมการแพทย์แก่ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ และประชาชน	700,000.00	0.00	0.00	เม.ย. 68		

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
14	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านอำนาจการ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 40 (คน) 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80 (ร้อยละ) 3 บุคลากรที่ผ่านการอบรม 40 (คน) 4 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	660,000.00	0.00	0.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1. จำนวนผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ที่สมัครรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 20 ผลงาน 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภายหลังเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 3. จำนวนผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 4 ผลงาน	260,000.00	85,400.00	32.85	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	อบรมให้ความรู้ในการสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 หน่วยงานนำเสนอ (ร่าง) ผลงาน ในการอบรม 10 ผลงาน และส่ง (ร่าง) ผลงาน ครั้งที่ 2 หน่วยงานนำเสนอ (ร่าง) ผลงาน ในการอบรม 20 ผลงาน
16	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 100 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 44 หน่วยงาน 3. หน่วยงานหรือผู้แทนเข้ารับการอบรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทนต่อการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และมีจิตบริการทำให้ร้อยละคะแนน การประเมิน IIT สูงขึ้น คะแนนประเมิน IIT สูงขึ้น 10%	500,000.00	255,622.65	51.12	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ในส่วนการประเมิน OIT” (ในรูปแบบ Onsite) สถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปในการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT ได้ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการดำเนินการองค์กรคุณธรรม (ในรูปแบบ Online) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดจำนวน 67 คน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปชี้แจงประสานบุคลากรในหน่วยงานเพื่อตอบประเมิน IIT และ EIT ของหน่วยงานเพื่อให้คะแนน ITA เพิ่มขึ้น 3. ประกาศเจตนารมณ์กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 100 คน 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ “การจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ในรูปแบบ Online และ Onsite) โดยมีรองอธิบดี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
กิจกรรม : สนับสนุนบริการและวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพ				671,800.00	97,690.00	14.54		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				671,800.00	97,690.00	14.54		
1	โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพ	สถาบันโรคผิวหนัง	1.1 A : จำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจทั้งหมด คน B : จำนวนผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าทั้งหมด คน 1.2 A : ค่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ร้อยละ	671,800.00	97,690.00	14.54	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	1. ประชุมคณะทำงานร่วมกับสำนักนิเทศน์ กรมการแพทย์และโรงพยาบาลเชียงใหม่พระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ผ่าน Video Conferce เพื่อจัดเตรียมกำหนดการขององค์กรและเตรียมความพร้อมและกำหนดแผนผังการจัดงาน ณ พรก. ยี่งอ 2. สนับสนุนระบบ Tele Consult โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 ระบบ ร่วมกับ รพท.เทพรัตนเวชชานุกูล จำนวน 10 เคส
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า				898,000.00	137,534.00	15.32		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				898,000.00	137,534.00	15.32		
1	โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1. จำนวนศูนย์ประสานงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาด้วยระบบ telemedicine 4 แห่ง 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการใช้ telemedicine เพื่อการตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล 50 ราย 3. ร้อยละจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจวินิจฉัยผ่านระบบ telemedicine มากกว่าร้อยละ 70 4. ผู้้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อย	898,000.00	137,534.00	15.32	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	1. วางแผนการออกหน่วย 1.1 โรงพยาบาลพรราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 11-12 มิ.ย. 68 1.2. โรงพยาบาลท่ายนเมืองชัยพัฒนา วันที่ 16 - 17 กค68 2. จัดตั้งศูนย์ประสานงานระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกลการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการฯ โดยการเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อวัสดุในกิจกรรม

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
	โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ (วงเงินตาม พ.ร.บ. 2,281,600 บาท)			2,307,600.00	347,345.00	15.05			
	กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์			2,307,600.00	347,345.00	15.05			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน			2,307,600.00	347,345.00	15.05			
1	โครงการการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการรับรู้เรื่องโรคมะเร็งแบบครบวงจรสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	1. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมการรับรู้เรื่องโรคมะเร็งแบบครบวงจรสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลักสูตร 2. มีการจัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการรับรู้เรื่องโรคมะเร็งแบบครบวงจรให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 100 คน 3. มีการสำรวจข้อมูลการเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (first diagnosis) ไม่	396,800.00	0.00	0.00	ม.ค. 68 - มิ.ย. 68	อยู่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม	
2	โครงการจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ นโยบาย ผลงานสำคัญและสร้างภาพลักษณ์ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ชื่อเดิมโครงการจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายมาตรการด้านสาธารณสุขของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)	สำนักงานเลขาธิการกรมการแพทย์	- ผลิตผลงานนวัตกรรมกรมการแพทย์ จำนวน 10 คลิป - คลิปอินโฟเมชันเกี่ยวกับโรค NCD ผ่าน Facebook กรมการแพทย์ จำนวน 4 คลิป	700,000.00	347,345.00	49.62	มี.ค. 68 - มิ.ย. 68	1. ผลิตคลิปผลงานนวัตกรรมของกรมการแพทย์ จำนวน 5 คลิป ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง : สถาบันประสาทวิทยา ความยาว 3.00 นาที เรื่องที่ 2 CyberKnife กับการรักษามะเร็งไม่ต้องผ่าตัด : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ความยาว 2.59 นาที เรื่องที่ 3 การผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจแผลเล็ก MIS (Minimally invasive valve surgery) :สถาบันโรคทรวงอก ความยาว 2.59 นาที เรื่องที่ 4 นวัตกรรมรักษาผู้ป่วยที่เป็น MCI (Mild Cognitive Impairment) หรือ ความรู้ติดบกพร่อง ซึ่งป่วยในระยะ ก่อนเป็น Dementia และ Mild Dementia โดยการใช้ Dual task ซึ่งเป็นการออกกำลังกายร่วมกับออกกำลังสมอง : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพะสงฆ์ราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ความยาว 4.05 นาที เรื่องที่ 5 นวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในทางการแพทย์ : โรงพยาบาลราชวิถี ความยาว 5.10 นาที และอยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทำและผลิตเพิ่มเติมจำนวน 2 คลิป 2. ผลิตคลิปอินโฟเมชันจำนวน 2 คลิป ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 คร่าชีวิตคนไทย 300,000 ราย/ปี มัจจุราชเงียบ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความยาว 2.36 นาที	
3	โครงการการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ตามบริบทกรมการแพทย์	กองวิชาการแพทย์	1.จำนวนเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 2.มีการจัดทำ Health Literacy Key Message อย่างน้อย 20 หน่วยงาน และสามารถนำไปใช้ได้ 3.จำนวนสื่อที่แต่ละหน่วยงานผลิตและเผยแพร่อย่างน้อย 15 ชิ้นงาน 4.จำนวนหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ ที่เข้าร่วมเป็นองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) อย่างน้อย 1 หน่วยงาน	320,800.00	0.00	0.00	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	1. อยู่ระหว่างทบทวนคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสื่อ Health Literacy ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล 3. เตรียมการจัดประชุมพัฒนาองค์กร HLO โดยอยู่ระหว่างประสานวิทยากร/สถานที่เพื่อจัดประชุม	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4	โครงการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ (Health awareness/alert) ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด	สถาบันโรคทรวงอก	1. ร้อยละการดำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 100 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ของกลุ่มเป้าหมาย" ≥ ร้อยละ 80 3. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ≥ 120 คน 150 คน 4. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ความรู้อันมีค่าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น" ≥ ร้อยละ 80	500,000.00	0.00	0.00	พ.ค. 68	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
6	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการโรคผิวหนังในโรงเรียน	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 2. ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมายได้รับการติดตั้งระบบการตรวจรักษาทางไกล(Telemedicine) ร้อยละ 80 3. ร้อยละของครุอนามัยมีความรู้เรื่องการคัดกรองโรคผิวหนังผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 85 4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบการ	390,000.00	0.00	0.00	ก.พ. 68 - ก.ค. 68	มีแผนดำเนินการกิจกรรมในเดือนเมษายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย				14,609,400.00	4,577,236.20	31.33		
โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ				13,063,700.00	4,418,136.20	33.82		
กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ				13,063,700.00	4,418,136.20	33.82		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				13,063,700.00	4,418,136.20	33.82		
1	โครงการสนับสนุนการพยาบาลเฉพาะทางทางพยาบาลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ภาคเหนือ	โรงพยาบาลประสาธเชียงใหม่	1. จำนวนพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และในเขตภาคเหนือ ที่ผ่านการอบรม 100 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งหมด 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับสังคมผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท)กระทรวงสาธารณสุข (สธ) กระทรวงการ	440,000.00	0.00	0.00	มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2568
2	โครงการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุอย่างองค์รวมแบบไร้รอยต่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สถาบันทันตกรรม	1. ผู้ป่วยสูงอายุในเรือนจำได้รับการตรวจคัดกรองและส่งต่อรักษาตามเหมาะสม 200 ราย 2. ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการดูแลฟันเทียมและรากฟันเทียมต่อเนื่อง 1,200 ราย 3. ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการรักษาโดยใช้ทันตกรรมทางทันตกรรม 40 ราย 4. ร้อยละของทันตบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน ร้อยละ 70 5. ระดับของความรอบรู้สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (ตามเกณฑ์การเสริมสร้างและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมสุขภาพของกองสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) ระดับดีมาก 6. คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ (OIDP ; Oral Impacts on Daily Performance Index) ใน Post-treatment phase เมื่อเปรียบเทียบกับ Pre-treatment phase ลดลงไม่น้อยกว่า 6 ด้าน	1,000,000.00	80,246.40	8.02	ม.ค. 68 - มี.ย.68	อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองโรคและดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง จำนวน 200 คน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนระบบการดูแลและส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (Frailty) ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 1,600 คน 2. พื้นที่ได้รับการพัฒนาการดูแลและจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (Frailty) 4 แห่ง 3. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	507,000.00	0.00	0.00	เม.ย. 68	มีแผนดำเนินการเดือนเมษายน

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. บุคลากรในจังหวัด/สถานพยาบาล ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 1,300 คน 2. ผู้สูงอายุได้รับการจัดการข้อมูลสุขภาพและดูแล สุขภาพด้วยเครื่องมือ DMS Care Tools 17,5000 คน	4,540,000.00	3,126,759.80	68.87	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	1. อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ User ผู้ใช้งาน DMS Care Tools (AHD): แก่ เจ้าหน้าที่ไอที จาก สสจ., อบจ., โรงพยาบาล, สสอ., รพ.สต. , และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (พยาบาล, นวค.สอ.ฯ) จาก. รพ. และ รพ.สต. ในพื้นที่นำร่อง จำนวน 156 คน 2. อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดที่ 1 ระบบ MA Serve
5	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรเชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2565-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ามาในระบบบริการ (ระบบการคัดกรอง คัดแยก ระบบการคัดกลุ่ม (ระบบการวินิจฉัย) และระบบการดูแลต่อเนื่อง 600 คน 2. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 250 คน 3. จำนวนสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีการดำเนินการระบบการดูแลสุขภาพ 2 แห่ง 4. ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	796,700.00	543,000.00	68.16	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจำนวน 106 คน 2. อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (DCM) มีผู้เข้าร่วมอบรม รวม 165 คน บุคลากรสุขภาพที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ เพิ่มขึ้น (ประเมินวัด ความรู้ก่อนและหลังอบรม)
6	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับเพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพ.ศ. รพท. รพช. และ รพ.สต 200 คน 2. ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ 10,000 คน	2,420,000.00	463,800.00	19.17	ม.ค. 68 - พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 10-14 มีนาคม 2568
7	โครงการสายรัดข้อมือหิ้วผู้ป่วยสมองเสื่อม	สถาบันประสาทวิทยา	1. มีระบบติดตามตัวสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อป้องกันการพลัดหลง พร้อมอุปกรณ์ 2. สื่อความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม 3. ลดอัตราการสูญหายของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม 4. ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เสี่ยงพลัดหลงได้รับอุปกรณ์ติดตามตัว 2500 คน	2,810,000.00	0.00	0.00	เม.ย. 68 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำจ้างพัฒนาระบบพร้อมอุปกรณ์ติดตามตัว
8	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้านโรคผิวหนัง	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 85 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้โรคผิวหนัง ร้อย ละ 86 3. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองจากทีมสหวิชาชีพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำจากทีมสหวิชาชีพ และอสท. จำนวน 30,000 คน	550,000.00	204,330.00	37.15	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	1. อบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาระบบกลไก การดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตบริการสุขภาพที่ 11, 12 เข้าร่วมจำนวน 380 คน ได้รับความรู้โรคผิวหนังที่พบบ่อย เช่น โรคเชื้อราภาวะผิวหนังแห้ง ในผู้ป่วยสูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพผิวหนังที่ดีด้วยตนเอง 2. อบรม การประเมิน คัดกรอง ดูแล และส่งต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านโรคผิวหนัง มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมจำนวน 420 คน ได้รับความรู้ Geriatric skin barrier change โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และฝึกปฏิบัติการพยาบาล การเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ				1,545,700.00	159,100.00	10.29			
กิจกรรม : การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ				1,545,700.00	159,100.00	10.29			
1	โครงการพัฒนาและติดตามเพื่อสร้างศักยภาพระบบสุขภาพดูแลกลุ่มวัยทำงานอายุมากป้องกันและลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากการทำงาน เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ	โรงพยาบาลนครราชสีมา	1.จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 10 แห่ง 2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นร้อยละ 20 3.เกิดโมเดลในการดูแลแรงงานอายุมากสำหรับสถานประกอบการ โรงงานที่เข้าร่วมมีการนำเสนอรูปแบบเพื่อเป็นตัวอย่าง ร้อยละ 80	1,545,700.00	159,100.00	10.29	ก.ค. 67 - ส.ค. 68	1. จัดสัมมนาเครือข่ายสถานประกอบการในการบูรณาการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานอายุมาก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน จากหน่วยงานราชการและสถานประกอบการจำนวน 35 แห่ง 2. ซักประวัติ คัดกรอง นัดพบแพทย์ออนไลน์ในระบบสุขภาพคนทำงานอายุมากในรูปแบบ Virtual hospital มีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่คลินิกโรคจากการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,670 ราย	
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรารปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด				19,298,900.00	8,715,257.95	45.16			
โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ				19,298,900.00	8,715,257.95	45.16			
กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน (Model)				4,152,000.00	1,600,610.00	38.55			
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				4,152,000.00	1,600,610.00	38.55			
1	โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน (ขยายผลโครงการ “มินิธัญญารักษ์”	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และรพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. เขตสุขภาพ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพอย่างเหมาะสม เขตละ 1 ครั้ง 2. หลักสูตรอบรมการดำเนินงาน “มินิธัญญารักษ์” ที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินและปรับปรุง 1 หลักสูตร 3. ยกระดับระบบบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ร้อยละ 70	4,152,000.00	1,600,610.00	38.55	พ.ย.68 - ส.ค. 68	1. พัฒนาหลักสูตรออกแบบกระบวนการอบรมหลักสูตรมินิธัญญารักษ์และ Home ward การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่บ้าน 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน และคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและรับรองคุณภาพ ศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3,4,5, 6 ซึ่งจบบทบาทภารกิจคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านยาเสพติด และบทบาทภารกิจคณะกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 3. พัฒนาและเตรียมการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการ 2 ศูนย์ และคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและรับรองคุณภาพ ศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม กรุงเทพมหานคร 4. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) และขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกเมทาโดน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเมทาโดนคลินิก ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากโรงพยาบาลาลงเมฆ ผู้แทนจากภาคประชาสังคมมูลนิธิอิริชไทยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จำนวน 26 คน	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาเสพติด				15,146,900.00	7,114,647.95	46.97		
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				15,146,900.00	7,114,647.95	46.97		
1	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้เข้าเสติดแบบครบวงจรเฉพาะพื้นที่ (Sandbox) ชื่อเดิม โครงการ Sandbox ระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสติดแบบครบวงจรไร้รอยต่อพื้นที่ต้นแบบ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. รูปแบบการบูรณาการเครือข่ายในการดูแลผู้เข้าเสติดแบบครบวงจรไร้รอยต่อ 7 แห่ง 2. ความพึงพอใจในการประเมินกิจกรรม ร้อยละ 80 3. การมีส่วนร่วมครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้เข้าเสติด ร้อยละ 80	2,000,000.00	424,449.31	21.22	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	1. พัฒนาระบบการดูแลผู้เข้าเสติดแบบครบวงจรเฉพาะพื้นที่ (Sandbox) ผู้รับผิดชอบโครงการของสยบช ทรธภูมิภาคผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ร่วมวางแผนปฏิบัติการดำเนินการโครงการและกิจกรรมของกลุ่มเสติด6+1 2. แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปลัดอำเภอ อสม ตำรวจ จาก สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี สถานีตำรวจสรรคบุรี โรงพยาบาลสรรคบุรี รพสต.วัดโพธาราม เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยในชุมชนได้เข้าถึงบริการ 3. พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครภาคสนาม ผู้ป่วย และครอบครัว เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยในชุมชนได้เข้าถึงบริการ 4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2568
2	โครงการพัฒนาระบบบริการ HARM Reduction	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ MMT ในสถานพยาบาลยาเสติดและการดูแลผู้ป่วยตามหลักการ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสติด(Harm Reduction) ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการ MMT ในสถานพยาบาลยาเสติด ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสติดและให้การดูแลผู้ป่วยตามหลักการ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสติด(Harm Reduction)ในกลุ่ม Opioid ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	1,388,500.00	96,370.00	6.94	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสติดโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 96 คน ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดอันตรายจากยาเสติด (Harm Reduction) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการให้การดูแลผู้ป่วยตามหลักการลดอันตรายจากยาเสติด (Harm Reduction) ได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 85 สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีการปรับใช้ความรู้ที่ได้รับปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลเสตติสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทั่วประเทศ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสตติแห่งชาติบรมราชชนนี และรพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้รับผิดชอบงานเสตติสถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติทุกระบบทั่วประเทศ ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 2. สถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติทุกระบบทั่วประเทศส่งแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณภาพงานเสตติ 10 แห่ง 3. สถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติทุกระบบทั่วประเทศส่งแบบประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณภาพงานเสตติ ผู้้อยละ 80 4. ผู้เยี่ยมสำรวจ(คนใหม่และคนเดิม) 20 คน	3,622,800.00	1,420,554.58	39.21	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	<p>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพตามประมวลกฎหมายเสตติทั่วประเทศ ผู้เยี่ยมสำรวจหน้าใหม่ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 189 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ตามประมวลกฎหมายเสตติ</p> <p>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจหน้าใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพตามประมวลกฎหมายเสตติ ผู้เยี่ยมสำรวจหน้าใหม่ที่เข้าร่วมการประชุม 55 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ตามประมวลกฎหมายเสตติ และได้มีการพัฒนาให้ผู้เยี่ยมสำรวจมากขึ้น</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ซึ่งแจ้งกระบวนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติทั่วประเทศ จำนวน 84 แห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสตติ</p> <p>กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลของสถานพยาบาลเสตติและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสตติ เพื่อรับรองคุณภาพงานเสตติทั่วประเทศ จำนวน 80 แห่ง</p> <p>กิจกรรมที่ 5</p> <p>1. ให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเสตติในเขตบริการสุขภาพที่ 7, 9 และ 10 โดยมีแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 169 คน</p> <p>2. เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 26 แห่ง "</p>
4	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยยาเสตติระบบต้องโทษ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสตติแห่งชาติบรมราชชนนี	1. ผู้เข้าร่วมรับการฟื้นฟูสมรรถภาพตรงตามเป้าหมาย 150 คน 2. ผู้ป่วยยาเสตติในระบบต้องโทษสามารถปรับเปลี่ยนความคิดด้านอาชญากรรม และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น	1,200,000.00	445,676.00	37.14	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	<p>1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยยาเสตติในระบบต้องโทษตามโปรแกรมฯ ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 101 คน</p> <p>2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยยาเสตติในระบบต้องโทษตามโปรแกรมฯ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จำนวน 70 คน</p>

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
5	โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและตรวจกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทั่วประเทศ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ร้อยละของศูนย์คัดกรองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ร้อยละ 80 2. ร้อยละของสถานพยาบาลยาเสพติดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ร้อยละ 80 3. ร้อยละของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ร้อยละ 80 4. ร้อยละของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ร้อยละ 80	1,621,200.00	877,269.58	54.11	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	<p>สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ยาเสพติด ให้กับศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ผู้เข้าร่วมการประชุม 165 คน มีความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่</p> <p>กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและตรวจฯ ในพื้นที่เรือนจำ จ.พะเยา, สถานพินิจฯ จ.ลำปาง, เรือนจำ จ.อุดรธานี, สถานพินิจฯ เชียงราย, สถานพินิจฯ เชียงใหม่</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ติดตาม นิเทศ เพื่อจัดตั้ง ตรวจกำกับฯ เรือนจำจังหวัดสุโขทัยและเรือนจำสวรรคโลก จ.สุโขทัย</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ติดตาม นิเทศ เพื่อตรวจการดำเนินงานของศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ขอจัดตั้ง/ขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีคุณภาพตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p>	
								<p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p> <p>กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะทำงานตรวจจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดพังงา จำนวน 3 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 จังหวัดพังงา</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>1. เยี่ยมสำรวจ ประเมิน สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจำจังหวัดระนอง วันที่ 14 ก.พ. 68 เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 68 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้คำปรึกษาในการเขียนแบบสรุปการเยี่ยมสำรวจแก่ผู้นิเทศจากหน่วยงานกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ</p> <p>2. เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ติดตาม นิเทศ เพื่อจัดตั้ง ตรวจกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>1) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (รับรองคุณภาพซ้ำ)</p> <p>2) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง(รับรองคุณภาพซ้ำ)</p> <p>3) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนยะลา(รับรองคุณภาพซ้ำ)</p>	
6	โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1.เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ จากผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพติด 2. มีผลงานวิชาการที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ	825,200.00	0.00	0.00	มี.ค. 68 - พ.ค. 68	มีแผนดำเนินการวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2568	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

								ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7	โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาและสารเสพติด รวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในรูปแบบต่างๆ ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	300,000.00	283,046.34	94.35	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	1. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยชย.) อบรมหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดแก่แพทย์ จำนวน 40 คน 2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติด แก่แพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 1,2 จำนวน 30 คน
8	โครงการอบรมเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดได้ ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	250,000.00	117,685.74	47.07	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	1. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยชย.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2568
9	โครงการอบรม การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	1,120,000.00	973,573.47	86.93	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	1. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยชย.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 วันที่ 24 -28 มีนาคม 68 2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ผู้เข้ารับอบรม 67 คน มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังการอบรม ร้อยละ 81.4 สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ผู้ติดยาเสพติดเมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
10	โครงการการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (5 วัน)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	748,000.00	843,676.32	112.79	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	1. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยชย.) อบรม หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล 5 วัน ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน 2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น อบรมสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดให้มีความรู้ ความเฉพาะทางด้าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาและสารเสพติด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรม 37 คน
11	โครงการ อบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	400,000.00	249,416.67	62.35	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	1. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยชย.) อบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล 5 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน 2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ผู้เข้ารับอบรมจำนวน 54 คน ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

									ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	
12	โครงการอบรม การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	600,000.00	542,240.98	90.37	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อบรมการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.80 % ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปโปรแกรมไปใช้กับผู้รับการบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	
13	โครงการอบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ รพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามชุมชนบำบัด และ FAST Model80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 80	500,000.00	490,603.08	98.12	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย	
14	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยใน เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตฉุกเฉินและบำบัดด้วยยาแบบผู้ป่วยใน	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในสภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสภาวะฉุกเฉิน ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	110,000.00	14,195.20	12.90	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	มีแผนดำเนินการวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2568	
15	โครงการการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	216,200.00	90,890.68	42.04	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 25-27 มีนาคม 68	
16	โครงการอบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสติด (Para-medical) (ใช้งบดำเนินงานสยช. จำนวน 259,000 บาท)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิดชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.) ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 80	245,000.00	245,000.00	100.00	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมวันที่ 2 วันที่ 10 - 21 มีนาคม 2568	

