




กรมการแพทย์
Department of Medical Services

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
STRATEGY & PLANNING DIVISION

คำนำ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง การศึกษา วิจัย ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชนไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และระบบสุขภาพโลกในศตวรรษที่ 21

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมการแพทย์ได้กำหนดจุดมุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ทำให้การแพทย์ก้าวหน้า พัฒนาสู่ภูมิภาค ตอบสนอง Health Needs และสร้าง Impact สูงสุด” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลระยะยาว ควบคู่กับการเร่งพัฒนาระบบการแพทย์ดิจิทัล (Digital Health) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา และความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต

กรมการแพทย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น 117,180,300 บาท ภายใต้ 4 แผนงานสำคัญ ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสาร “แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการแพทย์ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีคุณภาพ ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนจัดสรร	1
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2
โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	2
โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ ปฐมวัย	4
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	6
โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	6
โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	10
โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)	81
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	84
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	91
โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	91
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	116
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ	116
โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ ในทุกมิติ	123

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนจัดสรร

โครงการ/กิจกรรม	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	117,180,300.00	47,102,521.45	40.20
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5,035,500.00	975,505.00	19.37
โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย	3,142,000.00	90,430.00	2.88
โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย	1,893,500.00	885,075.00	46.74
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	74,052,300.00	29,941,965.83	40.43
โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน	6,424,300.00	274,550.00	4.27
โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	67,628,000.00	29,667,415.83	43.87
โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)	4,225,800.00	1,921,883.00	45.48
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	2,543,500.00	1,704,436.00	67.01
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	22,051,700.00	10,329,227.00	46.84
โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	22,051,700.00	10,245,587.00	46.46
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16,040,800.00	5,855,823.62	36.51
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ	15,570,800.00	5,622,023.62	36.11
โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุ ในทุกมิติ	470,000.00	233,800.00	49.74

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

(โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น		117,180,300.00	47,102,521.45	40.20			
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		5,035,500.00	975,505.00	19.37			
	โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย		3,142,000.00	90,430.00	2.88			
	กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		3,142,000.00	90,430.00	2.88			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,142,000.00	90,430.00	2.88			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	3,142,000.00	90,430.00	2.88	มกราคม	สิงหาคม	1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ IT ฯ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันที่ 12 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย 2. สัมมนาการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประจำปีแก่บุคลากรครูผู้สอนเด็กป่วยและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ (สถานที่เอกชน) จัดสัมมนา "Smart Content Creation : สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล" ณ โรงแรมเมดิสัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ดำเนินการวันที่ 25-27 มีนาคม 2569 โดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากรครูผู้สอนเด็กป่วยและเด็กกลุ่มพิเศษ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ดูแลการเรียนการสอนเด็กป่วยและเด็กกลุ่มพิเศษ จำนวน 112 คน บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรครูผู้สอน ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กป่วย ด้อยโอกาส ได้รับความรู้ทางวิชาการและเพิ่มทักษะในการดูแลเด็กป่วย เด็กกลุ่มพิเศษ มากขึ้น และสามารถใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ต่างๆ นอกเหนือจาก CAI ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแก่เด็กใน สถานพยาบาลเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. นิเทศติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กป่วยใน พื้นที่สถานพยาบาลเครือข่าย ในวันที่ 29-30 มกราคม 2569 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมนิเทศ 4 คน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	โครงการพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย กลุ่มในครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย		1,893,500.00	885,075.00	46.74			
	กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)		1,893,500.00	885,075.00	46.74			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,893,500.00	885,075.00	46.74			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริม พัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็ก พัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหิดลราชินี	1,893,500.00	885,075.00	46.74	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวางแผนงาน ร่วมกันกับแหล่งฝึกปฏิบัติ 16-17 มีนาคม 2569 มี ผู้เข้าร่วม 20 คน ร่วม วางแผนจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม วัน-พญ.วารุณี อมรทัตชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี</p> <p>2. อบรมในหัวข้อเรื่อง ""Supporting Children with Developmental Delays : Strategies for Success"" ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม ออร์เคสตรา บอลรูม โรงแรม แจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล บุคลากรทาง การแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ทำงานด้านเด็ก เข้าร่วม จำนวน 116 คน บุคลากรทางการแพทย์จากสถานพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานด้านพัฒนาการเด็ก และร่วมกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยทุกด้านอย่างยั่งยืน และ เพิ่มพูนทักษะในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ทันสมัย มากขึ้น</p> <p>3. อบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและ พฤติกรรม (4 เดือน) ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 2569 - 29 พ.ค. 2569</p> <p>4. จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และ การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการดำเนินการระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม SEAHORSE โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จั</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>งหวัดระยอง โดยมี แพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ทำงานด้านเด็ก จำนวน 40 คน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ทำงานด้านเด็ก ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กอย่างมีมาตรฐาน และเพิ่มทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ทันสมัยมากขึ้น</p> <p>5 : นิเทศ ติดตามประเมินผล- วางแผนการติดตามนิเทศ โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลสกลนคร วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2569</p> <p>- วางแผนการติดตามนิเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 สิงหาคม 2569</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		74,052,300.00	29,941,965.83	40.43			
	โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน		6,424,300.00	274,550.00	4.27			
	กิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายทางการแพทย์เฉพาะทางด้านวิชาการ/บริการทางการแพทย์กับต่างประเทศ (Global Health)		6,424,300.00	274,550.00	4.27			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,131,400.00	274,550.00	8.77			
1	โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความร่วมมือด้านสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์เพื่อการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	346,200.00	274,550.00	79.30	พฤศจิกายน	ธันวาคม	จัดประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ไทยด้านการดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิด และเด็ก ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีขั้นสูง และแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุขในอนาคต 1. ผลผลิต (Output) : 1.1 บุคลากรทางการแพทย์ในกรมการแพทย์ ในหน่วยงาน กทม. เขตสุขภาพที่ 4 และ 12 เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 60 คน 1.2 ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกในพื้นที่ ร้อยละ 75 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการปฏิบัติงานทางคลินิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดในบริบทของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
2	โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้หนังสือข้อตกลง ระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และมหาวิทยาลัยมลายาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	300,000.00	0.00	0.00	มีนาคม	พฤษภาคม	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากทีมมลายาถูกตัดงบในการดำเนินงาน
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติด้านโรคระบบประสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันประสาทวิทยา	450,000.00	0.00	0.00	ธันวาคม	กรกฎาคม	กำหนดจัดอบรมในวันที่ 27 เมษายน 2569 - 1 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
4	โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The collaboration of enhancing the performance of cardiovascular-thoracic surgeons in South East Asia) ประจำปีงบประมาณ 2569	สถาบันโรคทรวงอก	450,000.00	0.00	0.00	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<u>ครั้งที่ 1</u> ดำเนินการออบคัลยแพทย์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 1 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.68 - 31 ม.ค.69) ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ตาม Syllabus Course <u>ครั้งที่ 2</u> อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสาร เบื้องต้นมีการยืนยันการเข้ารับการอบรมจากศัลยแพทย์จากประเทศเวียดนาม 2 ท่าน โดยจะเข้ารับการอบรมในวันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 69
5	โครงการอบรมความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์ทางโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันโรคทรวงอก	185,200.00	0.00	0.00	ธันวาคม	กรกฎาคม	กำหนดดำเนินงานเดือนมิถุนายน 69 คัดเลือกพยาบาล รวม 4 คนจาก - Bach Mai Hospital ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 คน - General of Abdul Wahub Sjhranie Hospital ประเทศอินโดนีเซีย 1 คน - General of Siloam Hospital ประเทศอินโดนีเซีย 1 คน
6	โครงการความร่วมมือ ไทย-สิงคโปร์ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช	1,400,000.00	0.00	0.00	ธันวาคม	กรกฎาคม	1. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	สาธารณสุข ภายใต้ MOU ประเด็น “Capacity Building for Healthcare Leadership in Urban Ageing Care”	ฐานสังวรเพื่อผู้สูงอายุ						<p>ด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในเมือง (Memorandum of Understanding on Capacity Building for Healthcare Leadership in Urban Ageing Care) ระหว่างสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กับ Singapore Health Services วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำโดย นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กับ Singapore Health Services (SingHealth) โดย Prof. Ng Wai Hoe, Group CEO, Singhealth ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม และการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ อันจะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทย ให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอน (coach) ถ่ายทอดความรู้และเสริมสมรรถนะของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการรับมือกับความท้าทายของสังคมสูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้องค์กร Singhealth ในการประสานความร่วมมือภายใต้ MOU</p> <p>2.ประชุมหารือความร่วมมือ ภายใต้ MOU เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารจาก Singhealth และผู้บริหารจากกรมการแพทย์เข้าร่วม และผู้เกี่ยวข้องทางออนไลน์</p>
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		3,292,900.00	0.00	0.00			
1	โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างประเทศ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	2,303,900.00	0.00	0.00	พฤษภาคม	สิงหาคม	กำหนดดำเนินงานเดือนพฤษภาคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและนวัตกรรมทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สถาบันทันตกรรม	800,000.00	0.00	0.00	มีนาคม	กันยายน	กำหนดดำเนินงานเดือนสิงหาคม
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือวิชาการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกกับประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2569	สถาบันโรคทรวงอก	189,000.00	0.00	0.00	ตุลาคม	สิงหาคม	1. ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลมโหสถ (Mahosot Hospital) ในการกำหนดการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือวิชาการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจร่วมกับสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ Luxembourg Development Cooperation Agency ประเทศลักเซมเบิร์ก 2. ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล Showa university koto toyosu hospital ในการกำหนดการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือวิชาการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจร่วมกับประเทศญี่ปุ่น และ Luxembourg Development Cooperation Agency ประเทศลักเซมเบิร์ก

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม		67,628,000.00	29,667,415.83	43.87			
	กิจกรรม พัฒนาระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า		1,125,000.00	130,400.00	11.59			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,125,000.00	130,400.00	11.59			
1	โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1,125,000.00	130,400.00	11.59	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางการขยายเครือข่ายระบบบริการตรวจรักษาการแพทย์ทางไกลการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 มีผู้คณะทำงานเข้าร่วม 9 คน - วางแผนจัดประชุมครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันที่ 30 เมษายน 2569 <p>2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาการเด็ก ในบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายผู้ดูแล</p> <p>2.1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ในโรงพยาบาลศูนย์แม่ข่าย ระหว่างวันที่ 21- 23 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมฝิดาโชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย มีแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ผู้ป่วย และผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้โรงพยาบาลและประชาชน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Telemedicine ร้อยละ 90.63 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังอบรม ร้อยละ 90.19 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ ร้อยละ 95.55 มีความพึงพอใจกับการอบรมครั้งนี้</p> <p>2.2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ในโรงพยาบาลศูนย์แม่ข่าย ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ผู้ป่วยและผู้ปกครอง เข้าร่วม 79 คน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้โรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Telemedicine ร้อยละ 91.27 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังอบรม ร้อยละ 92.73 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ ร้อยละ 92.73 มีความพึงพอใจกับการอบรมครั้งนี้</p> <p>2.3 วางแผนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาแพทย์ทางไกลการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการในโรงพยาบาลศูนย์แม่ข่าย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 25669</p> <p>3. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาแพทย์ทางไกลการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการในโรงพยาบาลศูนย์แม่ข่าย ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม 45 คน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	กิจกรรม พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง		4,315,000.00	3,229,055.00	74.83			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		4,315,000.00	3,229,055.00	74.83			
1	โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	สถาบันประสาทวิทยา	4,315,000.00	3,229,055.00	74.83	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>1.1) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Basic course) ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2569 มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ จาก 13 เขตสุขภาพ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 140 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด</p> <p>1.2) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: Advance course) ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์จาก 13 เขตสุขภาพ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด</p> <p>1.3) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse: manager course) ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2569 มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์จาก 13 เขตสุขภาพ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 110 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด</p> <p>1.4) อบรม Practical Point in Stroke Management (Hybrid Conference) ดำเนินการวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ สถาบันประสาทวิทยา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน อยู่ระหว่างสรุปผล</p> <p>1.5) การอบรมความรู้ในการบริหารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hybrid Conference) ดำเนินการวันที่ 2-3 เมษายน 2569 ณ สถาบันประสาทวิทยา อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าใช้จ่าย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.6) สัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) (Hybrid Conference) จัดในรูปแบบ Online และ Onsite อยู่ระหว่างเตรียมการ เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน</p> <p>กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกเขตทั่วประเทศ (Stroke awareness/alert)</p> <p>2.1 ดำเนินการร่างคู่มือแนวทางการประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว มีแผนจัดทำประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งโรงพิมพ์เดือนมีนาคม - เมษายน 2569</p> <p>2.2 ดำเนินการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ความรู้ในรูปแบบ E-learning จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ Stroke Nurse: Basic Course, Stroke Nurse: Advance Course และ Stroke Nurse: Manager Course</p> <p>กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 133 คน ได้รับความรู้ในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.8</p>
	กิจกรรม พัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย		2,830,800.00	1,164,680.15	41.14			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		2,830,800.00	1,164,680.15	41.14			
1	โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย	สถาบันประสาทวิทยา	2,830,800.00	1,164,680.15	41.14	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	<p>1. อบรม Primary epilepsy nurse รุ่นที่ 8 (3 วัน) ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมจิตตรี แนนทนา อาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 73 คน บุคลากรทางการแพทย์ (พยาบาล แพทย์ เภสัชกรและสหวิชาชีพ) ในเขตสุขภาพที่ 6 มีความรู้และมีศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก สามารถคัดกรองและประเมิน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ตลอดจนให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.85 ผลคะแนนก่อนเรียน 6.94 ผลคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 8.60</p> <p>2. อบรม Primary epilepsy nurse รุ่นที่ 9 (3 วัน) ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2569 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 60 คน บุคลากรทางการแพทย์ (พยาบาล แพทย์ เภสัชกรและสหวิชาชีพ) ในเขตสุขภาพที่ 6 มีความรู้และมีศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก สามารถคัดกรองและประเมิน ตลอดจนให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 98.89 ผลคะแนนก่อนเรียน 7.38 ผลคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 8.4</p> <p>3. อบรม Advance epilepsy nurse รุ่นที่ 1 (10 วัน) ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 19 - 30 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุม A – B อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๗ สถาบันประสาทวิทยา พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 23 คน ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรเครือข่ายด้านโรคลมชักในเขตสุขภาพที่ 3 4 5 9 และ 2 มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคลมชักขั้นสูง ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.98 ผลคะแนนก่อนเรียน 10.17 ผลคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.35</p> <p>4. การจัดทำแนวทางระบบการรับ-ส่ง-รับกลับ ผู้ป่วยโรคลมชัก <u>ครั้งที่ 1</u></p> <p>1) สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ร่วมกับสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาระบบการส่งต่อ-รับกลับ ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียม ด้านโรคลมชักที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาภายใต้บริบทและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่</p> <p>2) ดำเนินการวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก ภายในและภายนอกสถาบันฯ สมาคม ราชวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 45 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ให้มีบริการทางการแพทย์ด้านโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคลมชักที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาภายใต้บริบทและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ และมีระบบ Refer back/ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก ใน รพ.ทุติยภูมิ – รพ.ปฐมภูมิ มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> ดำเนินการวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก ภายในและภายนอกสถาบันฯ สมาคม ราชวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 25 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ให้มีบริการทางการแพทย์ด้านโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคลมชักที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการและการรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาภายใต้บริบทและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ และมีระบบ Refer back/ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก ใน รพ.ทุติยภูมิ – รพ.ปฐมภูมิ มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แนวทางระบบการรับ-ส่ง-รับกลับ ผู้ป่วยโรคลมชัก</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>5. การสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่มีการตั้งคลินิกโรคลมชักปฐมภูมิและทุติยภูมิและมอบโล่พร้อมใบประกาศเขตสุขภาพที่ 9</p> <p>1) ดำเนินการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมกียรติภูมิชัย ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เขตสุขภาพที่ 2 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 76 คน ส่งผลให้มีโรงพยาบาลที่สามารถจัดตั้งคลินิกลมชักและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 13 โรงพยาบาล</p> <p>2) ดำเนินการวันที่ 16 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 80 คน โรงพยาบาลที่สามารถจัดตั้งคลินิกลมชักและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 13 โรงพยาบาล</p> <p>6. การจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคลมชักอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความเรียบร้อยของ MOU</p>
	กิจกรรม บริหารจัดการเพื่อเป็นองค์การสมรรถนะสูง		5,853,800.00	4,412,284.00	75.37			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		5,853,800.00	4,412,284.00	75.37			
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	1,000,000.00	117,920.00	11.79	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. ประชุมกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมประชุม onsite 30 ราย และ online 3 ราย</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญและนวัตกรรม การตรวจรักษาด้วยการสวนหัวใจ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2569</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรสถาบันทางการแพทย์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสวนหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เข้าร่วม 62 คน อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ความเป็นเลิศ (Innovation and Academic Networks For Excellence in Cardiovascular Disease) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันโรคทรวงอก	300,000.00	0.00	0.00	มิถุนายน	มิถุนายน	มีแผนดำเนินการอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2569
3	โครงการพัฒนาข้อมูลสุขภาพดิจิทัล กรมการแพทย์ ระยะที่ 3	สำนักดิจิทัลการแพทย์	197,300.00	0.00	0.00	กุมภาพันธ์	สิงหาคม	อยู่ระหว่างปรับแผน
4	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,600,000.00	1,605,650.00	100.35	ตุลาคม	ธันวาคม	อบรมผู้บริหารระดับต้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการภาครัฐ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกัน 1. ผลผลิต (Output) : ผู้บริหารระดับต้น จำนวน 80 คน ผ่านการอบรม 80 คน ความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 84.16 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	2,200,000.00	2,542,869.00	115.58	ธันวาคม	มีนาคม	อบรมผู้บริหารระดับกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากระดับบริหารสู่การปฏิบัติ สามารถกำหนดแผนงานและแนวทางดำเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานให้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1. ผลผลิต (Output) :</p> <p>1.1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 80 คน</p> <p>1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.78</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome) :</p> <p>ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ สามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากจะมีการประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรม 6 เดือน</p>
6	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	385,500.00	257,115.00	66.70	มกราคม	มิถุนายน	<p>1. อบรมให้ความรู้ในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> อบรมให้ความรู้ในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มกราคม 2569 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 60 คน มีผลงานขอเข้ารับการศึกษาจำนวน 7 ผลงาน</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> อบรมให้ความรู้ในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านระบบ Webex Meetings โดยมีผลงานขอเข้ารับคำปรึกษาจำนวน 16 ผลงาน</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้าอบรม/ประชุมวิชาการส่งบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2569 หลักสูตร TQA Criteria ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จำนวน 15 คน จาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันโรคทรวงอก, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าอบรมฯ โดยขอปรับแผนการดำเนินการ จากเดือนเมษายน 2569</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากบุคลากรผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้สมัครเข้าอบรมและชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยมีกำหนดการอบรมฯ รุ่นละ 3 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569
7	โครงการพัฒนาคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	171,000.00	6,650.00	3.89	กุมภาพันธ์	กันยายน	1 จัดประชุมคณะทำงานตรวจคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2569 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์ ผู้เข้าร่วม 35 คน ได้ดำเนินการตรวจคะแนนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสนับสนุน(ส่วนกลาง)
8	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยระบบเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	0.00	0.00	กุมภาพันธ์	มิถุนายน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2569 โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วประมาณ 2,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2569)
	กิจกรรม บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ		22,577,200.00	8,808,034.29	39.01			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		22,577,200.00	8,808,034.29	39.01			
1	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เครือข่ายด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารการคลัง	500,000.00	465,675.95	93.14	ตุลาคม	มกราคม	อบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 1. ผลผลิต (Output) : 1.1. ผู้รับการอบรมจำนวน 171 คน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย (รองผู้อำนวยการ, หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ, ผู้ปฏิบัติงาน) 1.2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อหลักสูตร วิทยากร และการบริหารจัดการโครงการร้อยละ 94.72 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินหลังการอบรมพบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.09 ระดับหน่วยงาน พบว่าสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนร้อยละ 93.95 และผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 92.35 สะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานงานพัสดุ (ร้อยละ 93.09) การลดข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (ร้อยละ 92.35) และการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 94.07)
2	โครงการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1,000,000.00	347,826.00	34.78	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางคลินิก โดยวิทยากรบรรยาย ทิศทาง นโยบาย และความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์ รวมทั้งผู้เข้าประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์วิจัย ความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่สากลเพื่อผลลัพธ์การวิจัยที่น่าเชื่อถือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 มีผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 40 คน</p> <p>2. การศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางคลินิก ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางคลินิก ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Academic Clinical Research Office, Khon Kaen University (ACRO KCU) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรบรรยายภาพรวมการดำเนินงานและการพัฒนางานวิจัยทางคลินิก (Overview in Clinical Research) เพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น และอภิปราย รวมทั้งตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้</p> <p>1. การบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานวิจัยทางคลินิกแบบบูรณาการ : ด้านการบริหารทั่วไป การประกันคุณภาพ (CREC & LEC) และการดำเนินงานทางคลินิก</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>2. แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัย</p> <p>3. การบริหารจัดการงานวิจัย และบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาล ในการสนับสนุนการวิจัย</p> <p>4. การบริหารจัดการระบบสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ : การจัดการยาวิจัย การจัดการสิ่งส่งตรวจ และการจัดการด้านการเงิน รวมทั้ง การเข้าเยี่ยมชมสำนักงานสถานบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Academic Clinical Research Office, Khon Kaen University (ACRO KKU) ทั้งด้านการบริหารจัดการยา การพยาบาล การจัดเก็บเอกสารงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาและปรับใช้ในหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบการจัดการ สนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดการข้อมูลโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมการแพทย์ (ส.มะเร็งแห่งชาติ, รพ.มะเร็งลพบุรี, รพ.มะเร็งอุดรธานี, รพ.มะเร็งอุบลราชธานี, รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน, สถาบันโรคผิวหนัง) เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 32 คน</p>
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	500,000.00	178,170.00	35.63	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1. หลักสูตรการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)</p> <p>1.1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดอบรม ในวันที่ 23-24 ก.พ.69 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 22-23 มิ.ย.69</p> <p>1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)” ระยะที่ 4 และระยะที่ 5</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังนี้</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>Data analysis :</p> <ul style="list-style-type: none"> * การประเมินคุณภาพหลักฐาน (Certainty of evidence) จากการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ GRADE (GRADE approach) * การใช้โปรแกรม GRADEPro GDT สำหรับการประเมินคุณภาพหลักฐาน (Certainty of evidence) และผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล Data analysis ด้วยโปรแกรม GRADEPro GDT พร้อมทั้งนำเสนอโครงร่างการวิจัยประเภทการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) จำนวน 6 โครงการ/6 ทีม โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 18 คน จาก 6 หน่วยงานวางแผนจัดอบรม <p>ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 25692. หลักสูตร การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation)</p> <p>2.1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงาน วางแผนการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2568</p> <p>2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation)” ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation) เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ Decision analytic model และหัวข้อ Cost & Clinical Outcomes Analysis พร้อมทั้งผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงร่างการวิจัย ด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 6 โครงการ จากจำนวน 9 โครงการ โดยวิทยากรร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงร่างการวิจัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรมการวิจัยในคน	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	150,000.00	68,580.00	45.72	ตุลาคม	กรกฎาคม	1. ศึกษาฐานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนเพื่อพัฒนาศักยภาพ เข้าสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล - คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ศึกษาฐาน ณ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ และเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล จากเครือข่าย Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง แนวทางการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพและการรับรอง (Quality Assurance/Accreditation) และระบบสนับสนุนงานคณะกรรมการฯ รวมทั้งสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 8 คน
5	โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่กรมการแพทย์ “หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ” รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	750,000.00	444,268.26	59.24	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. อบรมสัมมนาข้าราชการใหม่กรมการแพทย์ หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการรุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย. 2568 (5 วัน) ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ที่ตั้งส่วนกลางกรมการแพทย์ และห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 190 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่ 92.82 % ข้าราชการใหม่ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ สามารถทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี และมีความผูกพันต่อองค์กร และสอบผ่าน Post-test 100 % บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. อบรมสัมมนาข้าราชการใหม่กรมการแพทย์ หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการรุ่นที่ 7_อบรมในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12- 13 มีนาคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								อบรมรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16- 18 มีนาคม 2569 ณ ที่ตั้งส่วนกลางกรมการแพทย์ และห้องประชุมพินุลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 220 คน
6	โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2568 ของกรมการแพทย์ (งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569)	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	700,000.00	400,833.00	57.26	พฤศจิกายน	เมษายน	<p>ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2568 โดยมีการเสนอชื่อข้าราชการ จำนวน 4 คน ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับรางวัลครุฑทองคำพร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการ ก.พ. ในงานวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2569 นอกจากนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ จำนวน 26 คน เพื่อเข้ารับโล่ประเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการแพทย์ ในงานสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 84 ปี วันที่ 11 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บอร์ดและคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดส่งประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณา จำนวน 88 คน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร</p> <p>1. ผลผลิต (Output) :</p> <p>1.1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2568 จำนวน 26 คน</p> <p>1.2 ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปี 2568 จำนวน 4 คน</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome) :</p> <p>2.1 การบริหารตำแหน่งว่าง ไม่เกินร้อยละ 3 (ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 มี.ค.69) = ดำเนินการบริหารตำแหน่งว่าง รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 1.26</p> <p>2.2 อัตราการสูญเสียบุคลากรของกรมการแพทย์ (การโอนและลาออก) ระหว่างปี 2568 และปี 2569 = จำนวนการสูญเสีย ปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ได้ร้อยละ 0.8</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาลโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	กองวิชาการแพทย์	500,000.00	405,260.00	81.05	พฤศจิกายน	มีนาคม	<p>1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 24-25 ม.ค.69 เพื่อทบทวนการวินิจฉัยการระบาดของไวรัสชนิดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. การให้คำปรึกษารายกรณี (case conference) หากพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ไม่ได้รับการร้องขอจากพื้นที่ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดการประชุม</p> <p>3. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ</p> <p>3.1. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ “Clinical Preparedness for Influenza and other RTIs in 2026” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กทม.และปริมณฑล เข้าร่วมประชุม 150 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข</p> <p>3.2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "Highlight Clinical management for Nipah virus" วันที่ 29 มกราคม 2569 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมอบรมทั้ง Onsite และ Online 700 คน ร่วมเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังโรค การวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3.3. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ “Update clinical management for the upcoming EIDs & re-EIDs in 2026” วันที่ 19 มีนาคม 2569 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม 95 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันด้านการวินิจฉัย และดูแลรักษาโรค และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Dengue Clinical Management” 4.1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Dengue Clinical Management” แพทย์ และพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 90 คน ร่วมทบทวนแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงให้กับแพทย์ และพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1
8	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	2,000,000.00	1,385,053.79	69.25	พฤศจิกายน	พฤษภาคม	1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT/Mini-MERT) ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนมูลนิธิอาสาฯ และแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพ นักวิชาการแพทย์ จากหน่วยงานกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 30 คน เพื่อร่วมการหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ ได้แก่ MERT, Mini-MERT เป็นต้น ให้คงศักยภาพโครงสร้างและทรัพยากรในเขตสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Preparedness) ในภาวะภัยสุขภาพต่างๆ รวมถึงภาวะพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team, MERT) ภาคทฤษฎี ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ ได้แก่ ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสุขภาพจิต สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพ นักวิชาการแพทย์ จากหน่วยงานกรมการแพทย์ ผู้เข้ารับการอบรม ทีม MERT จากเขตสุขภาพ ดังนี้ 1. ลำปาง 2. สุโขทัย 3. ปทุมธานี 4. ร้อยเอ็ด 5. ชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>6.บุรุษิรมย์ 7.สกลนคร 8.อุดรธานี 9.ภูเก็ต เข้าอบรม 178 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและรักษาการคงสภาพทีม MERT ในการเตรียมความพร้อมรองรับด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)</p> <p>3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ครูต้นแบบทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับอำเภอ (mini MERT curriculum for instructor)</p> <p>3.1. ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์หลักสูตร Mini-MERT ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ ได้แก่ ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกลาโหม และแพทย์พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพ นักวิชาการแพทย์จากหน่วยงานกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 30 คน เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร Mini-MERT พัฒนาคู่มือและวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมหลักสูตรครูต้นแบบ Mini - MERT</p> <p>4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้แก่ หลักสูตร Mini-MERT, MERT, Advance-MERT(เพิ่มกิจกรรม)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร Mini-MERT ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ฯ ได้แก่ ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกลาโหม และแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพ นักวิชาการแพทย์ จากหน่วยงานกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 33 คน เพื่อจัดทำ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								โครงสร้างหลักสูตรพัฒนาที่มปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับอำเภอ Mini-MERT ให้คงศักยภาพทีมและทรัพยากรในเขตสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน รองรับด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Preparedness) ในภาวะภัยสุขภาพต่างๆ รวมถึงภาวะพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไร้รอยต่อแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	1,000,000.00	172,975.00	17.30	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS – 100) วันที่ 13 มี.ค. 2569 โดยมีแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม 15 คน: เพื่อพัฒนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับการดำเนินการในระดับต่างๆ ร่วมหารือหลักสูตรการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS – 100) สำหรับกรรมการแพทย์ รูปแบบการจัดการสอนหลักสูตร ICS - 100 ให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการกู้ชีพองค์รวม (Comprehensive Life Support) แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 15 คน เพื่อหารือเตรียมความพร้อมคณะทำงานและวิทยากรสำหรับจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการกู้ชีพองค์รวม (Comprehensive Life Support) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการกู้ชีพแบบองค์รวม (CLS) สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน</p> <p>3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการกู้ชีพองค์รวม (CLS) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีแพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ บุคลากร</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรม 50 คนผลลัพธ์ : เพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการกู้ชีพองค์รวม และสามารถจัดระบบ แก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะคุกคามชีวิตเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมีความมั่นใจในระบบการกู้ชีพองค์รวม (CLS)- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีผลการสอบวัดความรู้การกู้ชีพองค์รวมหลังจบหลักสูตร ร้อยละ 100- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ร้อยละ 97- ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ 94.3</p> <p>4. ประชุมคณะทำงานทีมแพทย์ USAR Thailandประชุมทบทวนบทเรียนด้านการแพทย์ การประเมินชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติตามระบบของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG External Classification: IEC) แพทย์ พยาบาล พนักงานกู้ชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม 15 คน เพื่อถอดบทเรียนด้านการแพทย์ หลังจากการประเมินชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติตามระบบของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (INSARAG External Classification: IEC) เสร็จสิ้นลงไปพิจารณา ผลการประเมิน IEC ในด้านการแพทย์ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน 173 ข้อ มี 14 ข้อที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข</p> <p>วางแผนการดำเนินงานและพัฒนาต่อในอนาคตของทีมแพทย์ USAR</p>
10	โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติระดับชาติ (National Guidebook) ด้านการประเมินความเสี่ยงและจัดการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การรวมกลุ่มของฝูงชนในประเทศไทย (National Guidebook Development Project for Risk Assessment and Health Management of Mass Gathering	กองวิชาการแพทย์	800,000.00	1,900.00	0.24	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	<p>1. ประชุมปรับปรุงแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ (National Guidebook) ด้านการประเมินความเสี่ยงและจัดการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การรวมกลุ่มของฝูงชนในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568 คณะทำงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุม Online 25 คนร่วมปรับปรุงแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ (National Guidebook) ด้านการประเมินความเสี่ยงและจัดการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การรวมกลุ่มของฝูงชนในประเทศไทย และนำไปทดลองใช้จริงในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในการจัดบริการทางการแพทย์สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามกีฬาราชมั่ง</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	Events in Thailand) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							<p>คลลาภิฬาสถาน กรุงเทพมหานครครั้งที่ 2/2569 วันที่ 4 มีนาคม 2569 โดยมีคณะทำงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 15 คน</p> <p>ผลลัพธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการการจัดการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การรวมกลุ่ม ของคนหมู่มากในประเทศไทย 2. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปีงบประมาณ 2569 3. การดำเนินงานขององค์การอนามัยโลก ในบริบทด้านสาธารณสุขของการรวมกลุ่มของ คนหมู่มาก (Mass Gathering Events) 4. แนวทางการดำเนินการคู่มือการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การรวมตัวของคนหมู่มาก ในขั้นถัดไป 5. ร่างฯ คู่มือการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การรวมตัว ของคนหมู่มาก (Mass Gathering Events)
11	โครงการพัฒนาการจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	150,000.00	78,720.00	52.48	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำดัชนีการจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated Antimicrobial Management : IAM Index) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม 42 คน - คณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำ Index และได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated Antimicrobial Management : IAM) - คณะทำงานปรับแก้ไขการจัดทำ IAM Index ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำดัชนีการจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (Integrated Antimicrobial Management : IAM)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								- อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในการจัดทำ IAM Index จากคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาหารือในการประชุมครั้งถัดไป - รวบรวมเนื้อหาการจัดทำ IAM Index เพื่อจัดเรียบเรียงเนื้อหาเนื่องจากเนื้อหามีความซับซ้อนและต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
12	โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการด้านการแพทย์เฉพาะทางให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชัยพัฒน์ ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักนิเทศระบบการแพทย์	1,000,000.00	637,975.69	63.80	ธันวาคม	เมษายน	1. มหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทาง กรมการแพทย์ 1.1 การจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2569 ณ รพท.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 สนับสนุนด้านวิชาการและบริการ จำนวน 2 สาขาบริการ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 ราย และประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ 46 ราย ได้แก่ 1) ตรวจหลอดเลือดดำขอดที่ขาและหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันด้วยเครื่อง ABI 28 ราย 2) ตรวจหัวใจ 18 ราย 1.2. การจัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2569 ณ รพท.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 26 มกราคม 2569 สนับสนุนด้านวิชาการและบริการ จำนวน 4 สาขาบริการ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 43 คน และประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ 1,011 ราย ได้แก่ 1) รถพระราชทาน Ultrasound มะเร็งเต้านมและท่อน้ำดี 302 ราย 2) ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม Mobile Mammogram 96 ราย 3) ตรวจ OV ATK มะเร็งพยาธิใบไม้ในตับ 384 ราย 4) ตรวจ FIT test มะเร็งลำไส้ใหญ่ 98 ราย 5) ตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก 53 ราย 6) ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 73 ราย 7) Teleconsult ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 5 ราย 1.3. จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2569 ณ รพท.เสาไห้ จ.สระบุรี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการดำเนินกิจกรรม สนับสนุนด้านวิชาการและบริการ จำนวน 4 สาขาบริการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ 196 ราย ได้แก่ 1) ตรวจคัดกรองและรักษาโรคผิวหนัง 68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ราย 2) ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ 51 ราย 3) ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม Mobile Mammogram 56 ราย 4) ตรวจประเมินผู้ติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด 21 ราย</p> <p>1.4. จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2569 ณ รพท.หัวกระเจา จ.กาญจนบุรีในวันที่ 26 มีนาคม 2569 ผลการดำเนินงานกิจกรรม สนับสนุนด้านวิชาการและบริการ จำนวน 6 สาขาบริการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ 215 ราย ได้แก่ 1) ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม Mobile Mammogram 40 ราย 2) ตรวจคัดกรองและรักษาโรคผิวหนัง 56 ราย 3) ทำฟันปลอมผู้สูงอายุ 27 ราย 4) มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 22 ราย 5) ตรวจประเมินผู้ติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด 30 ราย 6) ตรวจสอบสุขภาพพระสงฆ์ 40 ราย</p>
13	โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ และพัฒนาสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักนิเทศระบบการแพทย์	350,000.00	245,612.00	70.17	พฤศจิกายน	กันยายน	<p>1. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ และบุคลากรสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 109 คน ได้รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้บุคลากรสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพ สามารถปฏิบัติการกิจในการตรวจราชการและนิเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย การอภิปรายแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการขับเคลื่อนและนโยบาย กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 การอภิปราย “Smart inspector Smart data & Smart suggestion” และการบรรยายหัวข้อ “Wrap up แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานและทักษะการเป็นผู้นิเทศอย่างมืออาชีพ”</p> <p>2. ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานสำนักงานการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13</p> <p>ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาโรคสำคัญและความต้องการสนับสนุนในเขตสุขภาพ (3 อันดับแรก) ปีงบประมาณ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>พ.ศ. 2569 มีแผนจัดประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 - 13</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) ชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายบูรณาการ การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke) โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) เขตสุขภาพน่าน้องที่ 4 และ 5 2) ชี้แจงโครงการสนับสนุนบริการและวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ (1 เขต 1 ล้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 3) สืบสวนข้อมูลหน่วยงาน Genetic Clinic</p> <p>4) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. รายงานผลการสำรวจครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล 2. การสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพ 3. รายงานงบประมาณดำเนินงานสำนักการแพทย์สุขภาพที่ 1 - 13 4. พิจารณา การติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569** หมายเหตุ เลื่อนประชุมเป็นวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.30 - 12.00 น.</p> <p>3 ประชุมการพัฒนาระบบกำกับติดตามข้อมูล ที่สนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 บุคลากรสำนักนิติเวชระบบการแพทย์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักกิติจิตัล</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>การแพทย์ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 13 คน ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) นำเสนอผลการใช้ระบบ DMS Health KPI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ DMS Health KPI 2) ทหารหรือแนวทางการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดกรรมการแพทย์ ในระบบ DMS Health KPI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (โดยใช้งบประมาณจากแผนการดำเนินการและกิจกรรมของเดือน กุมภาพันธ์ 2569) ** หมายเหตุ คาดการณ์เบิกงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2568</p> <p>ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) ทหารหรือข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ DMS Health KPI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ต้องการปรับแก้ 2) ทหารหรือแนวทางการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ระบบกำกับติดตามข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงานของบุคลากรสำนักงานการแพทย์ เขตสุขภาพ (โดยใช้งบประมาณจากแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของเดือนมิถุนายน 2569)** หมายเหตุ คาดการณ์เบิกงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2569"</p> <p>4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (2 รอบ/ ปี) ร่วมตรวจราชการจังหวัด นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2569 ประเด็นระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศ แบ่งเป็น 1. Service 1 ได้แก่ สาขาโรคไต และสาขาอายุรกรรม (Sepsis) 2. Service 2 ได้แก่ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาโรคหัวใจ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโสต คอ นาสิก (การคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด) และสาขา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 3. Service 3 ได้แก่ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และสาขาโรคเมะเร็งร่วม ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								4 - 5 มีนาคม 2569 ประเด็นระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศ 1. ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2569 ประเด็นระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศ ประเด็นแม่และเด็ก โดยจัดทำทสรูปผู้บริหาร สาขาทารกแรกเกิด และสาขาการคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด
14	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	500,000.00	408,250.00	81.65	ธันวาคม	กรกฎาคม	มีแผนดำเนินการเดือนเมษายน
15	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พิษและคลินิกมลพิษ	โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี	438,000.00	262,000.00	59.82	ธันวาคม	สิงหาคม	1. การพัฒนาศักยภาพด้านศูนย์พิษ 1.1 สัมมนาเครือข่ายศูนย์พิษและคลินิกมลพิษ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา onsite จำนวน 100 คน online 133 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย 88.9 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ 2.1 อบรมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แบบออนไลน์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม มีผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 41 คน 3 การเผยแพร่องค์ความรู้ 3.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยศูนย์พิษจำนวน 1 เรื่อง 3.2 ค่าจ้างเหมาจัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดและฝุ่นPM 2.5
16	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน CKD Clinic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	โรงพยาบาลราชวิถี	300,000.00	127,334.40	42.44	มกราคม	สิงหาคม	1. ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประเมิน CKD Clinic พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์การประเมินCKD Clinic แก่คณะทำงานสาขาไตแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน CKD Clinic

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ภายใต้แนวคิด ‘Seamless CKD Care for Sustainable Health System’ การจัดการโรคไตเรื้อรังแบบไร้รอยต่อ เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 1-13 เข้าร่วมจำนวน 150 คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พร้อมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างการเชื่อมโยงการดูแลระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านโรคไตของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม
17	โครงการพัฒนาศูนย์ผ่าตัดหัวใจครบวงจร เพื่อประชาชนในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ ปรับชื่อเป็น โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเพื่อประชาชนในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ วิกฤตฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ ผ่าตัดหัวใจครบวงจร	โรงพยาบาลราชวิถี	1,000,000.00	0.00	0.00	มกราคม	มิถุนายน	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
18	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน - ขาขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระ	สถาบันสิรินธรเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์ แห่งชาติ	1,500,000.00	1,298,550.20	86.57	ธันวาคม	มีนาคม	ดำเนินส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน - ขาขาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินโครงการมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ การประสานงานในพื้นที่ ,การออกหน่วยปฏิบัติงาน (ผลิตแขน-ขาเทียม/กายภาพบำบัด/ออกบัตรคนพิการ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ) และพิธีมอบอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง							ผลผลิต (Output) 1.1. ผู้พิการที่มารับบริการจำนวน 133 คน 1.2. ให้บริการรวมทั้งสิ้น 391 รายการ ประกอบด้วย - ผลิตขาเทียม จำนวน 127 ชิ้น - ขาเทียมเหนือเข่า (AK) จำนวน 40 ชิ้น - ขาเทียมใต้เข่า (BK) จำนวน 86 ชิ้น - ผลิตแขนเทียม จำนวน 7 ชิ้น - ซ่อมหรือเปลี่ยนแขน-ขาเทียม จำนวน 23 รายการ - อุปกรณ์ช่วยการเดิน จำนวน 22 รายการ - อุปกรณ์เสริม จำนวน 40 รายการ - บริการกายภาพบำบัด จำนวน 133 ราย - บริการออกบัตรคนพิการและให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์/ต่ออายุบัตรคนพิการโดยความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 39 ราย 1.3. มีความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 97.74 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : 2.1 คนพิการได้รับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมร้อยละ 100 จากผลการประเมินพบว่าคนพิการสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวกขึ้นร้อยละ 100 2.2 สามารถให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการร่วมกับการตรวจประเมินทางการแพทย์ได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
19	โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2569 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 (ย้ายกิจกรรมจัดทำแนวทางไป cpg)	สถาบันทันตกรรม	350,000.00	0.00	0.00	ธันวาคม	สิงหาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางที่ถ่ายทอด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
20	โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สาขาบริการทันตกรรม กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันทันตกรรม	500,000.00	1,620.00	0.32	มกราคม	กรกฎาคม	1 พัฒนาทักษะทันตบุคลากรและให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางอยู่ระหว่างเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางงานฟันปลอมทั้งปาก ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 Border mold ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 (3 วัน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน เป้าหมาย 36 ราย ครั้งที่ 2 Bite ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2569 (2 วัน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน เป้าหมาย 37 ราย (เพิ่ม 1 ราย) ยืมเงิน 36,280 บาท ครั้งที่ 3 Try in CD ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2569 (2 วัน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน เป้าหมาย 37 ราย ครั้งที่ 4 Insert CD ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2569 (3 วัน) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน เป้าหมาย 37 ราย 2. เพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลอยู่ระหว่างประสานงานส่งครุภัณฑ์สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 3 โรงพยาบาล ดังนี้ 1. รพท. เทพรัตนเวชชานุกูล จ.เชียงใหม่ 2. รพท. พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 3. รพท. พระทองคำ . นครราชสีมา
21	โครงการการอบรมหลักสูตร Oncoplastic Breast Surgery (Short Course)	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	400,000.00	161,000.00	40.25	มกราคม	มิถุนายน	อบรมหลักสูตร Oncoplastic Breast Surgery (Short Course) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย สัปดาห์ที่ 1 เป็นรูปแบบภาคบรรยายทั้งสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2569 มีผู้เข้าอบรมเป็นศัลยแพทย์ จำนวน 5 คน สัปดาห์ที่ 2 เป็นรูปแบบภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าอบรมเป็นศัลยแพทย์ จำนวน 5 คน - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "Central portion of breast malignant neoplasm"

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "Left MRM" - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ภาคบรรยาย หัวข้อ "Breast intervention: Lecture" - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ภาคบรรยาย หัวข้อ "Nipple-Sparing Mastectomy: concept, patient selection and consequence" - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "mastectomy+SLNB rt" สัปดาห์ที่ 3 เป็นรูปแบบภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าอบรมเป็นศัลยแพทย์ จำนวน 5 คน - วันที่ 16 มีนาคม 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "Rt NSM SLNBx Implant reconstruction" - วันที่ 17 มีนาคม 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "Benign neoplasm of breast" - วันที่ 18 มีนาคม 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "Endoscopic RT NSM + SLNB + SILICONE AND l t Augmentation" - วันที่ 19 มีนาคม 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "RT BCS + SLNB" - วันที่ 20 มีนาคม 2569 ภาคปฏิบัติ หัวข้อ "mastectomy +SLNB dual technique lt"
22	โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งระดับในเขตบริการสุขภาพ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	450,000.00	64,450.00	14.32	ธันวาคม	มิถุนายน	<p>มีแผนดำเนินการจัดอบรม 3 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. ครั้งที่ 3 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2569 ณ โรงพยาบาลยะลา
23	โครงการการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	240,000.00	0.00	0.00	มีนาคม	สิงหาคม	มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินงานโครงการ โดยจะเปลี่ยนเป็นช่วงเดือนสิงหาคม 2569 เนื่องจากได้มีการประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการในการจัดอบรม (ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								สมาคมศิษย์แพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ) และหน่วยงานร่วมบูรณาการมีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจะมีการจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการต่อไป
24	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องปากมดลูกสำหรับสูตินรีแพทย์ ในโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติ	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	299,200.00	242,800.00	81.15	ธันวาคม	มิถุนายน	<p>อบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องปากมดลูก สำหรับสูตินรีแพทย์ ในโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติ</p> <p>1. ผลผลิต (Output) :</p> <p>1.1 บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็น สูตินรีแพทย์ 42 คน และพยาบาล 48 คน</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome) :</p> <p>จากผลการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน Colposcopy อยู่แล้ว การอบรมครั้งนี้ช่วยพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ วินิจฉัยรอยโรค และการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเซลล์เยื่อปากมดลูก การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยจากมะเร็งปากมดลูกได้ หลังผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพบว่าสูตินรีแพทย์สอบผ่านคิดเป็น 83% พยาบาลสอบผ่านคิดเป็น 100%</p>
25	โครงการการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	500,000.00	185,910.00	37.18	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลักสูตรชีวิบาล</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลักสูตรชีวิบาล ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วม จำนวน 90 คน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพิ่มมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการได้ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 เมษายน 2569 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
26	โครงการพัฒนาระบบการดูแลและจัดการภาวะเปราะบาง (Frailty) อย่างครบวงจร (พ.ศ. 2568-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	800,000.00	92,100.00	11.51	มกราคม	สิงหาคม	1. การอบรมองค์ความรู้พื้นฐานด้านผู้สูงอายุและภาวะเปราะบาง สำหรับบุคลากร (รูปแบบไฮบริด) (สถานที่ราชการ) จัดอบรมองค์ความรู้พื้นฐานด้านผู้สูงอายุและภาวะเปราะบาง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2569 ณ อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน ประกอบด้วยจากกรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และแบบออนไลน์ Webina 273 คน จาก 73 จังหวัด ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดีมาก ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พื้นที่มีความสนใจในการเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง 2. การอบรมการพัฒนาการศึกษากาการจัดการก่อนภาวะเปราะบางและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (สถานที่เอกชน) มีแผนดำเนินการในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2569)
27	โครงการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และวิทยาการสูงวัย ด้วย Teleconsult และ Teleconference สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	200,000.00	38,525.00	19.26	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และวิทยาการสูงวัย ด้วย Teleconsult และ Teleconference สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2569 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพสูงวัย ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมศรีรังสรรค์ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 66 คน ผลคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนอบรม 4.25 คะแนน หลังอบรม 4.71 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลลัพธ์ (outcome) อยู่ระหว่างดำเนินการตัดคลิปเพื่อจัดเป็นชุดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 6 ครั้ง
28	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร เชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2565-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	800,000.00	582,992.80	72.87	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	<p>1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และการจัดรูปแบบบริการดูแล กลางวัน (Day care) ในพื้นที่ พะเยาโมเดล จัดสถานที่รัฐ แพทย์พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ) วิทยาการและคณะทำงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าร่วมอบรม 22 คน</p> <p>1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และการจัดรูปแบบบริการดูแลกลางวัน (Day care) ของพื้นที่ พะเยาโมเดลสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่พะเยาโมเดลสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 ณ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและขยายการจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาการจัดบริการดูแลกลางวัน (Day care) สำหรับกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย และกลุ่มปกติ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ครั้งที่ 1 (1.3 ประชุมฯ 5 ครั้ง (กพ.,มี.ค.,เม.ย.,มิ.ย.,ส.ค.</p> <p>1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและ รูปแบบการจัดบริการดูแลกลางวัน (Day care) สำหรับกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและรูปแบบการจัดบริการดูแลกลางวัน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>(Day care) วันที่ 8-10 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี</p> <p>2.1 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม สำหรับผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (DCM) อบรมหลักสูตรระยะสั้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager: DCM) วันที่ 17-19 ธันวาคม 2568 แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมจำนวน 193 คน ได้รับการเพิ่มศักยภาพทีมบุคลากรสุขภาพในการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Care plan) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องในชุมชน เชื่อมโยงระบบการดูแลระยะยาว (LTC)</p> <p>3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลการดำเนินงาน พัฒนาการจัดบริการดูแลกลางวัน (Day care) และขยายผลการจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ระยะที่ 1ปรับเปลี่ยนกิจกรรม</p> <p>ครั้งที่ 1 (กิจกรรม 3.1 ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน ประชุม 2 ครั้ง พ.ค.และก.ค.</p>
29	โครงการพัฒนาระบบ DMS Care Tools ปี 2569	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1,100,000.00	0.00	0.00	มกราคม	สิงหาคม	<p>1. การอบรมถ่ายทอด "การใช้งาน ระบบ DMS Care Tools เตรียมจัดการอบรมถ่ายทอด "การใช้งาน ระบบ DMS Care Tools" เดือน พฤษภาคม ณ จังหวัดสกลนคร</p> <p>2. การวิเคราะห์/เผยแพร่ข้อมูลระบบ DMS Care Tools อยู่ระหว่างรอรายงานจัดหาพิจารณาผ่านคณะกรรมการจัดหา</p>
30	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสุขภาพด้านโรคเด็ก ระดับประเทศ	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหाराชาินี	850,000.00	0.00	0.00	มกราคม	สิงหาคม	มีแผนดำเนินการเดือนกรกฎาคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
31	โครงการการพัฒนาารูปแบบการให้บริการเมทาโดนเชิงรุกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	โรงพยาบาลรัฐญารักษ์แม่ฮ่องสอน	500,000.00	200,780.00	40.16	มกราคม	สิงหาคม	1 ค้นหา คัดกรอง ให้บริการเมทาโดนเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ดำเนินการในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จำนวน 2 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.แม่ละนา จำนวนผู้รับบริการ 29 ราย รายใหม่ 0 ราย และรพ.สต.ถ้ำลอด จำนวนผู้รับบริการ 21 ราย รายใหม่ 1 ราย 2 ค้นหา คัดกรอง ให้บริการเมทาโดนเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ.สบเมยดำเนินการในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง อ. สบเมย ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2569 ดังนี้ 1.รพ.สต.กองก่อผู้รับบริการ 40 ราย รายใหม่ 5 ราย 2.รพ.สต.แม่เหาะ ผู้รับบริการ 75 ราย รายใหม่ 2 ราย 3.รพ.สต.แม่ลาหลวง ผู้รับบริการ 120 ราย รายใหม่ 6 ราย
32	โครงการการพัฒนาารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี	400,000.00	0.00	0.00	ธันวาคม	สิงหาคม	วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในเดือนเมษายน
33	โครงการนวัตกรรมบริการให้คำปรึกษา (Tele-consult) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตบริการสุขภาพที่ 11,12 ปรับชื่อ โครงการพัฒนาารูปแบบการบริการให้คำปรึกษาทางไกลสำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตบริการสุขภาพที่ 11,12	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง	350,000.00	117,992.20	33.71	ธันวาคม	กรกฎาคม	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อยสำหรับทีมสหวิชาชีพ (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 4-5 มิถุนายน 2569 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแล และส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนังและส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนัง ผ่านระบบ Tele-consult สำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (สถานที่รัฐ) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 4-5 มิถุนายน 2569 3. ออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังหน่วยสนับสนุนและบริการเคลื่อนที่" (Mobile Support & Service Unit) (สถานที่รัฐ) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน กำหนดจัดกิจกรรมบริการตรวจรักษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 รพ.หาด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>สำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง</p> <p>4. อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาระบบ Tele-consult สำหรับเครือข่ายโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (สถานที่รัฐ) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน</p> <p>กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 17 เมษายน 2569 รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี</p>
34	โครงการ การพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	200,000.00	182,780.00	91.39	พฤศจิกายน	มีนาคม	<p>อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลางได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ สำหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเครือข่ายให้สามารถเป็น "ทีมพี่เลี้ยง (Coach) และจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินสำหรับในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย</p> <p>1. ผลผลิต Output</p> <p>1.1 ทีมสหวิชาชีพเข้าร่วม จำนวน 30 คน</p> <p>1.2 พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมจำนวน 43 คน</p> <p>1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 100</p> <p>1.4 โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายมีส่วนร่วมการพัฒนาแนวทางการดูแลโรคสะเก็ดเงิน เข้าร่วมจำนวน 17 แห่ง</p> <p>2. ผลลัพธ์ Outcome</p> <p>2.1 ทีมสหวิชาชีพ ได้รับความรู้พยาธิสภาพของโรคสะเก็ดเงิน และอาการแสดงทางคลินิกที่พยาบาลควรรู้ รวมทั้งแนวทางการรักษาในปัจจุบัน รวมทั้งมีความรู้ในการประเมินความรุนแรงของโรค และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน รวมการเสริมพลัง และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน</p> <p>2.2 พยาบาลวิชาชีพ ได้รับความรู้ เรื่องพยาธิสรีรวิทยาของโรคสะเก็ดเงิน ผีกปฏิบัติ การประเมินความรุนแรงของโรคด้วยเครื่องมือ PASI Score และ BSA การภาวะร่วม ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการดูแลโรคสะเก็ด</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								เงิน เรื่องระบบ Tele- dermatology การถ่ายภาพรอยโรค และการส่งปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ 2.3 โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 100 2.4 มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย จำนวน 1 แนวทาง
35	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมการพยาบาลและสหวิชาชีพ เฉพาะทาง กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ชั้นสูง	1,500,000.00	8,100.00	0.54	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 รายงานผลการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง ของสถาบันฝึกอบรมในสังกัดกรมการแพทย์และผลการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 2568 วางแผนการพัฒนาและสนับสนุนการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมจำนวน 83 คน 2.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 15 ตุลาคม 2568 (ไม่ใช่งบประมาณ) - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 19 ธันวาคม 2568 (ใช้งบประมาณ 1,085 บาท จำนวนผู้เข้าร่วม onsite 7 คน) - ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 4 กิจกรรม 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย สถาบันประสาทวิทยา 2 กิจกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1 กิจกรรม และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 กิจกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การส่งโครงการจัดการประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา เพื่อยื่นขอรับการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2569 (ภายใน 31 มี.ค. 69)</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ กรมการแพทย์</p> <p>- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาที่จะขอรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE) กรมการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568)</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนืองทางเภสัชศาสตร์ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2568 วันที่ 2 ธันวาคม 2568 (ใช้งบประมาณ 525 บาท จำนวนผู้เข้าร่วม onsite 15 คน)</p> <p>3.1 ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์</p> <p>- อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำร่าง หลักสูตรฟื้นฟูทักษะการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ และสำรวจหัวข้อและทักษะ ที่พยาบาลพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติของกรมการแพทย์ต้องการฟื้นฟูทักษะต่างๆ เพื่อให้หัวข้อการสอนเป็นไปตามความต้องการของผู้อบรมที่อยู่นางาน</p> <p>3.2 ประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์</p> <p>- ประชุมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (กลุ่มย่อย) วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2568 (ไม่ใช้งบประมาณ)</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาล (วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2568 (ใช้งบประมาณ 4,940 บาท จำนวนผู้เข้าร่วม onsite 26 คน) - รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งสาขาวิชาชีพด้านเภสัชกรรม การพยาบาล (3 คำสั่ง: ฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ undergrad) ด้านเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล (3 คำสั่ง: ฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ undergrad) ด้านสังคมสงเคราะห์ การพยาบาล ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร การพยาบาล - ยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะทาง สาขาสุขภาพ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 93 ชั่วโมง แก่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ วันที่ 28 ม.ค. 2569 (ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม คกก ของสภา วันที่ 13 มี.ค. 2569) - แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาล (คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 197/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569) - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมด้านเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล (คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 198/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569) - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การฝึกอบรมด้านเทคนิคการแพทย์ การพยาบาล (คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 199/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569) - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านเภสัชกรรม การพยาบาล (อยู่ระหว่างเสนอลงนาม) - แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การฝึกอบรมด้านเภสัชกรรม การพยาบาล (อยู่ระหว่างเสนอลงนาม) - ประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ การพยาบาล (หลักสูตร undergraduate สาขาเทคนิคการแพทย์) วันที่ 17 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>- ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (undergraduate) สาขาเภสัชศาสตร์ กรมการแพทย์</p> <p>- ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (undergraduate) สาขาเทคนิคการแพทย์ กรมการแพทย์</p> <p>- ร่าง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต</p> <p>- ร่าง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กรมการแพทย์</p> <p>- ประชุมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อหารือการจัดตารางสอนหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะทาง สาขาสุขภาพ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) จำนวน 93 ชั่วโมง</p> <p>4.1 รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งสหวิชาชีพ กรมดำเนินการอนุมัติโครงการและตัดโอนเงินให้ รพ.เลิดสินเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดอบรมวันที่ 4-30 มิถุนายน 2569</p> <p>5. อบรมหลักสูตรนำร่องนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะทาง สาขาสุขภาพ (90 ชั่วโมง)</p> <p>เนื่องจากหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภานักสังคมสงเคราะห์และอยู่ระหว่างเตรียมตารางการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ภาคปฏิบัติช่วงเดือน พ.ค ทำให้กำหนดการอบรมต้องขยับเป็น 17 มิ.ย.-26 ส.ค.69
	กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน		30,926,200.00	11,922,962.39	38.55			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		23,965,400.00	8,301,040.39	34.64			
1	โครงการฝึกอบรมการบริหารงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐ สำหรับรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารการคลัง	500,000.00	493,808.70	98.76	ตุลาคม	มิถุนายน	<p>อบรมรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเคร่งครัด</p> <p>1. ผลผลิต (Output)</p> <p>1.1. รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการในสังกัดกรมการแพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่กำหนดทั้งด้านการเงินและด้านพัสดุ เข้าร่วมจำนวน 60 คน</p> <p>1.2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อหลักสูตร วิทยากร และการบริหารจัดการโครงการ 95.27</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome)</p> <p>ผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์งบประมาณและบริหารจัดการงานพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินหลังการอบรม พบว่าคะแนนแบบทดสอบเพิ่มขึ้นจากก่อนอบรมร้อยละ 29.09 แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอย่างชัดเจน ในระดับหน่วยงานพบว่าการดำเนินงานด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 93.82 และผลการตรวจสอบด้านการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ลดข้อบกพร่อง/ข้อทักท้วง) ร้อยละ 88.73 นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการยังมีความสามารถในการให้คำแนะนำและกำกับดูแลการบริหารงานด้าน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								การเงินการคลังแก่บุคลากรในหน่วยงานในระดับสูง (ร้อยละ 94.18) ส่งผลให้ภาพรวมการบริหารจัดการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
2	โครงการจัดการงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ผลักดันให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานนำในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ยกระดับบริการการแพทย์ของประเทศ 5 ปี (2569 – 2573) (DMS : Leading to the Future)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	400,000.00	260,900.00	65.23	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกำหนดขอบเขตกระบวนการ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งหัวข้อหลัก และหัวข้อย่อยที่ต้องมีในเอกสารวิชาการ กรอบเนื้อหาในแต่ละบทและประเด็นหลักที่ต้องมี กระบวนการจัดทำเอกสารวิชาการ (scoping reviews) และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโดยรวม โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech Training) รุ่นที่ 2	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	400,000.00	199,097.00	49.77	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. ประชุมเตรียมความพร้อม/สนับสนุน/ติดตามการดำเนินงานโครงการ/วิชาการ/สรุปผลโครงการ 1.1. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ MedTech Training รุ่นที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และพิจารณาแผนการดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ 1.2. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เพื่อชี้แจงกำหนดการกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงาน 1.3. ประชุมเตรียมความพร้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยรายงานความก้าวหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 - 4 ที่ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2569 และ 19-20 กุมภาพันธ์ 2569 และเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>โดยกำหนดจัดประชุมฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดประชุมฯ ในวันดังกล่าว รวมทั้งปรึกษาหารือ เตรียมการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานนักพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่น 2</p> <p>2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 และ 30 มกราคม 2569 โดยมีทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ ดังนี้</p> <p>1) ความสำคัญและขั้นตอนการดำเนินการของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Proof of Concept (POC) 2) ทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง Design Thinking 3) การขอสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจากกรมการแพทย์/ภายนอกกรมการแพทย์</p> <p>4) Healthcare and Medical Device Regulatoryและมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันพัฒนาโครงร่างแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมทั้งนำเสนอ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งทีมวิทยากรร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นข้อมูลในการเข้าอบรมในครั้งต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน</p> <p>2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 และ 20 ก.พ.69 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังนี้</p> <p>1) Business Model Canvas 2) Financial for Healthcare Innovation 3) Value Proposition Canvas 4) Standard Medical/Healthcare Innovationและมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโครงร่างการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								รวมทั้งนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จำนวน 10 โครงการ ซึ่งทีมวิทยากรร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้ารับการอบรมจำนวน 19 คน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
4	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกรมการแพทย์ (Transformative Leadership Program) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	1,400,000.00	575,185.00	41.08	มีนาคม	มิถุนายน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดโครงการระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2569
5	โครงการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายกรมการแพทย์และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปลี่ยนชื่อจากเดิม โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2569	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,500,000.00	66,770.08	4.45	ตุลาคม	สิงหาคม	ดำเนินการตรวจเยี่ยม 1. โรงพยาบาลอภัยภูรังค์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 2. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 3. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2568 4. โรงพยาบาลอภัยภูรังค์ขอนแก่น วันที่ 16 มกราคม 2569 5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 6. โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 7. โรงพยาบาลเลิดสิน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
6	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการแพทย์กรมการแพทย์ที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	120,000.00	107,850.00	89.88	พฤศจิกายน	มิถุนายน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวางแผนการดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมและจัดระดับความพร้อมเทคโนโลยีของผลงานนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานนวัตกรรมยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1. ผลผลิต (Output) บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของผลงานนวัตกรรมและทีมที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนานวัตกรรม (ทุกระดับ TRL) ผู้ประสานงานกลางนวัตกรรมของหน่วยงาน ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60คน จาก 18 หน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานจากส่วนภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จนนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานมีความสนใจและประสงค์จะนำชิ้นงานนวัตกรรมยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จึงได้จัดให้มีเวทีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติม</p>
7	โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองวิชาการแพทย์	300,000.00	525.00	0.18	ตุลาคม	สิงหาคม	<p>1 ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาและจัดทำแนวทาง/มาตรฐานทางการแพทย์</p> <p>1.1.ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการคลอดปลอดภัย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการคลอดปลอดภัยตามบริบทของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 22 คน เพื่อ (ร่าง) มาตรฐานการคลอดปลอดภัย ประกอบด้วย Introduction, Thailand partograph Abbreviations for recording non-numerical observations, Structure of the LCG 7 sections, Labour companion, Pain relief, Summary list of recommendations on intrapartum care</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.2. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการคลอดปลอดภัย ตามบริบทของประเทศไทย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการคลอดปลอดภัยตามบริบทของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 22 คน รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการคลอดปลอดภัย</p> <p>1.3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) คำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 1017 /2568 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab)</p> <p>1.4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2568 คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) เข้าร่วมประชุม 30 คน ร่วมกำหนดหัวข้อ ขอบเขต และผู้รับผิดชอบในการจัดทำเนื่อหามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ประเทศไทย</p> <p>1.5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการให้บริการรังสีรักษา</p> <p>1.6. รวบรวม ร่าง แนวทางการดำเนินงานการคลอดปลอดภัย Thailand Labour Care Guide</p> <p>1.7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2569 โดยมีคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) เข้าร่วมประชุม 30 คน แบ่งหัวข้อ ขอบเขต และผู้รับผิดชอบในการจัดทำเนื่อหามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ประเทศไทย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.8. ประชุมหารือการจัดทำมาตรฐาน Robotic surgery เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน Robot เข้าร่วมประชุม 15 คน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานให้ผู้เชี่ยวชาญรับทราบ</p> <p>1.9. ประชุมหารือการจัดทำมาตรฐานบริการทางด้านทันตกรรม ในวันที่ 4 มีนาคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 10 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานให้ผู้เชี่ยวชาญรับทราบ</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลักดันการจัดทำมาตรฐานบริการทางการแพทย์ ตามบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์ ประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานทางการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม 50 คน รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานทางการแพทย์ให้กับ CoE</p> <p>3. จัดทำต้นฉบับแนวทาง/มาตรฐานทางการแพทย์ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง มาตรฐานการให้บริการรังสีรักษา</p>
8	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Strengthening Center Of Excellence) กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2569	กองวิชาการแพทย์	2,000,000.00	220,725.00	11.04	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ กรมการแพทย์</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ กรมการแพทย์ (CoE) จำนวน 19 สาขา เข้าร่วมประชุม Onsite 113 คน และ Online 80 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ให้กับความเป็นเลิศทางการแพทย์ จำนวน 6 องค์กรประกอบ</p> <p>2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรมการแพทย์</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ (CoE) จำนวน 19 สาขา ผ่านระบบออนไลน์ 60 คนเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการร่วมมือกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (CoE Sharing) การติดตามแผนงาน/โครงการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2569 และการจัดทำ Thailand Medical Service Profile (TMSP) 2025 ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>3 การประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>3.1.ประชุมการจัดทำมาตรฐานทางการแพทย์ เรื่อง การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้รับผิดชอบงาน CoE สาขาการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) เข้าร่วมประชุม Online 10 คน เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานการแพทย์ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery)</p> <p>3.2.ประชุมหารือความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (CoE Sharing) กับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้รับผิดชอบงาน CoE & service plan เข้าร่วมประชุม Onsite 10 คน หารือข้อมูลเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม CoE Sharing ร่วมกับ Service Plan</p> <p>3.3.ประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (CoE Sharing) เรื่อง คลินิกมลพิษ PM 2.5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้รับผิดชอบงาน CoE เข้าร่วมประชุม Onsite 15 คน Online 80 คน หารือข้อมูลเตรียมความพร้อมการจัดทำความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (CoE Sharing) เรื่อง คลินิกมลพิษ PM 2.5 ภายในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home Ward)</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้รับผิดชอบงาน Home Ward จากเขตสุขภาพที่ 1 - 6 เข้าร่วมประชุม 50 คน (อยู่ระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย)หรือแนวทางในการปรับปรุงคู่มือแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)</p> <p>5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (CoE Sharing)</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "" การบูรณาการความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (CoE Sharing) "" ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 โดยมีผู้รับผิดชอบงาน CoE & service plan เข้าร่วมประชุม 150 คน มุ่งเน้นการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใน 5 สาขาหลักที่มีอุบัติการณ์และความรุนแรงสูง ได้แก่ 1) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 2) สาขาโรคหัวใจ (STEMI) 3) สาขาโรคมะเร็ง (Cancer) 4) สาขาโรคไต (CKD) และ 5) สาขาทารกแรกเกิดและเด็ก (พัฒนาการเด็ก) (Newborn) การประชุม ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการกำหนด Milestones และ Outcome ที่เป็นรูปธรรม และจะเป็นข้อมูลในการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ในลำดับต่อไป</p>
9	โครงการประชุมวิชาการด้านโรคเบาหวาน และความดัน	กองวิชาการแพทย์	800,000.00	739,872.58	92.48	ตุลาคม	ธันวาคม	จัดประชุมวิชาการโรคเบาหวาน เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของกรมการแพทย์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในกาป้องกัน ดูแลตนเอง และเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								1. ผลผลิต (Output) : 1.1 บุคลากรทางการแพทย์(แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน 413 คน 1.2 เครื่อง่ายวิชาการเครื่อง่ายวิชาการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม 16 เครื่อง่าย 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้าร่วมมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน และสิทธิการรักษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ดูแลตนเอง และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นกลุ่มวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ
10	โครงการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ประกอบด้วย 53 โครงการย่อย)	สำนักนิตยระบบการแพทย์	6,000,000.00	1,240,591.68	20.68	ธันวาคม	สิงหาคม	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่อง่ายการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขได้รับการอบรม ดังนี้ 1) ทักษะการค้นหา คัดกรองและจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคอวัยวะ 2) สามารถให้ข้อมูล/อธิบายการพยาบาล/เจรจาขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้บริจาคผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่อง่ายการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2569 ร้อยละ 93.35
11	โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	300,000.00	0.00	0.00	มกราคม	มิถุนายน	อยู่ระหว่างเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับทำสำรวจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
12	โครงการดิจิทัลสู่จรรยาบรรณเพื่อยกระดับการพัฒนา Smart Hospital กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักดิจิทัลการแพทย์	348,400.00	88,965.00	25.54	กุมภาพันธ์	มิถุนายน	ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา Smart Hospital กรมการแพทย์ วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และ โรงพยาบาลเวชารักษ์ลำปาง ตามหัวข้อ ดังนี้ 1.Smart hospital 2.Security/ PDPA 3.Infrastructure 4.HIS/ ระบบงาน Front/ Back Office 5.Big data กรมการแพทย์ (43เพิ่ม/ PHR) 6.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตัวชี้วัดที่ 4.3 Digital Transformation และ ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ ระบบ Knowledge Management (KM) ของกรมการแพทย์) ผู้เข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 16 คนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 15 คน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 29 คน โรงพยาบาลเวชารักษ์ลำปาง 18 คน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานพยาบาลต่างๆสามารถยกระดับบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและลดความแออัดของผู้ป่วยได้ ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม : ระดับความสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 33
13	โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม	300,000.00	321,451.00	107.15	ธันวาคม	ธันวาคม	อบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้ให้บริการและผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด 1. ผลผลิต (Output) : บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้สนใจการดำเนินงานจัดการข้อพิพาทในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรรับรองการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
14	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานพยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานทางทะเล	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	150,000.00	119,800.00	79.87	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>อบรมการพัฒนากระบวนการตรวจสอบสุขภาพแรงงานทางทะเล และรับฟังข้อเสนอแนะระบบการออกใบรับรองแพทย์แรงงานทางทะเลจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน นำไปปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนหน่วยงานและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>1. ผลผลิต (Output)</p> <p>1.1. ผู้จัดการสถานพยาบาล และ/หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการออกใบรับรองแพทย์แรงงานทางทะเลของสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน (เป้าหมาย 130 คน) คิดเป็นร้อยละ 84.61</p> <p>1.2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 96.70</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome)</p> <p>อบรมการพัฒนากระบวนการตรวจสอบสุขภาพแรงงานทางทะเล ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมจากสถานพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่ออายุสถานพยาบาลและการออกใบรับรองแพทย์แรงงานทางทะเลได้อย่างถูกต้อง ภายหลังจากการอบรม สถานพยาบาลสามารถนำความรู้ไปเตรียมเอกสารและดำเนินการต่ออายุได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้มีสถานพยาบาลอยู่ระหว่างดำเนินการขอต่ออายุจำนวน 44 แห่ง</p>
15	โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ในการตอบโต้เหตุรังสีรั่วไหลฉุกเฉิน	โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	350,000.00	0.00	0.00	ธันวาคม	สิงหาคม	กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนบูรณาการฯ วันที่ 27-28 เมษายน 2569
16	โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขาตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)	700,000.00	0.00	0.00	มกราคม	กรกฎาคม	พัฒนาบุคลากรทางจักษุแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพทั้งด้านวิธีการและด้านสุขภาพ ดำเนินงานวันที่ 20 มีนาคม 2569 สถานที่ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท (Cavalli Casa Resort) จังหวัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยจักษุแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค	โรงพยาบาลราชวิถี	500,000.00	497,600.00	99.52	มกราคม	เมษายน	<p>1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภูมิภาค</p> <p>1.1. มีแผนดำเนินการอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เขตละ 120 คน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ดังนี้</p> <p>- เขต 12 ณ โรงแรมในจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>- เขต 11 ณ โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2569</p> <p>2. ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนวันจัดประชุม</p> <p>3. รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล) ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมคิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง</p> <p>เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัด ชุมพร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง) ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมบรจบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี"</p>
18	โครงการประชุมการรับบริจาคอวัยวะและการดูแลแบบประคับประคอง เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับบริจาคอวัยวะ และการดูแลแบบประคับประคอง	โรงพยาบาลราชวิถี	200,000.00	199,232.00	99.62	มกราคม	กุมภาพันธ์	ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการรับบริจาคดำเนินการวันที่ 15 - 16 มกราคม 2569 ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เข้าร่วม 109 คน (แพทย์ 15 คน) (พยาบาล 94) โรงพยาบาลที่เข้าร่วม 16 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 4 โรงพยาบาล) (โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								8 โรงพยาบาล) (โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 4 โรงพยาบาล) เพื่อรับฟังสถานการณ์ อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ และยังสามารถสร้างเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการการรักษาได้อย่าง มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	430,000.00	320,264.70	74.48	ธันวาคม	เมษายน	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน Intermediate Care (IMC) ระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพ ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางแก่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และการพัฒนาเครือข่ายบริการและวิชาการระหว่างส่วนกลางและเขตสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการ IMC อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 1. ผลผลิต (Output) 1.1 บุคลากรสหวิชาชีพ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน IMC จากหน่วยบริการทุกระดับเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน 1.2 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ร้อยละ 59.57 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (\geq ร้อยละ 70) 2. ผลลัพธ์ (Outcome) มีข้อมูลเชิงประจักษ์จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งการนำเสนอสถานการณ์เขตสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในพื้นที่ ครอบคลุมผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปใช้ยกระดับระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางในระดับเขตสุขภาพและจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 6 Building Blocks
20	โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	สถาบันทันตกรรม	1,200,000.00	426,877.65	35.57	ธันวาคม	กรกฎาคม	1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการ 1.1 : ประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่1/2569ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>คณะทำงานเข้าร่วม 11 คน ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>1.2 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยบริการทันตกรรม</p> <p>ทันตแพทย์สภาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับ Dental Safety Goals & Guidelines เวอร์ชัน ฉบับปรับปรุง จึงนำมาทำเกณฑ์ต่อไป</p> <p>2 การพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ (Surveyor)</p> <p>2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะผู้เยี่ยมชมสำรวจ (ครู ก) อบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะผู้เยี่ยมชมสำรวจ (ครู ก) ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2568 ทันตแพทย์ ผู้เยี่ยมชมสำรวจ Surveyor เข้าร่วมจำนวน 32 คน วิทยากร 4 คนและคณะทำงานฯ 5 คน รวม 41 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจให้สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกผู้เยี่ยมชมสำรวจในแต่ละเขตสุขภาพ</p> <p>2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ (Surveyor) ภาคสนาม</p> <p>2.2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ (Surveyor) ภาคสนาม ของเดือนมกราคม 2569</p> <p>ทันตแพทย์ ผู้เยี่ยมชมสำรวจ Surveyor วิทยากรและคณะทำงานฯ มีหน่วยบริการสุขภาพเข้าร่วม 7 แห่ง ได้รับพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจให้สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกผู้เยี่ยมชมสำรวจในแต่ละเขตสุขภาพ</p> <p>2.2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ (Surveyor) ภาคสนาม ของเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p> <p>ทันตแพทย์ ผู้เยี่ยมชมสำรวจ Surveyor วิทยากรและคณะทำงานฯ มีหน่วยบริการสุขภาพเข้าร่วม 14 แห่ง ได้รับพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจให้สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกผู้เยี่ยมชมสำรวจในแต่ละเขตสุขภาพ</p> <p>2.3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ (Surveyor) ภาคสนาม ของเดือนมีนาคม 2569 ทันตแพทย์ ผู้เยี่ยมชมสำรวจ Surveyor วิทยากรและ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								คณะทำงานฯ ทั้งหมด 27 แห่ง ได้รับพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจให้สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกผู้เยี่ยมชมสำรวจในแต่ละเขตสุขภาพ
21	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและยกระดับศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมขั้นสูง	สถาบันทันตกรรม	1,500,000.00	506,272.00	33.75	ธันวาคม	กรกฎาคม	1 จัดตั้งและยกระดับศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางหน่วยงานนำร่อง ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2569 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 2 พัฒนาศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางหน่วยงานนำร่อง 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร 3 สาขาหลัก หัวข้อ Digital crown ระหว่างวันที่ 4 - 6 และ 17-18 มีนาคม 2569 ณ ห้อง loDent Digital Training Center ชั้น 4 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม 2.2 อบรมให้ความรู้ทันตบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางหน่วยนำร่องยกเลิกกิจกรรม) 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร หัวข้อ Root canal boot camp: Mastering basics and defeating complications ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมฮอติเคย์ อินน์ โฮเทล แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง
22	โครงการยกระดับคุณภาพด้านโรคผิวหนัง เพื่อสนับสนุนบริการและวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพ	สถาบันโรคผิวหนัง	500,000.00	223,970.00	44.79	พฤศจิกายน	มิถุนายน	1. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนดำเนินงานประชุมคณะกรรมการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อวางแผนเตรียมการออกหน่วยและทบทวนรายการยาออกหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. การจัดมหกรรมสุขภาพด้านโรคผิวหนัง เพื่อสนับสนุนบริการและวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพ 2.1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันที่ 25-26 มกราคม 2569 ณ โรงพยาบาลนางว้างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2.2 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงพยาบาลเส้าไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>2.3. อยู่ระหว่างเตรียมงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2569 ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี</p> <p>3. ให้คำปรึกษาทางไกลด้านโรคผิวหนัง (Tele-consult) แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่สุขภาพ</p> <p>ให้คำปรึกษาทางไกล ร่วมกับรพท.เพชรต้นเวชชานุกูล จำนวน 24 เคส</p>
23	โครงการการพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองสำหรับการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในระดับปทุมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ (2566-2569)	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	500,000.00	368,880.00	73.78	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีสุขภาพ ในระดับปทุมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ</p> <p>1.1 หลักสูตรการอบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Exercise สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านความจำ (Healthy brain) รูปแบบไฮบริด สำหรับบุคลากรสุขภาพ</p> <p>รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 14 มกราคม 2569</p> <p>รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มีนาคม 2569</p> <p>1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับพื้นฐานภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Exercise สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านความจำ (Healthy brain) สำหรับบุคลากรสุขภาพ</p> <p>เตรียมการประชุมสัมพันธ์เปิดรับสมัคร</p> <p>รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2569</p> <p>รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2569</p> <p>1.3 หลักสูตรการอบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Training Training สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) รูปแบบไฮบริด สำหรับบุคลากรสุขภาพ</p> <p>จัดอบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain Training สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI) รูปแบบไฮบริด สำหรับบุคลากรสุขภาพ</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2569</p> <p>รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2569</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.5 หลักสูตรการอบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมอง Brain Exercise สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านความจำ (Healthy brain) และหลักสูตรการอบรมระยะสั้นโปรแกรมกระตุ้นสมอง Brain Training สำหรับ</p> <p>ผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องน้อย (MCI) รูปแบบไฮบริด รุ่นที่ 3/2569 สำหรับบุคลากรสุขภาพ จัดสถานที่รัฐ</p> <p>2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดกิจกรรม โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพิจารณารูปแบบการจัดการบริการในคลินิก ผู้สูงอายุและในชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงพยาบาลระบุรี จังหวัดสระบุรี</p> <p>3 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</p> <p>3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนำมาใช้โปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรทีมสุขภาพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมศรีรังสรรค์ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย</p>
24	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับเพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาส่งต่ออย่างเหมาะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	1,200,000.00	337,900.00	28.16	ธันวาคม	กรกฎาคม	<p>1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์ ในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ : หลักสูตร Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care</p> <p>ระยะที่ 1 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน จาก 12 เขตบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ระยะที่ 2 วันที่ 16-20 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน จาก 12 เขตบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระยะที่ 3 วันที่ 27เมษายน 2569 - 1 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
25	โครงการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพระบบการให้บริการในเครือข่ายเขตสุขภาพด้านการกู้ชีพทารกแรกเกิด	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	500,000.00	0.00	0.00	มกราคม	สิงหาคม	1 ประชุมคณะทำงานเตรียมงาน ศึกษาข้อมูลอัตราการศึกษาชีวิตในเด็กทารกแรกเกิดพบสูง ในเขตบริการสุขภาพที่ 3 และ 10 2 อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แก่แพทย์และพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย 2 แห่ง ดำเนินการปรับกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ - วางแผนจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด นครสวรรค์ - วางแผนจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี
26	โครงการขยายการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	750,000.00	215,124.00	28.68	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมงานการพยาบาล ส่งเสริมนมแม่ในเด็กป่วย ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผลลัพธ์ของการดำเนินการ ผู้เข้าร่วม 18 คนจัดทำหนังสืออนุมัติปรับกิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามหนังสือ สธ. 0321/248 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569 2. ประชุมวิชาการนมแม่ในเด็กป่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประชุมวิชาการเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 8.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ โดยมี บุคลากรโรงพยาบาลนำร่องนมแม่ในเด็กป่วย 13 เขตบริการสุขภาพ สติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนมแม่ในเด็กป่วย ทั้ง OnsiteและOnline รวม 733 คน บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนมแม่ในเด็กป่วยที่ทันสมัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลลัพธ์ความสำเร็จของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกแรกเกิดและเด็กป่วย</p> <p>3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมนมแม่ในสถานพยาบาลภูมิภาค</p> <p>3.1 เยี่ยมติดตามการดำเนินการกิจกรรมนมแม่ในสถานพยาบาลภูมิภาค ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 ผลลัพธ์ของการดำเนินการ ผู้เยี่ยมจำนวน 7 คน ผู้รับเยี่ยมจำนวน 20 คน</p> <p>3.2 เยี่ยม ติดตามการดำเนินการกิจกรรมนมแม่ในสถานพยาบาลภูมิภาค ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผลลัพธ์ของการดำเนินการ ผู้เยี่ยมจำนวน 8 คน ผู้รับเยี่ยมจำนวน 15 คน</p> <p>3.3 วางแผนเยี่ยม ติดตามการดำเนินการกิจกรรมนมแม่ในสถานพยาบาลภูมิภาค</p> <p>1. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569</p> <p>2. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569</p> <p>3. โรงพยาบาลอุดรธานี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569</p> <p>4. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2569</p> <p>5. โรงพยาบาลพังงา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569</p> <p>6. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569</p> <p>7. โรงพยาบาลยะลา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2569</p> <p>8. โรงพยาบาลบึงกาฬ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569</p> <p>9. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569</p> <p>10. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569.</p>
27	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)	โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	350,000.00	314,350.00	89.81	ธันวาคม	พฤษภาคม	<p>1. ดำเนินการจัดอบรมโครงการดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
28	โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านโรคผิวหนังจากการทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	220,000.00	930.00	0.42	พฤศจิกายน	พฤษภาคม	1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ ใฝ่ระวัง คัดกรอง และให้คำแนะนำด้านโรคผิวหนังจากการทำงานสำหรับบุคลากรด้านหน้าในสถานประกอบการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดำเนินการประสานพื้นที่ และดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแนวทางระบบให้คำปรึกษาโรคผิวหนังทางไกลสำหรับสถานประกอบการ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดำเนินการประสานพื้นที่ และดำเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
29	โครงการนวัตกรรมการคัดกรองเรื้อน และตรวจรักษาโรคผิวหนังในเรือนจำ ปรับชื่อเป็น โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคผิวหนังในเรือนจำ	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	100,000.00	46,220.00	46.22	ธันวาคม	พฤษภาคม	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่ต้องใฝ่ระวัง ในเรือนจำ และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดำเนินการยืนยันพื้นที่จังหวัดพังงาไม่สะดวกตามวันและเวลาดังกล่าว และดำเนินการประสานพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมเมืองลิเกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 บริการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังผ่านคลินิกผิวหนังทางไกล (Tele-Dermatology Clinic) สำหรับเรือนจำเครือข่าย (สถานที่รัฐ) ดำเนินการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังในเรือนจำ จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วยตรวจรักษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 0 คน ตรวจรักษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 22 คน ตรวจรักษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 จำนวน 19 คน กำหนดตรวจรักษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 กำหนดตรวจรักษา ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ผู้ต้องขัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ได้รับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 (กลุ่มเป้าหมาย 150 คน)
30	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการโรคผิวหนังในโรงเรียน	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	200,000.00	193,429.00	96.71	พฤศจิกายน	พฤษภาคม	<p>1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ครุอนามัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพผิว สำหรับครุอนามัย (สถานที่เอกชน) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน อบรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง ครูอนามัยเข้าร่วม จำนวน 150 คิดเป็นร้อยละ 100 (กลุ่มเป้าหมาย 150 คน) ครูอนามัยมีความรู้การใช้ยาทาเฉพาะที่สำหรับโรคผิวหนังที่พบบ่อย ในวัยเรียน และเทคนิคการตรวจรักษาผ่านระบบ Tele-consultation "</p> <p>2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผิว ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้แนวคิด Young Skin Smart Health</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมจำนวน 3 ครั้ง แล้วเสร็จจำนวน 2 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน) - ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม วันที่ 27 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วม จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน) - ครั้งที่ 3 กำหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2569 <p>ผลลัพธ์ นักเรียนเข้าร่วมอบรมส่งเสริมความรอบรู้ จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน) นักเรียนรู้เคล็ดลับในการดูแลผิวรายบุคคล ออกแบบแผนชีวิตผิวสวยด้วยตนเอง เข้าพฤติกรรมเสี่ยงกับสุขภาพ และรู้เท่าทันผิว เข้าใจในโครงสร้างและหน้าที่"</p> <p>3 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้ระบบ AI ในการรักษาโรคผิวหนังในโรงเรียน (สถานที่รัฐ) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน</p> <p>ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง นักเรียนเข้าร่วม จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 108</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								(กลุ่มเป้าหมาย 50 คน) ผลลัพธ์ นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ทาง การแพทย์ และฝึกการใช้ระบบ AI ในการประเมินสภาพผิวหนังและ จำแนกรอยโรคผิวหนัง
31	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ ภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการ แพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กลุ่มตรวจสอบภายใน	247,000.00	214,450.00	86.82	พฤศจิกายน	กุมภาพันธ์	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 1. ผลผลิต (Output) 1.1 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน การสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน (ประเมินหลังการอบรม) คิดเป็นร้อยละ 80.47 1.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.35 ผลลัพธ์ (Outcome) 1. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน ดำเนินการ สอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 44 หน่วยงาน คิด เป็นร้อยละ 100 2. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน ส่งรายงาน ผลการสอบทานให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 44 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 100 3. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกรม และคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปพัฒนาระบบ การตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		6,960,800.00	3,621,922.00	52.03			
1	โครงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติเรื่องการรักษาภาวะสมองตึงขณะให้ยาระงับความรู้สึก	สถาบันประสาทวิทยา	215,300.00	19,322.00	8.97	ธันวาคม	พฤษภาคม	1. ประชุมคณะทำงาน/มอบหมายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 1.1. ประสานคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาภาวะสมองตึงขณะให้ยาระงับความรู้สึก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ดำเนินจัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาภาวะสมองตึงขณะให้ยาระงับความรู้สึก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มค 69 ณ ห้องประชุมจันทน์ปรุง รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา ผู้เข้าร่วม onsite จำนวน 15 คน online จำนวน 12 คน ครั้งที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาภาวะสมองตึงขณะให้ยาระงับความรู้สึก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานวิสัญญี
2	โครงการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติกรมการแพทย์	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	400,000.00	9,940.00	2.49	ธันวาคม	สิงหาคม	1. ประชุมวางแผน/เตรียมความพร้อม/สนับสนุน/ติดตามการดำเนินงาน/สรุปผลการดำเนินงาน - ประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Practice Clinical Guideline) เรื่อง การคัดกรองและวินิจฉัยภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Diabetic Retinopathy) โดยมีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน รวมถึงกระบวนการในการจัดทำ PCG เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ - อยู่ระหว่างประสานงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
3	โครงการจัดการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	375,000.00	126,745.00	33.80	พฤศจิกายน	กันยายน	<p>1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญระดับประเทศ</p> <p>1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบ onsite และ online เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบรรจุชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP) และเรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEM) รวมทั้งการอภิปรายในหัวข้อ การขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยอากาศยานไร้คนขับ และหัวข้อ การคัดกรองผู้ป่วยโรค Alzheimer รวมทั้งการนำเสนอโครงการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ จาก 2 หน่วยงาน ดังนี้ 1) การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และความเป็นไปได้ของการฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic-Assisted Gait Training) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเดินเฉียบพลันที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเองในประเทศ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 2) ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ยา Buprenorphine/Naloxone (BNX) เปรียบเทียบกับ Methadone ในกลุ่มผู้มีปัญหาเสพติดโอปิออยด์ ณ โรงพยาบาลอภัยภูธรฯ เชียงใหม่ โดย โรงพยาบาลอภัยภูธรฯ สงขลา โดยมีวิทยากรให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการนำเสนอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 26 คน</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น (Essential Medical Devices List) สำหรับประเทศไทย สาขาโรคกระดูก (Orthopedics) และสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)</p> <p>2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย : สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care ; IMC) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 โดยมี</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>นำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care ; IMC) และวิทยาการร่วมอภิปราย รวมทั้งหารือแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาในการจัดทำร่างบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย : สาขาโรคกระดูก (Orthopedics) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ onsite และ online ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างบัญชีเครื่องมือแพทย์ โดยมีการนำเสนอกรอบแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย : สาขาโรคกระดูก ในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ และวิทยาการร่วมอภิปราย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น (Essential Medical Devices List) สำหรับประเทศไทย สาขาโรคกระดูก (Orthopedics) และสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)</p> <p>3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care; IMC) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ online และ onsite เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย : สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care; IMC) โดยมีการนำเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ ในสาขาดังกล่าว โดยวิทยากรจากสถาบันสิรินธรฯ ร่วมอภิปราย ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการนำเสนอและจัดทำ (ร่าง) บัญชีเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>3.2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นฯ สาขาโรคกระดูก (Orthopedics) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Online และ Onsite เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย สาขาโรคกระดูก (Orthopedics) โดยมีการนำเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ฯ ในสาขาดังกล่าว และวิทยากรจากโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) บัญชีเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>4. ประชุมสนับสนุน/ติดตามการดำเนินการโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ</p> <p>4.1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ หัวข้อการประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation) จำนวน 9 โครงการ และหัวข้อ การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) จำนวน 6 โครงการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมหัวข้อโครงการในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation) และการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)</p> <p>4.2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์ ลำปาง ในหัวข้อ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และจุดคุ้มทุนของเครื่องมือ Robotic Assisted Therapy ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายค้ำส่วนบนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569</p> <p>- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ ประเภทการทบทวนอย่างเป็นระบบ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								(Systematic Review) หัวข้อ ผลการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ระบบสมัครใจ ผู้ป่วยติดสารเสพติดหญิงในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและวิธีการสืบค้นข้อมูล สำหรับการพัฒนาโครงร่าง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สำคัญ ในการพิจารณาการประเมินความคุ้มค่า การขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยอากาศยานไร้คนขับ และการประเมินความคุ้มค่าการคัดกรองธาลัสซีเมียในเตี้ย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
4	โครงการจัดทำแนวทางการจัดบริการและรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ	สถาบันทันตกรรม	450,000.00	139,495.00	31.00	ธันวาคม	สิงหาคม	1. ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน โครงการจัดทำแนวทางการจัดบริการและรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดบริการและแนวทางการรักษาทางทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2569
5	โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลเยาวชนแบบองค์รวมด้วยการมีส่วนร่วมของแกนนำสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี : การประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อความยั่งยืน (วัยใส SAY NO Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	โรงพยาบาลธัญญา รักษ์ปัตตานี	159,700.00	31,150.00	19.51	กุมภาพันธ์	กรกฎาคม	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแนวทางการดูแลเยาวชนแบบองค์รวมด้วยการมีส่วนร่วมของแกนนำสถานศึกษา (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569) ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 41 คน 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
6	โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยพระภิกษุและผู้แสวงบุญชาวพุทธในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดน	โรงพยาบาลสงฆ์	3,102,000.00	3,102,000.00	100.00	พฤศจิกายน	มีนาคม	ดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษาในวัดไทยในดินแดน ดำเนินการจัดส่งทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร ไปดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษาในวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	พุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							<p>และถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นแก่พระภิกษุ สามเณร ณ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา, สถานพยาบาลกุสินารา คลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, และสถานพยาบาลอโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ปฏิบัติงานจำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 3 ทีม ระยะเวลาปฏิบัติงานทีมละ 3 สัปดาห์ แต่ละทีม ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และพยาบาล 1 คน ทั้งนี้จะหมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามความเหมาะสม ได้แก่ 1. โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา 2. สถานพยาบาลกุสินารา คลินิกฯ 3. สถานพยาบาลอโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินีฯ ทั้ง 3 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาโรค ทำหัตถการเบื้องต้น ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียน คัดกรอง ชักประวัติ โดยใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสงฆ์ (โปรแกรม SoftCon) บริการผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล (DMS Telemedicine) กรณีที่ต้องการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง</p> <p>ชุดที่ 1 ปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2568 จำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 2 ท่าน สถาบันการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ท่าน และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน 2 ท่าน</p> <p>ชุดที่ 2 ปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2568 - 6 มกราคม 2569 จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 3 ท่าน สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 2 ท่าน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 ท่าน โรงพยาบาลยะลา 1 ท่าน และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 ท่าน</p> <p>ชุดที่ 3 ปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 5 - 27 มกราคม 2569 จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยบุคลากรจาก โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 3 ท่าน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>โรงพยาบาลนครพนม จำนวน 1 ท่าน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ท่าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 ท่าน และโรงพยาบาลพรรัตนราชธานี จำนวน 2 ท่าน</p> <p>ชุดที่ 4 ปฏิบัติภารกิจระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2569 - 17 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี จำนวน 3 ท่าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 ท่าน โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 ท่าน โรงพยาบาลพรรัตนราชธานี จำนวน 2 ท่าน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ท่าน</p> <p>เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ (Nipah virus) ในสาธารณรัฐอินเดียบางพื้นที่ ทางโรงพยาบาลสงฆ์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ดินแดนพหุทฤษฎี โดยได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ PPE ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ชุดปฏิบัติงาน PPE และ CPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รับมือกับผู้มาใช้บริการที่สถานพยาบาลที่อาจมีความเสี่ยงจากไวรัสชนิดใหม่ และได้มีมาตรการรองรับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ชุดที่ 3 ที่กำลังเดินทางกลับประเทศไทย โดยให้สังเกตอาการของตนเองในระยะเวลา 21 วัน หากมีอาการเสี่ยงให้กักตัวแยกและรับการรักษาตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p> <p>ชุดที่ 5 โรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ไปปฏิบัติงานตามโครงการการจัดบริการทางการแพทย์ช่วงเทศกาลสงฆ์ ณ ดินแดนพหุทฤษฎีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 นายแพทย์อภิชัย สิริกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบหมายให้ คณะทำงาน ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ชุดที่ 5 จำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 2 ท่าน โรงพยาบาลพรรัตนราชธานี จำนวน 1 ท่าน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน 1 ท่าน โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ท่าน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จำนวน 1 ท่าน และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จำนวน 1 ท่าน ได้มีการจัดชุดทีมแพทย์ชุดที่ 6 วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2569 ขณะนี้ดำเนินงานอยู่
7	โครงการการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 79 (79th Session of the World Health Assembly, WHA79)	กองวิชาการแพทย์	1,090,000.00	0.00	0.00	พฤษภาคม	มิถุนายน	กำหนดดำเนินการในไตรมาส 3
8	โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 158 (158th Session of the WHO Executive Board, EB158)	กองวิชาการแพทย์	298,000.00	193,270.00	64.86	มกราคม	กุมภาพันธ์	ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 158 (158th Session of the WHO Executive Board: EB158) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียบร้อยแล้ว
9	โครงการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 69 (69th Commission on Narcotic Drugs, CND)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	608,100.00	0.00	0.00	มีนาคม	เมษายน	ยกเลิกโครงการ
10	โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และภูมิภาคอาเซียน	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	262,700.00	0.00	0.00	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)		4,225,800.00	1,921,883.00	45.48			
	กิจกรรม จัดบริการการแพทย์แม่นยำ		4,225,800.00	1,921,883.00	45.48			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		4,225,800.00	1,921,883.00	45.48			
1	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	4,225,800.00	1,921,883.00	45.48	ธันวาคม	กันยายน	<p>1. บริหารจัดการโครงการ/ศูนย์การแพทย์แม่นยำ</p> <p>1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องปรึกษาหารือการดำเนินงานหลักสูตรอบรมการแพทย์แม่นยำ กรมการแพทย์ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานหลักสูตรการอบรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรที่ 1 Basic Genetics and Precision Medicine หลักสูตรที่ 2 Basic Genetics Counseling in Precision Medicine หลักสูตรที่ 4 Laboratory in Genetics and Genomics for Precision Medicine <p>1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์แม่นยำฯ : ด้านการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ รวมทั้งการรายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แม่นยำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการให้บริการด้านการแพทย์แม่นยำ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ เรื่อง Maharat Excellent Service in Precision Medicine รวมทั้งคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Seamless Service in Precision Medicine: Enhancing Patient Care และ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>เข้าศึกษาดูงานการให้บริการด้านการแพทย์แม่นยำ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและกุมารเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กองวิชาการ และสำนักกิติจิตวิทยา) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริการ การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แม่นยำ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาระบบการบริการด้านจีโนมิกส์เพื่อการแพทย์แม่นยำ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานบริการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของมะเร็งแบบโซมาติก (Somatic mutation) ด้วยเทคนิค Next-generation sequencing (NGS) เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เฉพาะทางในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของมะเร็งฯ และเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานสามารถนำไปประกอบการรักษาด้วยยามุ่งเป้าได้อย่างเหมาะสม โดยตัดโอนงบประมาณให้กับสถาบันพยาธิวิทยาแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ และพัฒนาด้านจีโนมิกส์</p> <p>- โครงการวิจัย การวิเคราะห์ผล Whole Genome Sequencing ในอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แบบมุ่งเป้า ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างตัดโอนงบประมาณ ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								- ตัดโอนงบประมาณให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์		2,543,500.00	1,704,436.00	67.01			
	กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์		2,543,500.00	1,704,436.00	67.01			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		2,543,500.00	1,704,436.00	67.01			
1	โครงการวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 84 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานเลขานุการกรม	698,500.00	601,250.00	86.08	มกราคม	เมษายน	<p>จัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 84 ปี เพื่อรำลึกถึงการสถาปนากรมการแพทย์ วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี และรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้บริหารกรมการแพทย์</p> <p>1. ผลผลิต (Output)</p> <p>1.1. ผู้บริหาร บุคลากร และอดีตผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าร่วมงาน จำนวน 700 คน</p> <p>1.2. ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.41 ในการจัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 84 ปี</p> <p>2. ผลลัพธ์ (Outcome)</p> <p>สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน ได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ โดยจัดทำบอร์ดแสดงผลงาน มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติและผลงานของกรมการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การออกบูทพร้อมรับบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
2	โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชันสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานเลขานุการกรม	500,000.00	199,876.00	39.98	มกราคม	มิถุนายน	1 จ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชันสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพ จำนวน 5 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาที ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอแอนิเมชันความรอบรู้เรื่องสุขภาพเป็นที่เรียบร้อย จำนวน 2 คลิป และตรวจรับพร้อมเบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2 จ้างผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายด้านสาธารณสุขของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 คลิป แต่ละคลิปมีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาที โดยมีการเขียนบทวิดีโอ การถ่ายทำบันทึกเสียง และมีการตัดต่อด้วยระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายด้านสาธารณสุขของกรมการแพทย์ เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 2 คลิป และตรวจรับพร้อมเบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
3	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ MedTech Connect: เชื่อมโยงนวัตกรรมการแพทย์สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สำนักงานเลขานุการกรม	200,000.00	99,792.00	49.90	มกราคม	มิถุนายน	1 ผลิตและเผยแพร่สื่อบทบาทข่าวทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 ครั้ง ผลิตและเผยแพร่สื่อบทบาทข่าวทางสื่อออนไลน์ เช่น มติชนออนไลน์, ข่าวสดออนไลน์, หรือเว็บไซต์ข่าวสื่อมวลชนอื่นๆ เป็นต้น จำนวน 10 ครั้ง ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อบทบาทข่าวทางสื่อโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 1
4	โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคนตามหลักจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	500,000.00	318,360.00	63.67	ตุลาคม	กันยายน	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2569 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสากล โดยพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 12 โครงการ * โครงการสืบเนื่อง จำนวน 10 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>* โครงการที่มีมติให้กลับไปแก้ไข จำนวน 2 โครงการ</p> <p>1.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน กระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสากล โดยพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 10 โครงการ ดังนี้</p> <p>* โครงการสืบเนื่อง จำนวน 9 โครงการ</p> <p>* โครงการที่มีมติให้กลับไปแก้ไข จำนวน 1 โครงการ</p> <p>1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน กระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสากล โดยพิจารณา</p> <p>* โครงการวิจัย จำนวน 10 โครงการ</p> <p>* โครงการวิจัยใหม่ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>* โครงการสืบเนื่อง จำนวน 8 โครงการ</p> <p>* โครงการที่มีมติให้กลับไปแก้ไข</p> <p>1.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน กระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสากล โดยพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 10 โครงการ ดังนี้</p> <p>* โครงการสืบเนื่อง จำนวน 9 โครงการ</p> <p>* โครงการที่มีมติให้กลับไปแก้ไข จำนวน 1 โครงการ และไม่มีโครงการใหม่ส่งเข้าพิจารณา</p> <p>1.5 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน กระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมสากล โดยพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 12 โครงการ ดังนี้ * โครงการวิจัยใหม่ จำนวน 1 โครงการ * โครงการสืบเนื่อง จำนวน 11 โครงการ 2. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านโครงการใหม่และสืบเนื่อง จ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการอ่านโครงการวิจัย จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ - โครงการต่อเนื่อง จำนวน 7 โครงการ (11 คน) - โครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ (2คน)
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สมรรถนะพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากร บุคคล	20,000.00	95,150.00	475.75	พฤศจิกายน	พฤศจิกายน	พัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารกรรมการ แพทย์สู่การพัฒนากระบวนการ ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring System) 1. ผลผลิต (Output) ข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้า อบรมจำนวน 24 คน 2. ผลลัพธ์ (Outcome) มีแผนดำเนินการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 17 2. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 18 3. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 7
6	โครงการเตรียมความพร้อมในการเขียน ผลงานทางวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	กองบริหารทรัพยากร บุคคล	15,000.00	0.00	0.00	พฤษภาคม	พฤษภาคม	มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม
7	โครงการการเสริมสร้างให้ประชาชนมี ความรู้ด้านสุขภาพ (Health	กองวิชาการแพทย์	150,000.00	127,930.00	85.29	ตุลาคม	พฤษภาคม	1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ณ สถานที่ราชการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	Literacy) ตามบริบทกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							<p>พร้อมระบบ Teleconference</p> <p>ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข นักโภชนาการ นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน Health Literacy เข้าร่วม Onsite 20 คน เข้าร่วม Online 24 คน ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2569 ให้แก่หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานรับทราบบทบาทหน้าที่ พร้อมถือปฏิบัติ</p> <p>2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate)</p> <p>ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข นักโภชนาการ นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน Health Literacy เข้าร่วมอบรม 62 คน ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำสื่อ Health Literacy เพื่อความถูกต้อง และเข้าใจง่ายแก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงานได้ปฏิบัติจริง จึงได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประกวดสื่อความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมข้อมูลการจัดประกวดสื่อความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) - อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม	350,000.00	238,378.00	68.11	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี</p> <p>1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”</p> <p>ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2569 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์เข้าร่วม 100 คน ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ</p> <p>2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ความรู้เรื่อง วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ดำเนินการวันที่ 27 มีนาคม 2569 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมการแพทย์ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 76 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้</p> <p>2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยง แกไข ข้อบกพร่อง และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน การทุจริต” (ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายในและกองบริหารการคลัง) ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์ ผู้เข้าร่วม 90 คน ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานได้</p> <p>4. ประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน จัดประชุมคณะทำงานจริยธรรมฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช เป็นประธานใน การจัดประชุมคณะทำงานดังกล่าวเพื่อมอบหมายให้จัดทำข้อมูล OIT ประชุมคณะทำงานเดือนเมษายนจะจัดในเดือนพฤษภาคม</p>
9	โครงการ พัฒนาระบบบริการ ช่วยเลิก บุหรี่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา	โรงพยาบาลธัญญา รักษ์สงขลา	110,000.00	23,700.00	21.55	พฤศจิกายน	มิถุนายน	<p>1 : กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องโทษ พิษภัย และ ผลกระทบจากบุหรี่</p> <p>1.1 ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ เยาวชนที่เข้าร่วมจำนวน 51 คนได้รับความรู้และเสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการฝึกทักษะการปฏิเสธ พฤติกรรมเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า เยาวชนมีความเข้าใจและ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 และมีความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งมีทักษะการปฏิเสธ คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังพบเยาวชนที่เคยทดลองใช้บุหรี่ยาสูบและมีความสนใจในการเลิก จำนวน 3 คน เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนบ้านบ่ออิฐเป็นเครือข่ายหลักในการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการป้องกันและช่วยเลิกบุหรี่ยาสูบในกลุ่มเยาวชน</p> <p>1.2 ประสานไป โรงเรียนอบจ.สงขลา โรงเรียนเกาะแก้ว กำหนดให้ความตระหนักโทษและพิษภัยของบุหรี่ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า แก่ผู้ปกครอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ณ โรงเรียน อบจ.และอบรมให้ความตระหนักโทษและพิษภัยของบุหรี่ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มนักเรียน โรงเรียนอบจ.สงขลา โรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรพ์ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และได้ประสานไปยังโรงเรียนอนุบาลศีลมูลนิธิ ซึ่งจะมีการนำเข้าวารการประชุมโรงเรียนในวันจัดอบรมอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จัดทำขออนุมัติรายชื่อจัดกิจกรรม</p> <p>1.3. กิจกรรมอบรมการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ประสานไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ แต่ทางพื้นที่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เนื่องจากพื้นที่มีภาระกิจ และอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน การถือศีลอด</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด		22,051,700.00	10,329,227.00	46.84			
	โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ		22,051,700.00	10,245,587.00	46.46			
	กิจกรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา ยาเสพติด		22,051,700.00	10,245,587.00	46.46			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		22,051,700.00	10,245,587.00	46.46			
1	โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้เข้ายาเสพติดแบบครบวงจรเฉพาะพื้นที่ (Sandbox)	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	2,000,000.00	573,166.00	28.66	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	<p>1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ</p> <p>สยยช</p> <p>ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้รับผิดชอบจากเขตสุขภาพที่ 1-13 ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยยช.) และโรงพยาบาล ธรรมนูญภูมิภาค เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักจิตวิทยา</p> <p>ในการประชุมครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการรับรองคุณภาพให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการ รับรองคุณภาพ และมีการส่งแบบประเมินไปยังสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) และร่วมกันวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ จากการ ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจด้าน วิชาการในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 84.91 มีความสามารถในการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 77.60 และมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมร้อย ละ 88.67</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ประชาสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนและสถานประกอบการผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดจนการคัดกรองในทุกจุดบริการของสถานพยาบาล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง 4. กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เริ่มต้นจากการสร้างแรงจูงใจและสอบถามความสมัครใจของผู้ป่วยในการเข้าสู่กระบวนการบำบัด จากนั้นจึงวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ทั้งในด้านการรักษาทางกายและการดูแลด้านจิตใจ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มบำบัด ครอบครัวยุติธรรม การฝึกอาชีพ ศาสนบำบัด ดนตรีบำบัด และกีฬาบำบัด ควบคู่กับการบำบัดตามโปรแกรมมาตรฐาน เช่น Matrix Program และชุมชนบำบัด รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังชุมชนเพื่อการบำบัดต่อเนื่องผ่านระบบ CBTx หรือมินิธัญญารักษ์ และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรง จะมีการส่งต่อเพื่อรับการรักษาเฉพาะทางต่อไป นมีการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินชีวิต ค้นหาศักยภาพของผู้ป่วย และติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูตนเองได้อย่างยั่งยืน 5. การฟื้นฟูสภาพทางสังคม มีการประเมินความต้องการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เพื่อวางแผนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ การให้ความรู้ด้านอาชีพและงบประมาณ รวมถึงการปรับทัศนคติของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและลดการตีตราทางสังคม โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น การบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมกีฬา พร้อมทั้งปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการกลับคืนสู่สังคม มีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดให้คงอยู่ในระบบการดูแล จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และประสานหน่วยงานที่สามารถรองรับผู้ผ่านการบำบัดเข้าทำงาน ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา อาชีพ และการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสร้างบุคคลต้นแบบจากผู้ผ่านการบำบัดสำเร็จ และการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิต</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเสพติดแบบครบวงจรเฉพาะพื้นที่ (Sandbox)</p> <p>สยบช</p> <p>ดำเนินการวันที่ 15 -17 ธค 68 และวันที่ 21-24 ธค 68 ณ อำเภอสุโขทัย โกล-ลก จ.นราธิวาส ปบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ APASS ,สสอ.สุโขทัย,รพ.สุโขทัย,สปสช.เขต12 สงขลา ,รพ.สต.บูโยะ,อบต.บูโยะ,ปลักอำเภอ,กำนันตำบลบูโยะ จากการประชุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ได้ข้อสรุปแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ควบคู่กับการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและสังคม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการดำเนินงานทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเสพติดมีแนวโน้มการบริโภคน้ำกระท่อมพบมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มวัยทำงาน ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่</p> <p>มีแผนดำเนินการเดือนมิถุนายน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน</p> <p>มีแผนดำเนินการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ดำเนินการวันที่ 20 -25 มีนาคม 2569 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ผู้ป่วยและครอบครัว เข้าร่วมจำนวน 27 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในกลไกการออกฤทธิ์ของยาเสพติด สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการอยู่ร่วมกันการดูแล รักษา รวมถึงการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม และสามารถประเมินอาการผู้ป่วย เผื่อระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มีแนวทางการช่วยเหลือและแนวทางการส่งต่อ ที่จัดทำร่วมกันในพื้นที่โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะในการค้นหา คัดกรอง ดูแลผู้ติดยาและสารเสพติด การประสานส่งต่อ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือหลังการรักษา มีระบบประสานส่งต่อผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี คະແນວຄວາມພິ່ງພອໃຈ ร้อยละ ๙๐</p> <p>ครั้งที่ 2 มีแผนดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2569</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนและเครือข่าย จำนวน 3 พื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรม 85 คน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.12 การมีส่วนร่วมครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ติดยาเสพติด อยู่ในระดับมาก</p> <p>4 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ ภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรเฉพาะพื้นที่ (Sandbox)</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ดำเนินการวันที่ 5 - 6 มี.ค.69 ณ ห้องประชุมบ้านสวนบุญชู อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ดำเนินการวันที่ 8 เม.ย.69 ณ โรงแรมเวียงตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีแผนดำเนินเดือนเมษายน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เข้าร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดโครงการวันที่ 9 มิ.ย. 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ดำเนินการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม บีพี สมิทลา บีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใน"ประเด็น "การพัฒนากระบวนการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาและสารเสพติดและทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาและสารเสพติดอย่างไร้รอยต่อ" มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุดหรือดีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.75 และมีระดับความพึงพอใจ มากหรือดี คิดเป็นร้อยละ 54.69 จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.44</p> <p>5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผล การดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ และประเมินผลโครงการ</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ดำเนินงานเดือนมิถุนายน</p>
2	โครงการพัฒนาระบบบริการ HARM Reduction	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	400,000.00	83,640.00	20.91	มกราคม	กรกฎาคม	<p>1. การประชุมสัมมนา เครือข่าย ที่ทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนร่วมดำเนินงาน HARM Reduction</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการเนื่องจากเครือข่ายติดภาระกิจจึงเลื่อนการประชุม</p> <p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และ ขับเคลื่อน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติดแบบรอบด้านไว้รอต่อ</p> <p>ครั้งที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเมือง จังหวัดเจ้าหน้าที่มูลนิธิแอ็คทีฟ (ACTTEAM), มูลนิธิรักไทย, สปสช.เขต7 จากการประชุมพบว่า อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ การขาดแกนนำอาสา โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีประสบการณ์ตรง (Peer) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การที่ครอบครัวยังไม่ยอมรับผู้ใช้ยาเสพติด รวมถึงผู้นำชุมชนที่ยังขาดความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การพัฒนาแกนนำ SEED และ Peer เพื่อทำงานภาคสนาม การลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของครอบครัว การให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อลดอคติ และการจัดทำ Mapping พื้นที่แพร่ระบาดร่วมกับ อสม.</p> <p>ครั้งที่ 2 ดำเนินการวันที่ 16 มีนาคม 2569 ณ มูลนิธิเอ็มพลัส (MPLUS)จังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัส (MPLUS) จากการประชุมพบว่า อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงาน สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยาเสพติด ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการขาดแกนนำ SEED และ Peer ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ สร้างและพัฒนาแกนนำ SEED/Peer และอสม.เพื่อขยายการเข้าถึง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน</p>
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	269,200.00	0.00	0.00	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด</p> <p>พื้นที่เป้าหมายติดภารกิจภายใน ขอเลื่อนเป็นเดือนพฤษภาคมและอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับบริการด้านยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	3,500,000.00	1,573,560.00	44.96	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับบริการด้านยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>สยขย.</p> <p>ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับบริการด้านยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยคณะทำงานจัดตั้งฯ ระดับจังหวัด ประธานและคณะกรรมการ Service plan ยาเสพติด ผู้แทนจากหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน จาก 8 จังหวัด 3 บุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 352 คน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการแพทย์และบทบาทภารกิจคณะกรรมการจัดตั้ง และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>ยกระดับการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา และการรับรองคุณภาพหน่วยบริการ</p> <p>1.1. ดำเนินการวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2568 ณ จ.นครนายก คณะทำงานจัดตั้งฯ ระดับจังหวัด ประธานและคณะกรรมการ Service plan ยาเสพติด ผู้แทนจากหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน จาก 8 จังหวัด จำนวน 120 คน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการแพทย์ และบทบาทภารกิจคณะกรรมการจัดตั้ง และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>1.2. ดำเนินการวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2568 ณ ห้อง Platinum 2 Grand Hill resort & spa จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 100 คน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการแพทย์ และบทบาทภารกิจคณะกรรมการจัดตั้ง และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.3. วันที่ 15 - 16 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะทำงานจัดตั้งฯ ระดับจังหวัด ประธานและคณะกรรมการ Service plan ยาเสพติด ผู้แทนจากหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน จากทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 70 คน ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>1.4. วันที่ 29 - 30 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอร์เทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะทำงานจัดตั้งฯ ระดับจังหวัด ประธานและคณะกรรมการ Service plan ยาเสพติด ผู้แทนจากหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน จากทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 62 คน ร่วมยกระดับการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา และการรับรองคุณภาพหน่วยบริการ</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่</p> <p>1. ดำเนินการในวันที่ 12-13 ม.ค.69 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 2. ดำเนินการในวันที่ 16-17 ก.พ.69 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน</p> <p>ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 20 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 20 คน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น</p> <p>เลื่อนการดำเนินงานเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากผู้จัดติดภารกิจเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี</p> <p>มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p> <p>ดำเนินการวันที่ 26 - 27 ม.ค. 69 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 62 คน ผู้ผ่านการ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 62 คน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.5 ส่งผลให้เกิดระบบบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ดำเนินการวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน สามารถสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุดหรือดีมาก คิดเป็นร้อยละ 67.12 และมีระดับความพึงพอใจ มากหรือดี คิดเป็นร้อยละ 32.88 จึงสรุปได้ว่าภาพรวมความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00</p> <p>2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านยาเสพติด และติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เขตสุขภาพ</p> <p>สบยช. อยู่ระหว่างดำเนินการ จ.กระบี่ พิชณุโลก นครนายก ฉะเชิงเทรา</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ มีแผนดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลื่อนการดำเนินงานเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากผู้จัดติดภารกิจเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>อยู่ระหว่างวางแผนกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เข้าร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดโครงการวันที่ 13 พ.ค. 69 และ 15 พ.ค. 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี</p> <p>อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 โดยมีจำนวน 2 ครั้งครั้งที่ 1 ประชุมกรรมการ Service plan สาขาพยาบาลในชวงเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 ประชุมหรือผ่านช่องทาง Zoom และวางแผนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาและสารเสพติดและทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาและสารเสพติด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิและอำเภอลือสิงหนคร ในเดือนพฤษภาคม</p> <p>3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและองค์กรชุมชนในการจัดตั้งเป็นสถานบริการตามมาตรา 3</p> <p>สภยช.</p> <p>1. ดำเนินการวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2568 ณ จ.สิงห์บุรี คณะทำงานสภยช. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้รับชอบที่เกี่ยวข้องในอำเภอลือสิงห์บุรี จำนวน 69 คน ร่วมจัดทำแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการและองค์กรชุมชนในการจัดตั้งเป็นสถานบริหารตามมาตรา 3 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2. ดำเนินการวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนฝึกอชีพ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) คณะทำงานกลั่นกรองการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และผู้รับผิดชอบจากหน่วยบริการ 2 ศูนย์ 2 สถาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน ผู้เข้าร่วมรับทราบนโยบายและบทบาทรวมถึงขยายประเภทหน่วยบริการมาตรา 3 ครอบคลุมการดูแลที่หลากหลายมากขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรชุมชนจากผู้ช่วย</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								สนับสนุน มาเป็น "หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลักคือการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นย้ำใน 2 ด้านหลัก 1. การยกระดับมาตรฐานบริการตามรูปแบบ CBDRM 2. กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมาย 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2569 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge sharing เครือข่ายด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สбыช. อยู่ระหว่างเตรียมการ
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั่วประเทศ	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	4,000,000.00	2,458,677.00	61.47	พฤศจิกายน	สิงหาคม	1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สбыช. ดำเนินการวันที่ 25 พ.ย.68 ผู้เยี่ยมสำรวจเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 319 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ (๔ เขตสุขภาพและส่วนกลาง จำนวน ๓๐ จังหวัด) (ราชการ) จำนวน 1๐๐ ครั้ง สбыช. ตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพ จำนวน 96 แห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 108 แห่ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพ 12 แห่ง</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพ 3 แห่ง</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น - ตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพยาเสพติด ให้ได้ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด HA การบำบัดฟื้นฟู จำนวน 1 แห่ง - ตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพยาเสพติด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด HA ยาเสพติด (Re-accreditation) จำนวน 3 แห่ง - ตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพยาเสพติด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด HA ยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง - หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพยาเสพติด ให้ได้ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด จำนวน 35 แห่ง</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพ ผู้เยี่ยมสำรวจประกอบด้วย ทีมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลด้านยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตสุขภาพที่ 8 รวมจำนวน 30 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาล 26 แห่ง และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 6 แห่ง โรงพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผ่านการรับรองคุณภาพ (Accreditation) จำนวน 5 แห่ง และผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) จำนวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนด บุคลากรของโรงพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยบริการสามารถผ่านการ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ประเมินและรับรองคุณภาพได้ครบถ้วนนอกจากนี้ หน่วยบริการทุกแห่งได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนการดำเนินงานและการต่ออายุการรับรองคุณภาพทุก 3 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เครือข่ายเกิดการพัฒนาคุณภาพด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับเขตและระดับจังหวัดได้กำหนดให้การรับรองคุณภาพดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p> <p>ตรวจเยี่ยม ติดตามนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ เรือนจำกลางจังหวัดพังงา วันที่ 18 ธ.ค. 68</p> <p>ตรวจเยี่ยม รับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบต้องโทษ 1 แห่ง คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยม รับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบต้องโทษ 2 แห่ง คือ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเรือนจำอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม รับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบต้องโทษ 1 แห่ง คือ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเรือนจำไชยา อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี - ประสานงานผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง กองร้อยอาสารักษษดินแดน จ.สุราษฎร์ธานี ปรับแก้ไขเอกสารผ่านระบบออนไลน์ กำหนดวันเยี่ยมสำรวจ รพ.เกาะเต่า รพ.เกาะพะงัน รพ.ท.โรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี</p> <p>1. เข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ด้านยาเสพติด จำนวน 16 แห่ง</p> <p>3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรับรองคุณภาพงานยาเสพติดทั่วประเทศ (ราชการ) จำนวน ๒๐ ครั้ง</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>สบยช</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการวันที่ 24-26 ธ.ค.68 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ดำเนินการวันที่ 24-25 ก.พ.69 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 19 แห่ง ดำเนินการวันที่ 19-20 มี.ค.69 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จำนวน 24 แห่ง วันที่ 23-24 เม.ย.69 ณ รพธ.เชียงใหม่ 24 แห่ง วันที่ 28-29 เม.ย.69 ณ สบยช. 40 แห่ง วันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. ณ รพธ.ปัตตานี 19 แห่ง <p>4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 1 และ 2</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ดำเนินการเรียบบร้อย ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2569 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุม 123 คน คิดเป็นร้อยละ 89.13 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้ทราบถึงนโยบายการดำเนินงานด้านยาเสพติด และประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมไปถึงข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลยาเสพติด ในเขตสุขภาพ 7,9 และ 10 คงอยู่ในกระบวนการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ดำเนินการวันที่ 18 -19 ธ.ค. 68 แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และฝึกทักษะ การเขียนแบบประเมินตนเองและการเตรียมความพร้อมสำหรับการ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>รับรองการตรวจเยี่ยมนิเทศ HA ยาเสพติด สถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 95.86%</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มอบหมายผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด เอกสาร แบบประเมินตนเอง ของแต่ละ หน่วยงาน กำหนดวันจัดประชุมในเดือน มิ.ย. 69</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กำหนดการลงพื้นที่ โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 27 มกราคม 2568</p> <p>5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กำหนดวันจัดประชุมในเดือน พ.ค. 69</p>
6	โครงการจัดตั้ง พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ ควบคุมกำกับ การดำเนินงานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทั่วประเทศ	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1,600,000.00	881,830.00	55.11	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจกำกับ ติดตามศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>สบยช. เลื่อนกำหนดจัดประชุมเดือนสิงหาคม 2569 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีภารกิจราชการในพื้นที่จำนวนมาก</p> <p>2 ติดตาม นิเทศ เพื่อจัดตั้ง ตรวจ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคม ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>สบยช.</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 6-8 ม.ค.69 ตรวจจัดตั้งสถานฟื้นฟูฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ - วันที่ 13 ก.พ.69 ตรวจ กำกับ ติดตามฯ จ.สิงห์บุรี - วันที่ 6 มี.ค.69 ดำเนินการ ตรวจ กำกับ ติดตามฯ จ.สระบุรี - วันที่ 20 มี.ค.69 ตรวจ กำกับ ติดตามฯ จ.พิจิตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีแผนดำเนินการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ยังไม่มีสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ขอจัดตั้ง/ขึ้นทะเบียน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี คณะทำงานจัดตั้งฯ และรับผิดชอบรายจังหวัดของ รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี (แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น) สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 4 แห่ง ผู้เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การเขียนแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินนิเทศตามมาตรฐาน HA ด้านยาเสพติดสำหรับสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ร้อยละ 95.76 สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมทั่วประเทศ สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ด้านยาเสพติด บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ด้านยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ติดตามแผนดำเนินการของ คณะทำงานในระดับจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด แต่ ละจังหวัดยังไม่มีแผนการการ ติดตามนิเทศ การดำเนินงาน ศูนย์คัดกรอง</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>สถานพยาบาล สถานฟื้นฟูฯ และศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมที่ชัดเจนจึงต้องวางแผนกระตุ้นการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี</p> <p>อยู่ระหว่างการกำหนดแผนการลงพื้นที่เยี่ยมกำกับศูนย์คัดกรองในเขตสุขภาพ โดยคัดเลือกจังหวัดละ 1 แห่ง ผ่านเวทีการตรวจราชการในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ทีมงานด้านยาเสพติดจะดำเนินการลงเยี่ยมศูนย์คัดกรองจังหวัดละ 1 แห่ง ตามแผนที่กำหนด</p> <p>3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล ยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม</p> <p>สยช.</p> <p>1. วันที่ 8-9 ธ.ค.68 ดำเนินการ จ.นครนายก ผู้เข้าร่วมการประชุม 88 คน ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2. วันที่ 15-16 ม.ค.69 ดำเนินการ จ.เพชรบุรีและ วันที่ 29-30 ม.ค.69 ดำเนินการ จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>3. วันที่ 15 -16 กพ จ.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								4. อยู่ระหว่างดำเนินการจ.สระบุรี
7	โครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	122,200.00	113,600.00	92.96	ธันวาคม	พฤษภาคม	<p>การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด สบยช.</p> <p>อบรม หลักสูตรการโครงการเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติดระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2569(1.) จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน จากเป้าหมาย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 103 % 2.) ร้อยละความรู้ที่ได้ก่อนอบรมคิดเป็นร้อยละ 74.34 ร้อยละความรู้ที่ได้หลังอบรมคิดเป็นร้อยละ 93.043.) ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาวิชา /เทคนิคการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80.00</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน</p> <p>ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569 แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินด้านยาและสารเสพติด (รับผิดชอบห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วย) ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าอบรมทั้งหมด 120 คน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีความรู้ และความเข้าใจ กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดเพิ่ม 91.45 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 95</p>
8	โครงการหลักสูตรเวชศาสตร์ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล (10 วัน)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	307,500.00	0.00	0.00	ธันวาคม	พฤษภาคม	<p>การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล (1๐ วัน) อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 69</p>
9	โครงการหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูฯ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (5วัน)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	506,400.00	486,890.00	96.15	มกราคม	พฤษภาคม	<p>พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ไม่มีประสบการณ์ในการดูแล</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
		ติดแห่งชาติบรมราชชนนี						ผู้ป่วยยาและสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด เข้าอบรมจำนวน 193 คน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานบำบัดรักษาเสพติดและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานต่อไป ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบมีความพึงพอใจร้อยละ 89.15 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 91.84 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 97.22
10	โครงการหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบ FAST Model	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	1,008,400.00	564,451.00	55.97	ธันวาคม	พฤษภาคม	แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบ FAST Model ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าอบรมทั้งหมด 186 คน ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบ FAST Model การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการบำบัดรักษา ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model ผู้เข้ารับการอบรมความพึงพอใจร้อยละ 94.58 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจ กระบวนการบำบัดรักษาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.52

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
11	โครงการหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	355,200.00	348,999.00	98.25	ธันวาคม	พฤษภาคม	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมทั้งหมด 236 คน ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติดสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด โดยนำไปใช้เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยบำบัดรักษาได้ครบขั้นตอนเป็นการให้คำปรึกษาที่ตรงกับสภาพของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละคน ทำให้การให้คำปรึกษาผู้ป่วยมีทิศทางมากขึ้น ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยยาเสพติดจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจร้อยละ 90.17 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.12
12	โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่บ้าน (Home ward)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	264,000.00	258,320.00	97.85	ธันวาคม	กุมภาพันธ์	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล วิชาชีพ และสหวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมทั้งหมด 284 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน และสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่บ้าน ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่บ้าน (Home ward) ผู้เข้ารับการอบรมความพึงพอใจ ร้อยละ 93.58 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.75
13	โครงการประชุมวิชาการยาเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	2,000,000.00	0.00	0.00	มกราคม	มิถุนายน	1 : ประชุมเตรียมการการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเดือนมิถุนายน 2 : การจัดงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเดือนมิถุนายน 3 จัดงานนิทรรศการวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								กำหนดจัดประชุมเดือนมิถุนายน 4 : ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติด กำหนดจัดประชุมเดือนมิถุนายน
14	โครงการหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน (Non -medical) เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	2,481,600.00	792,550.00	31.94	มกราคม	มิถุนายน	<p>1. อบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน</p> <p>สบยช</p> <p>อบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ก.พ. 69 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 13 มีค 69 จำนวน 42 คน พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/อสม. ให้มีทักษะการคัดกรอง บำบัด และติดตามผล เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ เสริมความเข้มแข็งชุมชน การดูแลร่วมกัน เพื่อลดผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาแนวทางการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาในชุมชนให้ถูกต้องและปลอดภัย ภาพรวมความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.47</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่</p> <p>รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ก.พ.69 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 86 คน ผู้เข้าอบรมมีพัฒนาการด้านความรู้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98.04 และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 92.60) สะท้อนถึงประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปใช้พัฒนาชุมชนได้จริงสูงถึงร้อยละ 94.30</p> <p>รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 มี.ค.69 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 96 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น</p> <p>มีกำหนดจัดอบรม 2 รุ่น ดังนี้รุ่นที่ 1 เป็น วันที่ 25-27 พฤษภาคมรุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2569</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p> <p>รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มี.ค. 69 ณ โรงแรมสิการ์เดนส์ พลาซ่า จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 62 คน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.5 ความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังการอบรม อยู่ในระดับ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								มาก คิดเป็นร้อยละ 71.52- การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.33และวางแผนดำเนินการจัดรุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 เม.ย. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	303,600.00	202,529.00	66.71	ธันวาคม	พฤษภาคม	<p>การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์</p> <p>สบยช</p> <p>ดำเนินการเสร็จสิ้น อบรมหลักสูตรการโครงการหลักสูตรการบำบัดอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วม 60 คน ประกอบด้วย แพทย์</p> <p>ผลลัพธ์(outcome) 1.) ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาวิชา /เทคนิคการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80.002.) ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 80.00</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่</p> <p>ผู้เข้ารับการอบรม 35 คน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึงร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในระดับสูง (ร้อยละ 86.86) สะท้อนถึงประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการถึงร้อยละ 89.8 นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับสมรรถนะและความมั่นใจให้กับบุคลากรหน้างาน ส่งผลให้ระบบการดูแลจัดการมีความเป็นมืออาชีพและเป็นระบบมากขึ้น ผ่านการนำโมเดลมาตรฐาน เช่น Matrix Program หรือ FAST model ไปใช้จริงในหน่วยงาน</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจในเรื่องราวและสารเสพติด รวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ**อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่ายและสรุปผลการดำเนินงาน"</p> <p>โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								กำหนดจัดโครงการวันที่ 27 - 29 เม.ย. 69 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติดในเขตบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	2,433,600.00	1,568,275.00	64.44	มกราคม	กรกฎาคม	1 การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุและสารเสพติด สบยช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 40 คน ประกอบด้วยอยู่ระหว่างฝึกภาคทฤษฎี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ดำเนินการวันที่ 1-31 มี.ค.69 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2569 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามแผนดำเนินงานของกิจกรรม 2 การสัมมนาและศึกษาดูงานสถานที่เอกชน/สถานที่ราชการ สบยช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วยอยู่ระหว่างฝึกภาคทฤษฎี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2569 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 29 ม.ค. 69 - 17 มี.ค. 69
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายระบบบริการยาเสพติด (ด้านการพยาบาล)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	500,000.00	339,100.00	67.82	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	1 ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินการวันที่ 20 มกราคม 2569 จำนวน 20 คน เพื่อกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน เนื้อหาวิชาการที่นำเสนอ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพยาบาลยาเสพติดแต่ละเขตบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติดและระบบบริการยาเสพติด</p> <p>ดำเนินการวันที่ 12 -13 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง</p> <p>พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ จำนวน 107 คน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลยาเสพติดในภาพรวมคือการเปลี่ยนผ่านจาก "การรักษาในโรงพยาบาล" ไปสู่ "การดูแลโดยชุมชน" (CBTx) โดยมุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ใน 3 ด้านหลัก เพื่อยกระดับระบบบริการยาเสพติดให้เข้มแข็ง ดังนี้:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผลลัพธ์ด้านศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย การเพิ่มขึ้นของสมรรถนะบุคลากร: พยาบาลและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ และทักษะการใช้เครื่องมือบำบัดรักษา 2) ผลลัพธ์ด้านระบบบริการ เช่น การขยายตัวของ "มินิธัญญารักษ์" มาตรฐานคุณภาพ (HA ยาเสพติด) การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (SMI-V) 3) ผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการ อัตราการคงอยู่ในระบบ (Retention Rate) การหยุดเสพยาต่อเนื่อง <p>3 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการ</p> <p>มีแผนดำเนินการเดือนพฤษภาคม</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		16,040,800.00	5,855,823.62	36.51			
	โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ		15,570,800.00	5,622,023.62	36.11			
	กิจกรรม การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ		15,570,800.00	5,622,023.62	36.11			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		15,570,800.00	5,622,023.62	36.11			
1	โครงการการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลสำหรับผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ	สถาบันทันตกรรม	1,210,800.00	710,338.55	58.67	พฤศจิกายน	สิงหาคม	<p>1 การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองโรคและดูแลสุขภาพช่องปาก (กลางนี้</p> <p>1.1 การประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงานโครงการ การใช้ใช้นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลสำหรับผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่พุธที่ 17 ธันวาคม 2568 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐมจำนวน 15 คน</p> <p>1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองโรคและดูแลสุขภาพช่องปาก ณ วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2568 ณ วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข จังหวัดนครปฐมและโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมทันตบุคลากร บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันโรงพยาบาล/สาธารณสุขจังหวัด/รพ.สต.เครือข่าย และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 180 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรให้ ความรู้และทักษะในการตรวจคัดกรองโรคในช่องปาก รวมทั้งสามารถแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุได้</p> <p>1.3 การออกหน่วยให้บริการการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2568 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบึงอูถัมภ์) จังหวัดนครปฐม คณะทำงาน 85 คน และประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 264 ราย ทันตบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้และทักษะในการตรวจคัดกรองโรคในช่องปาก รวมทั้งสามารถแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุได้</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมทางทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ</p> <p>1.5 การออกหน่วยให้บริการทำฟันเทียมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Crown) อยู่ระหว่างประสานกับพื้นที่ที่กำหนดจัด 27 - 30 เมษายน 2569 รพ.ตราด</p> <p>2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตบุคลากร (กลางน้ำ) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทันตกรรมผู้สูงอายุสำหรับทันตบุคลากร ระหว่างวันที่ 9 - 20 มีนาคม 2569 ทันตบุคลากร จำนวน 23 คน</p>
2	โครงการสายรัดข้อมือห่วยผู้ป่วยสมองเสื่อม เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการติดตามผู้ป่วยสูงอายุโรคสมองเสื่อมเพื่อป้องกันการพลัดหลงและลดอัตราการสูญหาย	สถาบันประสาทวิทยา	2,394,500.00	0.00	0.00	ธันวาคม	กันยายน	<p>1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและมอบหมายงาน</p> <p>ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต</p> <p>2 ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนและเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต</p> <p>อยู่ระหว่างเพื่อเตรียมการดำเนินการจ้างเหมาบริการ และจัดทำ TOR</p>
3	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ	10,419,000.00	4,381,726.07	42.06	ตุลาคม	สิงหาคม	<p>1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการให้บริการดูแลรักษาส่งต่อผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน) Flow of Management & Data Set และจัดการด้วยระบบ DMS Care Tools</p> <p>ครั้งที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2568 พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และสหสาขาวิชาชีพ อื่นๆที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 240 คน ได้รับการเพิ่มการเผยแพร่แนวทางการให้บริการดูแลรักษาส่งต่อผู้สูงอายุ” (การดูแล ผู้สูงอายุ 9 ด้าน) Flow of Management & Data Set สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความเข้าใจ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>และสนับสนุนการนำระบบ DMS Care Tools ไปใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>ครั้งที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2568 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 คน ได้รับการเพิ่มการเผยแพร่แนวทางการให้บริการดูแลรักษาส่งต่อผู้สูงอายุ” (การดูแล ผู้สูงอายุ 9 ด้าน) Flow of Management & Data Set สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการนำระบบ DMS Care Tools ไปใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>2. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบ DMS Care Tools สำหรับผู้ใช้งาน (User)</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเลิศนิมิตร จ.ชัยภูมิมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน จำนวน 147 คน</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมเดอะพาราไดโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 151 คน</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมรอยัลนครา คอนเวนชันเซนเตอร์ จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 171 คน</p> <p>ครั้งที่ 4 วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 72 คน</p> <p>บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ไอที จาก สสจ. รพ.ทุกระดับ และ รพ.สต. เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 541 คนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ DMS Care Tools เพิ่มขึ้น สามารถบันทึกข้อมูล คัดกรอง ประเมิน และติดตามดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบได้อย่างถูกต้องเกิดเครือข่ายผู้ใช้งานระบบในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ช่วยสนับสนุนการใช้งานและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หน่วยบริการสามารถนำเครื่องมือ DMS Care Tools ไป</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ดีขึ้น</p> <p>3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พื้นที่/สถานพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พื้นที่/สถานพยาบาล ณ จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2569 และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2569 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ไอที จาก สสจ. รพ.ทุกระดับ และ รพ.สต. เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 140 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ DMS Care Tools สามารถบันทึก คัดกรอง ประเมิน และติดตามดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ที่สนับสนุนการใช้งานและการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. การบูรณาการข้อมูลระหว่าง HDC และระบบ DMS Care Tools ตัดโอนงบประมาณไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายแทน)บูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ DMS Care Tool กับ HDC โดยการตัดโอนงบประมาณ ไปยัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานและเบิกจ่ายแทน</p> <p>5 งบลงทุนเพื่อรองรับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการทำอนุมัติหลักการ และจัดซื้อตามรายการ</p> <p>6. จ้างเหมาค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ DMS Care Tools (Aging Health Data เดิม) ดำเนินการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ Server (MA Server) สำหรับจัดข้อมูลผู้สูงอายุ ระบบ Aging Health Data และ/หรือระบบ DMS Care Tools โดยบริษัท แอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								จำกัด เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาการบริการดูแลและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล งวดที่ 1 7. จ้างเหมาประสานงานและดูแลระบบ DMS Care Tools ตรวจรับจ้างเหมาฯระบบ DMS Care Tools
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล ผู้สูงอายุเพื่อดูแล ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2569	โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่	998,900.00	11,400.00	1.14	มกราคม	มิถุนายน	1. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2569 2. จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4 เดือน อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2569 กำหนด สัมภาษณ์วันที่ 31 มีนาคม 2569
5	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแล ผู้สูงอายุด้านโรคผิวหนัง	โรงพยาบาลโรค ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	547,600.00	518,559.00	94.70	พฤศจิกายน	มิถุนายน	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนาระบบกลไกการ ดูแล ผู้ป่วยโรคผิวหนังแห้งตามวัย (xerosis cutis) สำหรับผู้สูงอายุ (สถานที่เอกชน) อบรมพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมนางหงส์โรงแรม Le Erawan Phang Nga Hotel จังหวัดพังงา เข้าร่วม 105 คน (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน)อบรมพยาบาล ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมอันดามัน โรง แรมอัยลฮิลสตูล จังหวัดสตูล เข้าร่วม 105 คน (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน) พยาบาลวิชาชีพ 210 คิดเป็น 105 (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน) มีความรู้การ จัดการแบบองค์รวมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สิ่งควรรู้ในการดูแลภาวะผิว แห้ง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังแห้งตามวัย (xerosis cutis) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม Le Erawan Phang Nga Hotel จังหวัดพังงา เขตบริการสุขภาพที่ 11 ผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<p>วิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพที่ 11, 12 (สถานที่เอกชน) ที่เข้าร่วม 156 คน ได้รับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา พยาธิสภาพและเกณฑ์การประเมินความรุนแรง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ แนวทางการดูแลแบบครบวงจร รวมทั้งฝึกการประเมินสภาพผิวแห้งตามวัยในผู้สูงอายุ</p> <p>ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ฮิลล์ สตูล จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วม 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน)ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วม จำนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 103.67 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน)อบรมได้รับความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา พยาธิสภาพและเกณฑ์การประเมินความรุนแรง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ แนวทางการดูแลแบบครบวงจร รวมทั้งฝึกการประเมินสภาพผิวแห้งตามวัยในผู้สูงอายุ</p> <p>3. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ Tele-consult (ทดลอง) รูปแบบ การดูแลผู้สูงอายุด้านโรคผิวหนัง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้สูงอายุได้รับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 40 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ณ รพ. บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2569 ณ รพ. บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มกราคม 2569 ณ รพ. สต. ตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 มกราคม 2569 ณ รพ. สต. ตำบลบ้านตะเคียนหลบฟ้า อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
								<ul style="list-style-type: none"> - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ รพ. สด. ตำบลบ่อน้ำร้อน อ. กันตัง จ.ตรังผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ รพ. สด. ตำบลบ่อน้ำร้อน อ. กันตัง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 7 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ รพ. สด. ตำบลนาท่ามใต้ อ. เมืองตรัง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 30 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ รพ. สด. ตำบลนาท่ามใต้ อ. เมืองตรัง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับบริการตรวจ จำนวน 43 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 9 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ. นาโยง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับ บริการตรวจ จำนวน 46 คน - ออกหน่วยให้บริการตรวจครั้งที่ 10 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ผู้สูงอายุเข้ารับ บริการตรวจ จำนวน 43 คน <p>ผู้สูงอายุได้รับการตรวจรักษาด้านโรคผิวหนัง จำนวน 342 คน คิดเป็น ร้อยละ 114.33 (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน)</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ
	โครงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ		470,000.00	233,800.00	49.74			
	กิจกรรม การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ		470,000.00	233,800.00	49.74			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		470,000.00	233,800.00	49.74			
1	โครงการ Healthy Happy Workplaces การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะในกลุ่มประชาชนวัยทำงาน	โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี	470,000.00	233,800.00	49.74	ธันวาคม	สิงหาคม	<p>1. สัมมนาเครือข่ายสถานประกอบการในการบูรณาการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานอายุมาก</p> <p>จัดสัมมนาเครือข่ายสถานประกอบการในการบูรณาการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานอายุมาก วันที่ 8 มกราคม 2569 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน เป็นหน่วยงานราชการ 15 แห่ง สถานประกอบการ 26 แห่ง ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 971.</p> <p>2. จัดอบรมการจัดระบบการดูแลสุขภาพคนทำงานอายุมากในสถานประกอบการ ให้เกิดการเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลสำหรับเครือข่ายสถานประกอบการ</p> <p>จัดอบรมการจัดระบบการดูแลสุขภาพคนทำงานอายุมากในสถานประกอบการ ให้เกิดการเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลสำหรับเครือข่ายสถานประกอบการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนสถานประกอบการ 18 แห่ง ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 95</p> <p>3. สัมมนาการประชาสัมพันธ์ ร่างมาตรฐานการพัฒนาระบบอาชีพอนามัยในสถานประกอบการ (โปรแกรมอนุรักษ์การได้ยิน, โปรแกรมการยศาสตร์, โปรแกรมการป้องกันโรคจากสารเคมี, โปรแกรมการดูแลสุขภาพใจ, โปรแกรม Wellness ดูแลแรงงานที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)</p> <p>กำหนดจัดสัมมนา วันที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมโรงแรมที่เคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ็งวันนะ กทม.</p>



กรมการแพทย์
Department of Medical Services



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
STRATEGY & PLANNING DIVISION